



Město Bílina

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic

Břežánská 50/4

418 01 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

DODATEK č. 2

V Bílině dne: 29.10.2025

Dod.č. 2 k obj.č.: 160/2025/GZ

Financováno z: 23 - 28



DHI a.s.

Na Vrších 1490/5, 100 00 PRAHA 10

IČO: 64948200

Město Bílina objednává:

Dodatek č. 2 k obj. č. 160/2025/GZ – Zpracování hydrotechnického posouzení vlivu stavby – Revitalizace nábřeží okolí řeky, Bílina, jehož účelem je prodloužení termínu dokončení díla z 31.10.2025 na 18.11.2025. Ostatní ujednání objednávky č. 160/2025/GZ zůstávají v platnosti.

Nový termín dokončení: 18.11.2025

Příloha: žádost

Podpisem této objednávky stvrzují obě strany, že se seznámily s obsahem všech příloh a souhlasí s nimi bez výhrad.

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č. 563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č. 235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina, do datové schránky ID: qdtb7vx nebo na email epodatelna@bilina.cz.** Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatel. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení.

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Penále: Za nedodržení termínu realizace díla 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Pokud bude dílo vykazovat vady a nedodělky bránící užívání díla, dílo nebude objednatel převzato, a dílo bude uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků a bude využito penále za nedodržení termínu předání díla

Na základě dodatku č. 3 ke směrnicí č. 4/2004 „Kontrolní systém“ a v souladu s prováděnou řídicí kontrolou před vznikem závazku nebo nároku, bylo provedeno ověření nutné potřeby, hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti, oprávněnosti vystavení objednávky na dodávku: služeb – ~~práci~~ – ~~materiálu~~.

Objedávka byla schválena jako oprávněná v souladu se schváleným rozpočtem.

Příkazce operace:



dne: 30.10.2025



Správce rozpočtu:



Město Bílina

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic
Paní

[REDACTED]

Břežánská 50/4

418 01 Bílina

Žádost – posun termínu

[REDACTED]

v souvislosti s Vaší objednávkou č. 160/2025/GZ (naše č. 32803295-01) a původně dohodnutým termínem odevzdání dne 31. 8. 2025, který byl již jednou prodloužen, si Vás dovoluujeme požádat o **konečné posunutí termínu odevzdání**.

Po konzultaci se zpracovatelem návrhu revitalizace – společností ateliér tečka, s.r.o., zastoupenou [REDACTED] - jsme dospěli k následujícímu harmonogramu:

- **NS3 – 18. 11. 2025** (tato finální varianta a nutnost jejího posouzení vyplynuly z projednávání výsledků variant NS1 a NS2 během dvou pracovních schůzek se správcem toku, Povodí Ohře, s. p.)

Hlavními důvody posunu jsou delší projednávání se správcem toku oproti původnímu předpokladu a skutečnost, že naše konzultační práce a ověřování návrhů na matematickém modelu jsou podmíněny dodávkou podkladů od společnosti **ateliér tečka, s. r. o.**

Navrhaný finální termín je tedy v souladu s interní dohodou o předání podkladů ze strany zpracovatele návrhu revitalizace.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

S pozdravem

V Praze: 29.10. 2025

[REDACTED]

[REDACTED]