

Seznam změnových listů "Rekonstrukce komunikace a parkovacích ploch ul. Mládežnická Tichá, Trutnov

		záporné změny	kladné změny	Ceny bez DPH	Ceny vč. DPH
ZL5	SO 801 Sadové úpravy - změna po RDS odsouhlaseno 20.8.2025			26 460,92 Kč	32 017,71 Kč
ZL7	SO120; SO010 - různé změny odsouhlaseno 7.10.2025			3 611,41 Kč	4 369,81 Kč
ZL8	Sadové úpravy - odstranění náletů - odsouhlaseno 7.10.2025			3 254,40 Kč	3 937,82 Kč
ZL9	SO134 odpočet za chodník, Sadové úpravy - přípočet za trávnik - odsouhlaseno 7.10.2025			- 14 314,85 Kč -	17 320,97 Kč
	Celkem za ZL			19 011,88 Kč	23 004,37 Kč

	cena dle SOD vč. dodatku č.1			19 101 633,63 Kč	23 112 976,69 Kč
	cena - dodatek č.2			19 011,88 Kč	23 004,37 Kč
	cena SOD vč. dodatku č.1 a dodatku č.2			19 120 645,51 Kč	23 135 981,07 Kč

ROZPOČET – SUMARIZACE

Akce: Rekonstrukce komunikace a parkovacích ploch v ulici Mládežnická a Tichá
Objekt: Sadové úpravy
Stupeň PD: DUR+DSP
Datum: Březen 2024

Ceny uvedené v rozpočtu zahrnují veškeré náklady potřebné k dokončení díla dle technické zprávy a grafických příloh, a to včetně nákladů režijních, dopravy, nákladů na zřízení staveniště apod. Pokud nějaká položka chybí, má se za to, že je rozpuštěna v ostatních položkách.

		Smlouva	ZL 5	Celkem
Číslo	Položka	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH
1	Rostlinný materiál	534 155,71 Kč	-66 920,74 Kč	467 234,97 Kč
2	Ostatní materiál	204 867,17 Kč	39 149,48 Kč	244 016,65 Kč
3	Zahradnické práce	472 860,90 Kč	54 232,17 Kč	527 093,07 Kč
	CELKEM	1 211 883,78 Kč	26 460,92 Kč	1 238 344,70 Kč

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2													
Evidenční číslo a název stavby: Rekonstrukce ulice Mládežnická a Tichá, Trutnov										ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)			
Číslo a název rozpočtu:										ZBV 7			
Poř. č. pol.	Stavební objekt	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SO 134	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1078,000	1 063,180	- 14,820	203,39 Kč	219 254,420 Kč	- 3 014,24 Kč		216 240,18 Kč	- 3 014,24 Kč
2	SO 134	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	539,000	531,590	- 7,410	175,63 Kč	94 664,570 Kč	- 1 301,42 Kč		93 363,15 Kč	- 1 301,42 Kč
5	SO 134	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	3007,800	2 983,100	- 24,700	13,56 Kč	40 785,768 Kč	- 334,93 Kč		40 450,84 Kč	- 334,93 Kč
12	SO 134	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	3007,800	2 983,100	- 24,700	181,24 Kč	545 133,672 Kč	- 4 476,63 Kč		540 657,04 Kč	- 4 476,63 Kč
13	SO 134	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	1584,000	1 559,300	- 24,700	55,37 Kč	87 706,080 Kč	- 1 367,64 Kč		86 338,44 Kč	- 1 367,64 Kč
18	SO 134	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1273,500	1 248,800	- 24,700	232,00 Kč	295 452,000 Kč	- 5 730,40 Kč		289 721,60 Kč	- 5 730,40 Kč
20	SO 134	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	1725,000	1 726,450	1,450	466,67 Kč	805 005,750 Kč		676,67 Kč	805 682,42 Kč	676,67 Kč
7	SO 134	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	2797,000	2 821,700	24,700	46,61 Kč	130 368,170 Kč		1 151,27 Kč	131 519,44 Kč	1 151,27 Kč
3	Sadové úpravy	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5, včetně 1.seče	M2	2470,000	2 494,700	24,700	3,34 Kč	8 247,330 Kč		82,47 Kč	8 329,80 Kč	82,47 Kč
			Celkem						2 226 617,760 Kč	-16 225,26 Kč	1 910,41 Kč	2 212 302,91 Kč	-14 314,85 Kč

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2													
Evidenční číslo a název stavby: Rekonstrukce ulice Mládežnická a Tichá, Trutnov									ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) ZBV 8				
Číslo a název rozpočtu:													
Poř. č. pol.	Stavební objekt	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sadové úpravy	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 kácení 3 ks keřů u budovy školy (1. stupeň)	m2	128,000	224,000	96,000	33,90	4 339,200 Kč		3 254,40 Kč	7 593,60 Kč	3 254,40 Kč
			Celkem						4 339,200 Kč	0,00 Kč	3 254,40 Kč	7 593,60 Kč	3 254,40 Kč

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2													
Evidenční číslo a název stavby: Rekonstrukce ulice Mládežnická a Tichá, Trutnov									ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)				
Číslo a název rozpočtu:									ZBV 9				
Poř. č. pol.	Stavební objekt	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	SO 120	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	9,000	10,000	1,000	1 718,746 Kč	15 468,714 Kč		1 718,75 Kč	17 187,46 Kč	1 718,75 Kč
23	SO 010	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	5,000	6,000	1,000	1 242,940 Kč	6 214,700 Kč		1 242,94 Kč	7 457,64 Kč	1 242,94 Kč
2	SO 010	15140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	649,975	652,275	2,300	282,490 Kč	183 611,438 Kč		649,73 Kč	184 261,16 Kč	649,73 Kč
			Celkem						205 294,852 Kč	0,00 Kč	3 611,41 Kč	208 906,26 Kč	3 611,41 Kč

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum: