



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

DODATEK Č. 1

k Prováděcí smlouvě číslo: S068/2022-C23

k Rámcové dohodě na poskytování služeb ze dne 29. 4. 2022

1. SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Organizační složka státu

se sídlem: Palackého náměstí 4, PSČ 128 01 Praha 2

IČO: 00023833

bankovní spojení:

[REDACTED]

[REDACTED]

zastoupen: prof. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph.D. ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SKYLAB spol. s r.o.

se sídlem/místem podnikání: Zakouřilova 16/1170, 149 00 Praha 4

IČO: 25790943, DIČ: CZ25790943

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka oddíl C, vložka 70554

bank. spojení:

[REDACTED]

jehož jménem jedná:

[REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

dnešního dne, měsíce a roku, uzavírají tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě číslo: S068/2022-C23 k Rámcové dohodě na poskytování služeb ze dne 29. 4. 2022 uzavřené na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „KCICT II MZ ČR“, s ev. číslem zakázky: Z2021-038583 (dále též jen jako „**Dodatek**“),

I.



Spolufinancováno Evropskou unií

Smluvní strany se dohodly na úpravě harmonogramu plnění a změně termínů plnění – předání finální verze díla.

Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 3 Prováděcí smlouvy, konkrétně části „Předání finální verze díla“, kde se původní text v tabulce:

Předmět plnění	Termín plnění
Vývoj aplikace – zhotovení beta verze díla	nejpozději do 90 dnů od podpisu Prováděcí smlouvy
Vývoj aplikace – zhotovení ostré verze díla, Spuštění aplikace	nejpozději do 115 dnů od podpisu Prováděcí smlouvy
Předání finální verze díla	nejpozději do 132 dnů od podpisu Prováděcí smlouvy

ruší a nahrazuje textem v následujícím znění:

Předmět plnění	Termín plnění
Vývoj aplikace – zhotovení beta verze díla	nejpozději do 90 dnů od podpisu Prováděcí smlouvy
Vývoj aplikace – zhotovení ostré verze díla, Spuštění aplikace	nejpozději do 115 dnů od podpisu Prováděcí smlouvy
Předání finální verze díla	nejpozději do 177 dnů od podpisu Prováděcí smlouvy

Nově navržená úprava harmonogramu umožní řádně a včas odevzdat Dílo Objednavateli. Skutečnosti, které vedly k prodloužení při plnění smluvních povinností a následného uzavření tohoto Dodatku byly technické průtahy při zprovoznění a nastavení databázových domén určených pro testovací prostředí a spuštění ostré verze aplikace na straně Objednatele. V důsledku těchto skutečností vznikla potřeba dodatečného vývoje a konfigurace některých dílčích komponent aplikace na straně Poskytovatele, což mělo vliv na celkový harmonogram realizace projektu.

Cena a platební podmínky

Cena díla ani platební podmínky se nemění.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

II.

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Pojmy uvedené v Dodatku mají stejný význam, jaký je jim přiřazen ve Smlouvě.
3. Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Poskytovatel obdrží dvě (2) vyhotovení tohoto dodatku. Je-li dodatek podepsán elektronicky, pak je podepsán v jednom (1) originále pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Objednatel

Poskytovatel

**Česká republika – Ústav zdravotnických
informací a statistiky České republiky**

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel

SKYLAB spol. s r.o.