

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

název:	Město Moravské Budějovice
sídlo:	nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ:	00289931
DIČ:	CZ00289931
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
datová schránka:	25dbcps
zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Martin Ferdan, starosta města
zástupce ve věcech technických:	vedoucí OSRI
telefon, fax, e-mail:	

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno, příjmení:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
se sídlem:	Mostní 552, 760 01 Zlín
spisová značka:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 32897
IČO:	25560191
DIČ:	CZ25560191
Zastoupený:	jednatel společnosti
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
datová schránka:	
telefon:	
e-mail:	

Zástupci zhotovitele:

jednatel společnosti ve věcech smluvních (tel.)
ve věcech technických (tel.)

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 4 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. PSOS/OSRI/348/2024 na akci „Rekonstrukce atletického stadionu“ následovně:

III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo je změna termínu dokončení z důvodu změny rozsahu díla.

Na základě dohody obou smluvních stran, důvodem je nutnost koordinace tří staveb, což má přímý dopad na organizaci prací a plynulost výstavby, se tímto mění článek III.2 uzavřené smlouvy o dílo takto:

2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 15.05.2026.

IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo je změna celkové ceny díla z důvodu změny rozsahu díla. Přílohou tohoto dodatku je Změnový list číslo 6.

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek IV.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

Cena díla dle dodatku č.

Cena díla dle SOD bez DPH	17 586 532,90 Kč
Cena díla dle Dodatku č.2 k SOD bez DPH	658 234,31 Kč
Cena díla dle Dodatku č.3 k SOD bez DPH	- 215 636,65 Kč
Cena díla dle ZL.č.6	- 56 337,94 Kč
Celková cena díla dle Dodatku č. 4 k SOD bez DPH	17 972 792,62 Kč
DPH dle sazby 21 %	3 774 286,45 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	21 747 079,07 Kč

XIX ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. PSOS/OSRI/348/2024 na akci „Rekonstrukce atletického stadionu“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 4 novou smlouvu o dílo.


Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek smlouvy č. 4 schválila Rada města Moravské Budějovice dne 30.10.2025 pod č. usnesení RM – 81/2025/1.

XX PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Moravských Budějovicích dne viz *el. podpis*


Za objednatele:



Mgr. Martin Ferdan
starosta

Ve Zlíně dne viz *el. podpis*

Za zhotovitele:



jednatel společnosti

Přehled změnových listů

SOD Cena

17 586 532,90 Kč

SOD Cena dodatek č.2 658 234,31 Kč

18 244 767,21 Kč

SOD Cena dodatek č.3 - 215 636,65 Kč

18 029 130,56 Kč

SOD Cena dodatek č.4 - 56 337,94 Kč

17 972 792,62 Kč

Název stavby: Rekonstrukce atletického stadionu Moravské Budějovice

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

[illegible]

3 774 286,45 Kč

21 747 079.07 Kč

"Atletický stadion Moravské Budějovice"

ZMĚNOVÝ LIST	č. 6
---------------------	-------------



Projekt: **Rekonstrukce atletického stadionu**

Objednatel: Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: Sportovní podlahy Zlín s.r.o.
Mostní 5552, 760 01 Zlín

Část: **SO 03**

Název ZL: **Změnový list 06**

Důvod změny : Jedná se o změny díla a o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele a uživatele stavby.				
Technický popis změny : Konstrukce zámečnické - montáž zábradlí v menším rozsahu				
Poznámky:				
Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH		- 56.337,94 Kč		
Časový dopad (je-li nějaký):		0 dní		
Dopad do standardu (je-li nějaký):		není		
Schválil: 	Podpis:		Datum :	
Město Moravské Budějovice				
Schválil: 	Podpis:		Datum :	
(TDI)				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-mbzl
Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			-56 337,94
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-56 337,94	-11 830,97
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	-68 168,91

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024-mbzl

Stavba:

Rekonstrukce atletického stadionu

Místo:

Datum:27. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-56 337,94	-68 168,91	
ZL 06	MNP	-56 337,94	-68 168,91	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce atletického stadionu
Objekt:
ZL 06 - MNP

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2024
IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -56 337,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-56 337,94	21,00%	-11 830,97

Cena s DPH	v CZK	-68 168,91
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce atletického stadionu

Objekt:

ZL 06 - MNP

Místo:

Datum: 27. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-56 337,94
PSV - Práce a dodávky PSV	-56 337,94
767 - Konstrukce zámečnické	-56 337,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce atletického stadionu

Objekt:

ZL 06 - MNP

Místo:

Datum: 27. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-56 337,94
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-56 337,94
D	767		Konstrukce zámečnické				-56 337,94
1	K	7671611-R11	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg- vč kotvení sloupků	m	-43,000	320,40	-13 777,20
2	M	13345	Dodávka zábradlí dle v.D1,8-žárově zinkované	kg	-363,767	117,00	-42 560,74