

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele DS/IRM/2025/00012

č. zhotovitele

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění

k akci: „Oprava MK - ulice Ikárie“

který uzavírají smluvní strany

město Náchod,

sídlo: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,
adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,
datová schránka: gmtbqhx,
IČO: 00272868,
DIČ: CZ00272868,

zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města,

zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

jako **objednatel**, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),

a

BEZEDOS s.r.o.,

sídlo: Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí,
adresa pro doručování: Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí,
datová schránka: vrurjhi,
IČO: 27504867,
DIČ (v případě plátce DPH): CZ27504867,

zástupce ve věcech smluvních:
Radoš Holub, jednatel společnosti,

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 8215962/0800,

jako **zhotovitel**, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):

Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se mění předmět díla a cena za provedení díla. Změna se sjednává v rozsahu víceprací/vícenákladů a méněprací/méněnákladů uvedených ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.

Článek I. odst. 2. původní smlouvy tedy nově zní takto:

2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „**Oprava MK - ulice Ikárie**“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“) a projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Lukášem Hlaváčkem (ČKAIT

0602550). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, je jim znám.

Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.


Článek III. odst. 1 původní smlouvy tedy nově zní takto:

1. Původní cena za zhotovení díla bez DPH: 2 746 237,95 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 1 bez DPH: 28 810,24 Kč
Nová cena za zhotovení díla bez DPH: 2 775 048,19 Kč
DPH 21 %: 582 760,12 Kč
Nová cena za zhotovení díla včetně DPH: 3 357 808,31 Kč

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.

Tento dodatek se uzavírá v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsaného dodatku té smluvní straně, která ho podepsala jako první.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 143/3285/25 ze dne 27.10.2025.



město Náchod
Ing. Jan Čtvrtečka
místostarosta



BEZEDOS s.r.o.,
Radoš Holub
jednatel společnosti