

## **DODATEK č. 7 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**na zhotovení Aktualizace záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení stavby „Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, 1. stavba“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4364/2018

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901/511 372 0007

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 48588733; DIČ: CZ48588733

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14051

zastoupená: **Ing. Janem Loškem, Ph.D.** a **Ing. Michalem Babičem**, jednatelem

Bankovní spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1

číslo smlouvy: 401902-CZT-001

(dále jen „**zhotovitel**“)

Dále společně jen jako „smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 11. 12. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení aktualizace záměru projektu a dokumentace pro územní řízení stavby „Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice“, která nabyla účinnosti dne 17.12.2018, ve znění jejích dodatků č. 1 - 6 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Původní cena Díla | 9 181 119,- Kč |
| Dodatek č. 1      | 1 893 014,- Kč |
| Dodatek č. 2      | 734 390,- Kč   |
| Dodatek č. 3      | 394 680,- Kč   |
| Dodatek č. 4      | 328 350,- Kč   |
| Dodatek č. 5      | 140 498,- Kč   |
| Dodatek č. 6      | 663 000,- Kč   |

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Upřesnění počtu výtisků finálního vyhotovení dokumentace pro územní řízení** (dále též jen „DÚR“). Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je skutečnost, že v rámci pokročilé projektové přípravy celé stavby postačí předložení 2 paré finálního znění DÚR namísto předpokládaných 6 paré, jak v Příloze č. 4 předpokládala Smlouva (položka č. 3).
2. **Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému snížení ceny Díla o **98 402,- Kč bez DPH**.
3. **Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že termín plnění dílčí etapy prací č. 6 se aktualizuje podle skutečného data oznámení o nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3, odst. 3.3 Smlouvy, čl. 5, odst. 5.16 Smlouvy, Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění.

## I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. **Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v listinné formě, proběhne v počtu 2 paré (namísto původně předpokládaných 6 paré).**

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. **Dochází ke změně ceny Díla tak, že dochází ke snížení ceny díla o 98 402,- Kč bez DPH.**
2. **Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 7 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Cena Díla celkem dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 6, bez DPH | 13 335 051,- Kč        |
| Snížení Ceny Díla dle dodatku č. 7, bez DPH                  | - 98 402,- Kč          |
| <b>Cena Díla celkem, ve znění dodatku č. 7, bez DPH</b>      | <b>13 236 649,- Kč</b> |

slovy: třináctmilionůdvěstětřicetšesttisícšestsetčtyřicetdevět korun českých

#### 3. Příloha č. 4 – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 7 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

**1. Mění se doba plnění 6. dílčí etapy, kdy tato bude dokončena do 1 měsíce po obdržení oznámení o nabytí právní moci územního rozhodnutí**

#### 2. Příloha č. 5 – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 7 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Úprava čl. 5, odst. 5.16 Smlouvy

**1. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/ZP-DUR/11/18
- Příloha č. 3: Technické podmínky:
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
  - b) Všeobecné technické podmínky –VTP/ZP+DUR/09/18
  - c) Zvláštní technické podmínky ze dne 19.6.2018
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 9: Související dokumenty

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:


příloha č. 1: **Rozpis ceny méněprací**

příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Cený Díla** – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7

příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění** – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7


### Za objednatele:


V Praze

  
31.10.2025 11:34  
Podepsáno elektronicky  
.....  
  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

### Za zhotovitele:

V Praze

  
Digitally signed by   
Date: 2025.10.23 15:55:34 +02'00'  
.....  
**Ing. Jan Loško, Ph.D.**  
Jednatel  
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

  
Digitally signed by   
Date: 2025.10.23 13:34:12 +02'00'  
.....  
**Ing. Michal Babič**  
Jednatel  
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Rozpis ceny méněprací**

cena za „Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)“ dle Smlouvy bez DPH (pol. č. 3 v Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla) .....  Kč

cena za 1 paré .....  Kč

cena méněprací (4 paré) .....  Kč

**cena méněprací (4 paré) po zaokrouhlení ..... 98 402,- Kč**

cena za „Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)“ dle dodatku č. 7 Smlouvy bez DPH

.....  Kč

## PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

### Rozpis Ceny Díla

#### (Obchodní tajemství)

**Cena za zpracování Aktualizace záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení podle členění na základní a dodatečné služby:**

#### 1. Základní služby

| Položka                           | Popis                                                                                                                                                                                                 | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------|--------------------------|
| 1                                 | Aktualizace záměru projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)                                                                                              | hod            | ■        | ■                            | ■                        |
| 2                                 | Dokumentace pro územní řízení                                                                                                                                                                         |                |          |                              |                          |
|                                   | 2.1 Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT                                     | hod            | ■        | ■                            | ■                        |
|                                   | 2.2 Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP | hod            | ■        | ■                            | ■                        |
|                                   | 2.3 Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti               | hod            | ■        | ■                            | ■                        |
|                                   | 2.4 Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti             | hod            | ■        | ■                            | ■                        |
| 3                                 | Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)                                                                             | ks             | ■        | ■                            | ■                        |
| 4                                 | Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)                                                                          | ks             | ■        | ■                            | ■                        |
| <b>Celkem za základní služby:</b> |                                                                                                                                                                                                       |                |          |                              | ■                        |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby

| Položka                            | Popis                                                                                                                                                                             | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------|--------------------------|
| 5                                  | Doplnění mapových podkladů                                                                                                                                                        | km             |          | -                            | ■                        |
| 6                                  | Geodetické práce                                                                                                                                                                  | km             |          | -                            | ■                        |
| 7                                  | Geotechnický průzkum pro železniční spodek                                                                                                                                        | km             |          | -                            | ■                        |
| 8                                  | Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb                                                                                                                                  | hod            |          | -                            | ■                        |
| 9                                  | Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu | hod            | ■        | ■                            | ■                        |
| 10                                 | Hodnocení vlivů na chráněné zájmy dle § 67 a hodnocení vlivů na krajinný ráz a aktualizace vlivů na chráněné zájmy dle § 67 pro povolení záměru dle dodatku č. 6                  | -              | -        | -                            | ■                        |
| <b>Celkem za dodatečné služby:</b> |                                                                                                                                                                                   |                |          |                              | ■                        |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### Cena Díla:

| Cena Díla (bez DPH)                  | Výše DPH               | Cena díla s DPH         |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>13 236 649,- Kč</b>               | <b>2 779 696,29 Kč</b> | <b>16 016 345,29 Kč</b> |
| <b>Z toho:</b>                       |                        |                         |
| <b>Záměr projektu</b>                |                        |                         |
| ■                                    | ■                      | ■                       |
| <b>Dokumentace pro územní řízení</b> |                        |                         |
| ■                                    | ■                      | ■                       |

### Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

| Specifikace položky     | Cena položky (bez DPH) | Cena položky (s DPH) |
|-------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>1. Dílčí etapa</b>   | ■                      | ■                    |
| <b>2. Dílčí etapa</b>   | ■                      | ■                    |
| <b>3. Dílčí etapa</b>   | ■                      | ■                    |
| <b>4. Dílčí etapa</b>   | ■                      | ■                    |
| <b>5. Dílčí etapa</b>   | ■                      | ■                    |
| <b>5A. Dílčí etapa</b>  | ■                      | ■                    |
| <b>5AA. Dílčí etapa</b> | ■                      | ■                    |
| <b>5B. Dílčí etapa</b>  | ■                      | ■                    |

|                 |                        |                        |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| 5C. Dílčí etapa | ██████████             | ██████████             |
| 5D. Dílčí etapa | ██████████             | ██████████             |
| 5E. Dílčí etapa | ██████████             | ██████████             |
| 6. Dílčí etapa  | ██████████             | ██████████             |
| 7. Dílčí etapa  | ██████████             | ██████████             |
| 7A. Dílčí etapa | ██████████             | ██████████             |
| <b>Celkem:</b>  | <b>13 236 649,- Kč</b> | <b>16 016 345,29Kč</b> |



### PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY) - HARMONOGRAM PLNĚNÍ

| <u>Část díla</u>             | <u>Doba plnění</u>                                                  | <u>Popis činnosti v Dílčí etapě</u>                                                                                                      | <u>Podmínky dokončení Dílčí etapv</u>                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termín zahájení prací</b> | <b>ihned po účinnosti smlouvy</b>                                   |                                                                                                                                          |                                                                                     |
| <b>1. Dílčí etapa</b>        | <b>do 3 měsíců</b><br>od účinnosti smlouvy                          | Projednání rozsahu aktualizace v DUR včetně návrhu řešení PS o SO, návrh nové objektové skladby a členění dokumentace                    | Předávací protokol<br>(pro část díla)                                               |
| <b>2. Dílčí etapa</b>        | <b>do 6 měsíců</b><br>od účinnosti smlouvy                          | DUR k projednání se složkami SŽDC a ČD                                                                                                   | Předávací protokol<br>(pro část díla)                                               |
| <b>3. Dílčí etapa</b>        | <b>do 10 měsíců</b><br>od účinnosti smlouvy                         | DUR včetně zpracování připomínek                                                                                                         | Předávací protokol<br>(pro část díla)                                               |
| <b>4. Dílčí etapa</b>        | <b>do 4 měsíců</b><br>od vydání pokynu objednatele ke zpracování ZP | Aktualizovaný Záměr projektu s aktualizovaným ekonomickým hodnocením podle čl. 1.1.3 ZTP zpracovaný na základě písemné výzvy objednatele | Předávací protokol<br>(pro část díla)                                               |
| <b>5. Dílčí etapa</b>        | <b>do 16 měsíců</b><br>od účinnosti smlouvy                         | Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí včetně požadované dokumentace DÚR                                                            | Předávací protokol<br>(pro část díla)<br>Podaná žádost o vydání územního rozhodnutí |
| <b>5A. Dílčí etapa</b>       | <b>31.02.2021</b>                                                   | Zpracování stavebně-technického průzkumu a nový návrh mostu v ev. km 2,159. Aktualizace souhrnných částí dokumentace.                    | Předávací protokol<br>(pro část díla)                                               |
| <b>5AA. Dílčí etapa</b>      | <b>15.09.2021</b>                                                   | Zpracování vizualizace navrhované stavby                                                                                                 | Předávací protokol<br>(pro část díla)                                               |
| <b>5B. Dílčí etapa</b>       | <b>30.11.2021</b>                                                   | Doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí včetně požadované dokumentace DÚR                                                          | Předávací protokol<br>(pro část díla)                                               |
| <b>5C. Dílčí etapa</b>       | <b>31.03.2022</b>                                                   | Doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí po veřejném projednání včetně požadované dokumentace DÚR                                   | Předávací protokol<br>(pro část díla)                                               |
| <b>5D. Dílčí etapa</b>       | <b>30.06.2023</b>                                                   | Doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí včetně požadované dokumentace                                                              | Předávací protokol<br>(pro část díla)                                               |
| <b>5E. Dílčí etapa</b>       | <b>31.10.2024</b>                                                   | Aktualizace dendrologického průzkumu                                                                                                     | Předávací protokol<br>(pro část díla)                                               |
| <b>6. Dílčí etapa</b>        | <b>do 1 měsíce od obdržení oznámení o nabytí právní moci ÚR</b>     | Kompletní DUR po ukončení územního řízení<br><b>Listinná podoba DÚR potvrzená stavebním úřadem</b>                                       | Protokol o provedení díla                                                           |
| <b>7. Dílčí etapa</b>        | <b>5.12.2025</b>                                                    | Nové hodnocení vlivů na chráněné zájmy dle § 67 a hodnocení vlivů na krajinný ráz                                                        | Předávací protokol<br>(pro část díla)                                               |
| <b>7A. Dílčí etapa</b>       | <b>do 2 měsíců od předání konceptu DPS zadavatelem</b>              | Aktualizace hodnocení vlivů na chráněné zájmy dle § 67                                                                                   | Protokol o provedení díla                                                           |

Všechny prvky jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 24.10.2025 08:57:27.713

---

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 23.10.2025 13:34:12

✓ Toto je elektronický podpis.

✓ Dokument se od aplikování prvku nezměnil.

🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 24.10.2025 08:57:27.713

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 03.12.2024 16:40:22

Platný do: 23.12.2025 16:40:22

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

---

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 23.10.2025 15:55:34

✓ Toto je elektronický podpis.

✓ Dokument se od aplikování prvku nezměnil.

🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Čas razítka: 23.10.2025 15:56:20.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 24.10.2025 08:57:27.713

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 21.10.2024 21:07:25

Platný do: 10.11.2025 21:07:25

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 6050511

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c0bec2ab-f483-43ef-923e-56055efe3305

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.10.2025 08:57:28

**Hash komponenty:** defd336aa4f7f6bab4febb031d2edf5291af75ed95eba735f89a2dcefe687ed

**Hashovací funkce:** sha256Hex

