

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: Silnice II/497: Uherské Hradiště - Bílovice - část ŘSZK

Objekt	Podobjekt	Název	Cena dle SOD a Dodatků č. 1-3	Cena dle dodatku č. 4
SO 001	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ			
	SO 001.1	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	5 697 073,48	5 697 073,48
	Z toho ZBV			
	3.01	Dodatečné práce	253 927,90	
	SO 001.2	OPRAVA OBJÍZDNÉ TRASY	6 100 568,80	6 100 568,80
SO 003	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY		6 425 462,00	6 425 462,00
SO 101.1	ÚSEK A			
	SO 101.01	Komunikace - úsek A	16 163 292,02	16 163 292,02
	Z toho ZBV			
	1.01	Neprovedené práce	-19 476,90	
	2.01	Neprovedené práce	-2 364 037,03	
	2.05	Dodatečné práce	247 280,00	
	SO 101.01.2	Komunikace - úsek A - neuznatelné náklady (SO 201)	194 522,99	194 522,99
	SO 101.02	Propustky - úsek A	360 005,30	360 005,30
	Z toho ZBV			
	2.02	Neprovedené práce	-173 686,81	
	SO101.03	Výměna aktivní zóny - úsek A	282 940,40	282 940,40
	Z toho ZBV			
	1.02	Neprovedené práce	-770 223,84	
SO 101.2	ÚSEK B			
	SO 101.01	Komunikace - úsek B	131 061 146,47	131 144 080,11
	Z toho ZBV			
	3.06	Neprovedené práce	-147 946,00	
	3.07	Dodatečné práce	49 377,97	
	4.01	Dodatečné práce		82 933,64
	SO 101.01.2	Komunikace - úsek B - neuznatelné náklady (SO 201)	123 448,54	123 448,54
	SO 101.02	Propustky - úsek B	11 244 533,26	11 244 533,26
	Z toho ZBV			
	3.08	Neprovedené práce	-558 933,60	
	3.09	Dodatečné práce	366 213,74	
SO 103	SILNICE III/49729 KM 1,50			
	SO 101.01	Komunikace - silnice III/49729 KM 1,50	1 537 866,28	1 537 866,28
	Z toho ZBV			
	2.03	Neprovedené práce	-171 288,05	
SO 104	SILNICE III/49729 KM 2,46			
	SO 101.01	Komunikace - silnice III/49729 KM 2,46	12 471 839,59	12 471 839,59
	Z toho ZBV			
	3.02	Dodatečné práce	8 673 200,13	
SO 105	SILNICE III/49728			
	SO 101.01	Komunikace - silnice III/49728	2 958 990,14	2 958 990,14
	Z toho ZBV			
	3.05	Dodatečné práce	42 572,00	
SO 106	ZASTÁVKOVÉ ZÁLIVY		6 919 001,46	6 919 001,46
	Z toho ZBV			
	1.03	Neprovedené práce	-141 725,60	
	1.04	Dodatečné práce	62 397,98	
SO 107	CHODNÍKY - ZASTÁVKA BLANĚ		654 494,95	654 494,95
	Z toho ZBV			
	1.09	Neprovedené práce	-220 159,43	
SO 110	SJEZDY		1 680 002,06	1 680 002,06
SO 111.1	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ÚSEK A		525 562,35	525 562,35
SO 111.2	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ÚSEK B		782 442,54	782 442,54
SO 113.1	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - ÚSEK A		516 356,00	516 356,00
	Z toho ZBV			
	1.05	Neprovedené práce	-54 058,00	
	1.06	Dodatečné práce	205 944,00	
SO 113.2	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - ÚSEK B		1 378 353,00	1 378 353,00
SO 201	MOST 497-001		2 859 523,79	2 859 523,79
	Z toho ZBV			
	1.07	Neprovedené práce	-471 077,13	
	1.08	Dodatečné práce	311 363,58	

	2.04	Neprovedené práce	-165 403,00	
SO 301		ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE		
	SO 301.1	ODVODNĚNÍ 1	465 634,56	465 634,56
	SO 301.2	ODVODNĚNÍ 2	116 496,32	116 496,32
SO 302		ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE		
	SO 302.1	ODVODNĚNÍ 3	52 210,33	52 210,33
	SO 302.2	ODVODNĚNÍ 4	347 397,16	347 397,16
	SO 302.3	ODVODNĚNÍ 5	1 530 252,91	1 480 679,71
	Z toho ZBV			
	4.02	Neprovedené práce		-49 573,20
	SO 302.4	DEMOLICE	1 551 141,39	1 551 141,39
SO 303		ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE		
	SO 303.1	ODVODNĚNÍ 6	696 896,75	696 896,75
	SO 303.2	ODVODNĚNÍ 7	64 588,27	64 588,27
	SO 303.3	ODVODNĚNÍ 8	494 248,14	494 248,14
SO 311		PŘELOŽKA VODOVODU KM 1,74 LT150		
	SO 311.1	PŘELOŽKA VODOVODU KM 1,74 LT150	593 867,34	593 867,34
	SO 311.2	DEMOLICE	118 123,50	118 123,50
SO 404		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ZASTÁVKA BLANĚ	898 940,55	898 940,55
	Z toho ZBV			
	1.10	Neprovedené práce	-34 547,89	
SO 407		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - OBEC BÍLOVICE	14 132,00	14 132,00
SO 801		VEGETAČNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY SIL II. A III. TŘÍDY	4 184 801,95	4 184 801,95
	Z toho ZBV			
	3.03	Dodatečné práce	144 513,60	
SO 802		KOMPENZAČNÍ VÝSADBY	28 438,00	28 438,00
SO 803		REKULTIVACE PLOCH DOČASNÝCH ZÁBORŮ A SKLÁDEK	1 870 594,32	1 870 594,32
	Z toho ZBV			
	3.04	Neprovedené práce	-62 622,80	

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 217 963 584,09 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	579 705,56 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-1 711 268,79 Kč
Nárůst ceny dle smlouvy v Kč bez DPH:	-1 131 563,23 Kč
Změna závazku + [%]:	0,27%
Změna závazku - [%]:	-0,79%
Změna závazku dle § 222, odst. 4., b) ZZVZ celkem [%]:	1,05%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 216 832 020,86 Kč
DPH 21 %: 45 534 724,38 Kč

Dodatek č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	247 280,00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-2 874 414,89 Kč
Nárůst ceny dle smlouvy v Kč bez DPH:	-2 627 134,89 Kč
Změna závazku + [%]:	0,11%
Změna závazku - [%]:	-1,32%
Změna závazku dle § 222, odst. 4., b) ZZVZ celkem [%]:	1,43%

Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]: 214 204 885,97 Kč
DPH 21 %: 44 983 026,05 Kč

Dodatek č. 3:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	9 529 805,34 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-769 502,40 Kč
Nárůst ceny dle smlouvy v Kč bez DPH:	8 760 302,94 Kč
Změna závazku + [%]:	4,37%
Změna závazku - [%]:	-0,35%
Změna závazku dle § 222, odst. 4., b) ZZVZ celkem [%]:	4,73%

Cena dle dodatku č. 3 [bez DPH]: 222 965 188,91 Kč
DPH 21 %: 46 822 689,67 Kč

Dodatek č. 4:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	82 933,64 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-49 573,20 Kč

Nárůst ceny dle smlouvy v Kč bez DPH:	33 360,44 Kč
Změna závazku + [%]:	0,04%
Změna závazku - [%]:	-0,02%
Změna závazku dle § 222, odst. 4., b) ZZVZ celkem [%]:	0,06%
Změna závazku dle § 222, odst. 4., b) ZZVZ celkem [%]:	7,27%
Cena dle dodatku č. 4 [bez DPH]:	222 998 549,35 Kč
DPH 21 %:	46 829 695,36 Kč
Cena dle dodatku č. 4 [včetně DPH]:	269 828 244,71 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: