



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/171 Petrovice u Sušice, oprava"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001347

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500010290

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka: qbep485

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 8032 vedenou u KS České Budějovice

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

zastoupená: Pavel Kavale, Michala Jedličková – na základě pověření

IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599

telefon:

e-mail:

datová schránka: amx5p38

kontaktní osoba ve věcech technických: Pavel Kavale, tel. e-mail:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Pražská 58, 342 01 Sušice

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 06.08.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/171 Petrovice u Sušice, oprava (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Změny, které nemohly být ani při jednání s náležitou péčí předvídaný, se týkají snížení rozsahu sanací okrajů vozovky dle skutečnosti stanovené po odfrézování stávajících asfaltových vrstev. Další změnou je dodatečný požadavek objednatele na prodloužení délky úpravy ve směru na Hlavňovice a nerealizace vodorovného dopravního značení, od kterého bylo na základě rozhodnutí objednatele upuštěno.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 484 192,53 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 280 355,22 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 4 099 461,38 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 203 837,31 Kč bez DPH.
 - 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 4 303 298,69 Kč
- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list č. 1
- rozpočet ke změnovému listu č. 1
- pověření Pavel Kavale, Michala Jedličková

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

podepsáno elektronicky

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pavel Kavale

ředitel oblasti

na základě pověření

podepsáno elektronicky

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Michala Jedličková

ekonom oblasti

na základě pověření

podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: _____

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/171 Petrovice u Sušice, oprava			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119			
Zhotovitel:	SWIETELSKÝ stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 48035599			
TDS:	GPL-INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, IČ 26070766			
Popis změny:				
Méněpráce:				
- pol. č. 17, 18 - nerealizované položky na základě rozhodnutí objednatele - pol. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 24 - snížení výměr u položek souvisejících se provedením sanací okrajů vozovky dle skutečnosti				
Vícepráce:				
- pol. č. 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19 - navýšení výměr u položek souvisejících s dodatečným požadavkem objednatele na prodloužení délky úpravy ve směru na Hlavňovice - pol. č. 30 - nová položka zahrnující frézování stávajících asfaltových vrstev na dodatečně požadovaném prodloužení délky úpravy ve směru na Hlavňovice				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a zhotovitel; dle skutečného stavu na stavbě		
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.X bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		203 837,31 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		42 805,84 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		246 643,15 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		4 099 461,38 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		4 099 461,38 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		4 303 298,69 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		5 206 991,42 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-280 355,22 Kč	203 837,31 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	484 192,53 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,78		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: [redacted]			
	TDS: [redacted]			
	Objednatel: [redacted]			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: II/171 Petrovice u Sušice, oprava

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ										
17	915221122	Vodorovné dopravní značení sříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	918,000	0,000	-918,000	3,70	3 396,60	0,00	-3 396,60
18	915611111	Předznačení pro vodorovné značení sříkané barvou nebo prováděné z náterových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	918,000	0,000	-918,000	112,35	103 137,30	0,00	-103 137,30
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-106 533,90
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ										
2	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v horní třídě těžstelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	375,000	302,400	-72,600	190,30	71 362,50	57 546,72	-13 815,78
3	167151101	Nakládání, skládání a překládání neuhlěného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžstelnosti I, skupiny 1 a 2 3	m3	375,000	302,400	-72,600	133,21	49 953,75	40 282,70	-9 671,05
4	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	600,000	483,840	-116,160	148,15	88 890,00	71 680,90	-17 209,10
5	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	892,875	720,000	-172,875	26,26	23 446,90	18 907,20	-4 539,70
6	564861111	Podklad ze štrkorditi ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	892,875	720,000	-172,875	178,57	159 440,69	128 570,40	-30 870,29
7	564851111	Podklad ze štrkorditi ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	892,875	720,000	-172,875	234,09	209 013,11	168 544,80	-40 468,31
20	997211521	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km	t	600,000	483,840	-116,160	44,48	26 688,00	21 521,20	-5 166,80
21	997211529	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	12 000,000	9 676,800	-2 323,200	8,19	98 280,00	79 252,99	-19 027,01
24	998225111	Přesun hmot pro komunikace s kryptem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 605,020	1 133,840	-471,180	70,15	112 592,15	79 538,88	-33 053,28
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-173 821,32
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-280 355,22

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD[illegible]

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ								
30	113154543	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 087,600	64,80	0,78	50,54	54 971,65
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								54 971,65
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								484 192,53
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								203 837,31



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená jednatelem: Ing. et Ing. Šárkou Šafratovou a Ing. Michalem Šumerajem

pověřuje tímto

své zaměstnance:

Pavla Kavaleho, nar. [redacted]

a

Michalu Jedličkovou, [redacted]

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce včetně s tím souvisejících smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (objednávky, zápisy, apod.), a to do výše bez platné DPH:

25 mil. Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých) bez DPH

Pověřenci jsou rovněž oprávněni udělit pověření další fyzické nebo právnické osobě ke všem právním jednáním, činěným jménem společnosti ve věci podání žádostí a projednání veškerých potřebných přechodných a místních úprav provozu, včetně zvláštního užívání komunikací, projednání výluk MHD, a to nikoliv však výlučně.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy oba pověřenci.

Toto pověření je platné do 31.3.2026

Dne dle data elektronického podpisu

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Šárka
Šafratová
Digitálně podepsal
Šárka Šafratová
Datum: 2025.06.30
10:05:10 +02'00'

.....
Ing. et Ing. Šárka Šafratová
jednatelka

Michal
Šumeraj
Digitálně podepsal
Michal Šumeraj
Datum: 2025.06.27
16:48:00 +02'00'

.....
Ing. Michal Šumeraj
jednatel