

# D o d a t e k   č . 1

---

ke smlouvě o dílo č. 270/OD/2025 ze dne 3. 3. 2025 uzavřené dle § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

---

## „Úsekové měření rychlosti - lokalita Helenín, část: osvětlení přechodu + VO, přípojka NN pro MUR“

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:       **Statutární město Jihlava**  
se sídlem:           Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava  
zastoupený:       Mgr. Petrem Ryškou, primátorem  
IČO:                 00286010  
DIČ:                 CZ00286010  
(dále též jako „objednatel“)
  
2. Zhotovitel:       **DW STAVBY BRNO s.r.o.**  
se sídlem:           Nádražních 156, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou  
zastoupený:       Danielem Weisem, jednatelem  
IČO:                 09619801  
DIČ:                 CZ09619801  
(dále též jako „zhotovitel“)

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 3. 3. 2025 smlouvu o dílo 270/OD/2025, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Úsekové měření rychlosti - lokalita Helenín, část: osvětlení přechodu + VO, přípojka NN pro MUR**“ (dále též jako smlouva).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH).

### Změnový list č. 1:

V rámci provádění stavebních prací byl předmět díla oproti původnímu zadání změněn o méněpráce a vícepráce vzniklé průběhu provádění prací. Jedná se o větší rozsah zemních prací, mj. z důvodů dodatečných požadavků správce komunikace na úpravu umístění stožárů, s čímž souvisí i jiné provedení výložníků. Méněpráce byly odečteny ze soupisů prací. Vícepráce byly oceněny zhotovitelem stavebních prací v souladu se smlouvou o dílo (částky uvedeny bez DPH) takto:

Odpočet	- 10 500,00 Kč
Přípočet	+ 221 802,36 Kč
Celkem	+ 211 302,36 Kč

2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec 1 smlouvy takto:

1.

a.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení veřejné zakázky a je sjednaná na celý rozsah díla specifikovaný touto smlouvou, projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně se svou nabídkou na plnění veřejné zakázky. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy.

**Cena díla celkem 1 488 377,69 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni zdanitelného plnění. **Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.**

b.

**Cena díla dle smlouvy se na základě přípočtu za vícepráce ve výši 221 802,36 Kč a odpočtu za méněpráce ve výši 10 500,00 Kč sjednává takto:**

<b>Cena díla dle smlouvy</b>	<b>1 488 377,69 Kč</b>
<b>Vícepráce dle dodatku č. 1</b>	<b>221 802,36 Kč</b>
<b>Méněpráce dle dodatku č. 1</b>	<b>-10 500,00 Kč</b>
<b>Cena díla dle dodatku č. 1</b>	<b>211 302,36 Kč</b>
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>1 699 680,05</b>

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

### **IV.** **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 270/OD/2025 ze dne 3. 3. 2025, na akci „**Úsekové měření rychlosti - lokalita Helenín, část: osvětlení přechodu + VO, přípojka NN pro MUR**“.

3. Tento Dodatek č. 1 je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsán elektronickými prostředky za použití uznávaného elektronického podpisu.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě dne:30.10.2025

V Hrušovanech nad Jevišovkou dne: 29.10.2025

.....  
Za objednatele  
statutární město Jihlava  
Mgr. Petr Ryška  
primátor

.....  
Za zhotovitele  
DW STAVBY BRNO s.r.o.  
Daniel Weis  
jednatel