

DODATEK Č. 1 KE

SMLOUVĚ

(ze dne 4.5.2023)

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007472

Číslo smlouvy zhotovitele: 23-182

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **Dálnice D0, stavby 518, 519, 520, 510, D10, D7 - technická pomoc
objednateli při realizaci investorské přípravy**

SMLUVNÍ STRANY:

1. Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Společnost „PGP/AMBERG – RD PP velké a BIM 2020“

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1434

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

při elektronickém podpisu tohoto Dodatku zastoupena

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD PP velké a BIM 2020

a

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno
49446703
CZ49446703
u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 1120

zastoupena na základě plné moci společností PRAGOPROJEKT, a.s., za kterou při elektronickém podpisu tohoto Dodatku č. 1 jedná na základě plné moci z 01.07.2024

jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD PP velké a BIM 2020

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany uzavřely dnešního dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 1, kterým se upravuje doba plnění

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel se Smlouvou ze dne 4.5.2023 zavázal zajišťovat technickou a koordinační činnost na připravovaných stavbách jednotlivých staveb dálnice D0 a to konkrétně staveb D0 518 Ruzyně – Suchdol, D0 519 Suchdol – Březiněves, D0 520 Březiněves – Satalice, D0 510 a D10 MÚK Chlumecká – MÚK Radonice, D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně I. a II. etapa. Zhotovitel se zavázal tyto Služby poskytovat do jejich úplného a komplexního poskytnutí. Předběžný termín dokončení poskytování služeb byl stanoven na 31.12.2025.
2. Smluvní strany se dále rozhodly uzavřít Dodatek č. 1, kterým se mění doba plnění z důvodu dosavadního trvání přípravných, projekčních a konzultačních činností. Jedná se o procesně i časově náročné záměry, jejichž příprava přesahuje dřívější předpoklady. Vzhledem ke stupni rozpracovanosti těchto záměrů vyplývá potřeba zajištění koordinační činnosti i pro další období tak, aby byly zajištěny koordinované postupy s cílem úspěšné projednatelnosti staveb.
3. Z důvodu optimálního využívání technické pomoci mají objednatel a zhotovitel zájem upravit způsob čerpání hodin na jednotlivé položky v rámci výkonu technické pomoci tak, aby hodinová limitace byla vztažena k jednotlivé části 1-4 a nikoli k jednotlivým dílčím položkám, a to bez dopadu na celkovou cenu poskytované technické pomoci.
4. Výše uvedené změny nejsou podstatnou změnou závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

Článek II.

Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně:
 - Článku III. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy takto:
 1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*
Zahájení plnění: je na základě jednotlivých výzev objednatele k poskytování služeb
Dokončení plnění: 31. 12. 2027
 2. Smluvní strany se dále dohodly na aktualizaci Tabulky č. 2 – Technická pomoc objednateli (soupis prací) v tom smyslu, že limitní počet hodin bude nadále uveden pouze v součtu u jednotlivých částí 1-4. Ze součtu hodin jednotlivých částí pak budou čerpány podle potřeby počty hodin skutečně poskytnuté

technické pomoci na jednotlivé dílčí položky. Aktualizovaná Tabulka č. 2 je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 297/2016 Sb.“), a to oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaná tabulka č. 2 – Technická pomoc objednateli

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.04
13:01:46 +01'00'

Dálnice D0, stavby 518, 519, 520, 510, D10, D7 - technická pomoc objednateli při realizaci investorské přípravy

Tabulka č. 2 - aktualizace

Technická pomoc objednateli

Celkem Kč bez DPH	3 393 750
-------------------	-----------

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

**) Součástí zajištění KD NENÍ pronájem místností a občerstvení