

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2025-48

„PS 0529 – Oprava části požárního vodovodu b.č. 15 – kasárna Lázně Bohdaneč“,
uzavřené dne 19. září 2025 (dále jen „smlouva“)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Hatala, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: [REDACTED]

Adresa pro doručování:

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

- ve věcech fakturace: datová schránka: ID [REDACTED] – Fakturace (ČR-MO)
popř. e-mailová adresa: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Instal Hanousek s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40775

Sídlo: V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČO: 06671918

DIČ: CZ06671918

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Pardubice

Číslo účtu: 115-6672860297/0100

Zastoupená: Soňa Hlaváčková, jednatel společnosti

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Soňa Hlaváčková, jednatel, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: [REDACTED]

Adresa pro doručování: V Ráji 575, 530 02 Pardubice

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento **Dodatek č.1** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **narovnění skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“), a v jejichž důsledku došlo k navýšení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.**

Dodatkem č. 1 smlouvy **se navyšuje celková cena díla o částku 23 187,90 Kč bez DPH, přičemž vícepráce činí 23 187,90 Kč (tj. 22,53 % z původní ceny díla 102 898,66 Kč bez DPH)**

Vícepráce spočívají v demontáži, dodávce a montáži 4,5 m potrubí z Pz trubek svařovaných, nátrubků, vsuvek, přechodek, šroubení přímého, klapky uzavírací přírubové, čištění perlátorů a napouštěcích ventilů WC.

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v **příloze č. 1** tohoto dodatku – „**Položkový rozpočet víceprací**“.

Výše uvedené změny (tj. vícepráce) **mají vliv na změnu rozsahu díla dle předmětu původní smlouvy, současně mají vliv na celkovou cenu díla a nemají vliv na termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla.**

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. 6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž mění původní rozsah smlouvy stanovený v **čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“), a to o vícepráce, v čehož důsledku se mění čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“)** o nově stanovenou celkovou cenu za dílo **tak, že všechny změnou dotčené články smlouvy nově zní takto:**

1) Čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“) se, v souladu s odst. 2.6 smlouvy v odst. 2.2 smlouvy mění a cit. odstavec smlouvy nově zní takto:

„2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Cenová nabídka - položkový rozpočet“, v zadání výběrového řízení „PS 0529 - Oprava části požárního vodovodu b.č. 15 – kasárna Lázně Bohdaneč“, systémové číslo NEN N006/25/V00026478 a v příloze č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet víceprací“. Příloha č. 1 smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy, příloha č. 1 Dodatku č.1 smlouvy je nedílnou součástí citovaného dodatku.“

Ostatní odstavce v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

2) Čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku změny rozsahu předmětu smlouvy ve výše uvedeném čl. 2 smlouvy, resp. odst. 2.2 smlouvy, doplňuje o další odstavec 3.1.1 a současně se v odstavcích 3.1 a 3.2 smlouvy mění a zní nově takto:

„3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

126 086,56 Kč bez DPH

(slovy: sto dvacet šest tisíc osmdesát šest korun českých a padesát šest haléřů)“

„3.1.1 Cena za dílo je stanovena podle přílohy č. 1 smlouvy („Cenová nabídka - položkový rozpočet“) a podle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy („Položkový rozpočet víceprací“).“

„3.2 K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 26 478,18 Kč a celková cena za dílo, včetně DPH tedy činí **152 564,74 Kč.**“

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě, je podepsán elektronickým podpisem a je uložen v NEN.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují
- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha:

Přílohy: Příloha č.1 Dodatku č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet víceprací – počet stran: 2

za objednatele

*Ing. Peter Hatala
Vedoucí OdP Pardubice*

Ing. Peter Hatala
Digitálně podepsal
Ing. Peter Hatala
Datum: 2025.11.03
08:59:37 +01'00'

*Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem*

za zhotovitele

*Soňa Hlaváčková
jednatel*

Soňa Hlaváčková
Digitálně podepsal Soňa
Hlaváčková
Datum: 2025.10.30
14:04:42 +01'00'

Instal Hanousek s.r.o.