



## DODATEK Č. 1 SMLOUVY ODÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 7520/2025/534

číslo smlouvy objednatele:

Uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Gymnázium Praha 4 Postupická 3150

Se sídlem: Postupická, 141 00 Praha 4  
zastoupeno: Mgr. Šárkou Hurtlovou, ředitelkou školy  
IČO: 60459085  
DIČ: CZ60459085  
Bank. spojení: 2002290004/6000  
Telefon: 246 007 400  
Email: postupicka@postupicka.cz

dále jen „objednatel“,

a

**Zhotovitel:** JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

Se sídlem: Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří – Popov  
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23767.  
zastoupen: Ing. Josefem Tománkem, jednatelem společnosti  
IČO: 25302809  
DIČ: CZ25302809  
Bank. spojení: 40002-759106724/0600  
Telefon: 577 002 312

dále jen „zhotovitel“,

společně také dále jen „smluvní strany“

### PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27.5.2025 na akci:

**„Oprava pravého schodiště včetně souvisejících stavebních úprav Gymnázia postupická“**

(dále jen Smlouva)

Realizace závěrečných prací byla ovlivněna výlukou stavební činnosti z důvodu klidového režimu v rámci probíhajících zkoušek a uvolnění školních prostor pro zajištění parlamentních voleb v celkové délce 19 dní.

Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 5.7. a čl. XIII. odst. 13.1 Smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:

### **Článek III. Doba plnění a způsob předání staveniště**

Článek III. odst. 3.2. se upravuje takto:

|     |                        |             |
|-----|------------------------|-------------|
| 3.2 | Termín zahájení díla:  | červen 2025 |
|     | Termín dokončení díla: | 7.11.2025   |

### **OSTATNÍ USTANOVENÍ**

Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a **nemění se**.

Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne 13.10.2025

Ve Štítné nad Vláří dne 13.10.2025

**Za objednatele:**  
**Gymnázium, Praha 4 Postupická 315**

**Za zhotovitele:**  
**JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.**

.....  
Mgr. Šárka Hurtlová,  
ředitelka školy

.....  
Ing. Josef Tománek  
jednatel společnosti