

**Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo
Č. sml. V/6012/2024/UL**

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice č. III/2611 Babiny I - křiž. Samoty III/25841“

Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] vedoucí TSÚ provozu Ústí nad Labem

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] náměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel“

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Sídlo:	Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
IČO:	40233308
DIČ:	CZ40233308
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu:	7900113002/5500
Zastoupen:	Ing. Adam Sinevič, jednatel společnosti Oldřich Řáha, jednatel společnosti
Osoby zastupující:	
ve věcech smluvních:	Ing. Adam Sinevič
ve věcech technických:	[REDACTED]
ID datové schránky:	[REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“

1. Úvodní prohlášení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 16.09.2024 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na navýšení prací z důvodu zjištěné větší šířky komunikace než bylo původně předpokládáno v zadání. Tento dodatek se tedy týká víceprací.

2. Předmět dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.
- 2.2. Původní znění čl. III.1. se mění následovně:

Cena bez DPH: 1 606 870,76 Kč (slovy: Jeden milion šest set šest tisíc osm set sedmdesát korun a sedmdesát šest haléřů)

DPH ve výši 21 % 337 442,86 Kč (slovy: Tři sta třicet sedm tisíc čtyři sta čtyřicet dva korun a osmdesát šest haléřů)

Cena včetně DPH 1 944 313,62 Kč (slovy: Jeden milion devět set čtyřicet čtyři tisíc tři sta třináct korun a šedesát dva haléřů)

- 2.3. Přílohou dodatku je Změnový list č. 1
- 2.4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto dodatku.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu a stvrzen elektronickými podpisy.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami, účinnosti pak uveřejněním v Registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho ji níže podepisují.
- 3.5. Tento dodatek se řídí právním řádem ČR, zejména pak občanským zákoníkem.

V Dubí, dne

V Teplicích, dne

.....
za objednatele:
Ing Marek Macho
pověřen řízením organizace

.....
za zhotovitele:
Ing. Adam Sinevič
jednatel

Oprava živičného povrchu silnice č. III/2611 Babiny I - křiž. Samoty III/25841, km 9,000 - 10,054 [1 054m] - Změnový List č. 1					
Položka	Měrná jednotka	Původní množství	Provedené množství	Jednotková cena	Cena celkem
Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu na skládku, včetně poplatku za uložení na skládku [50*0,5*0,1]	m²	3,00			
Řezání styčných spár tl. do 100 mm	m	60,00			
Frézování povrchu tl. do 50 mm s odvozem odfrézovaného materiálu včetně očištění frézovaného povrchu samosběrem [1054*4,269*0,05]	m³	224,98	243,00		
Položení nového asfaltového koberce ACO 11 (+) (50/70) v tl. do 50 mm [1054*4,269]	m²	4 499,53	4860,00		
Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m² [(1 240+640+230)*6,089]	m²	4 499,53	4860,00		
Přetření styčných spár emulzí s podrcením [60+1054]	m	1 114,00			
Vyrovnávka živičného povrchu ACO 11 (+) (50/70) v tl. do 50mm do 30% celkové plochy [4499,53*0,3*0,05*2,5] Čerpání položky ve smyslu §100 zákona č. 134/2016Sb. výlučně na základě pokynu objednatele, po předchozí prohlídce odfrézovaného úseku a v souladu s platnou ČSN 73 6121	t	168,73	182,25		
Vodící čára v šíři 125mm provedeno barvou včetně předznačení a reflexní úpravy [1060+1060]	m	2 120,00			
Seříznutí krajnic do 200mm s odvozem na skládku včetně poplatku za uložení na skládku [1300*0,5*0,2]	m³	130,00			
DIO včetně zajištění a projednání DIR, zjištění a vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00			
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	kpl	1,00			