

**Podpisový list elektronického schvalování ZBV**

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 111 - Chodník - areál vodáren

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 111.3 - Chodník - areál vodáren - správce MČ Brno - střed

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 111.3/001

Číslo ZBV:

216

Objednatel:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČ: 44992785

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Václavská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 216

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
216	-79 948,71	1 041 625,94	961 677,23

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:**Zhotovitel:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podepsal I

Datum: 2025.08.07

12:20:08 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.14

10:57:22 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.01

08:35:00 +02'00'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

22.10.2025 09:09:37

Podpis

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Podpis

Datum: 2025.10.01

12:54:23 +02'00'

5.6.4.7 (25.1.16.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 111.3/001	Číslo ZBV: 216.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 111 - Chodník - areál vodáren		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 111.3 - Chodník - areál vodáren - správce MČ Brno - střed		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Potřeba provedení změn vznikla na základě dopracování technického řešení RDS a zaměření skutečně provedených prací na stavbě. Nejvýznamnější změnou projektu RDS je změna technického řešení izolace rubu zdi. Namísto řešení izolace proti zemní vlhkosti pomocí asfaltových pásů byl zvolen celoplošný asfaltový nátěr.

Při realizaci a odkopu stávající betonové zdi byla nalezena larsenová stěna. Jednotlivé štětovnice bylo nutné odřezat a zlikvidovat tak, aby bylo možné pokračovat dle projektu RDS. Dále byl po kompletním obnažení konstrukce, zjištěn jiný stav betonové zdi, než bylo předpokládáno v PDPS. Z popsáných důvodů bylo nutné konstrukci řezat a odbourávat po menších částech

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-79 948,71	1 041 625,94	961 677,23

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.09.26 07:48:29 +02'00'
Supervize	datum	podpis	
Správce stavby	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s.p. 22.10.2025 09:59:13
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.10.01 12:55:54 +02'00'
Zhotovitel	datum	podpis	Podpsal Datum: 2025.10.01 12:20:28 +02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 216.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 111 - Chodník - areál vodáren

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 111,3 - Chodník - areál vodáren - správce MČ Brno - střed

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37											
9	327325	ZDI OPĚRNE, ŽÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37											
10	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B											
12	451312	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15											
15	45157	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO											
19	711312	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTU PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY											
20	711519	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTU TEXTILIÍ											
27	91914	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ											
32	96716R	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET											
Nové položky													
103	237172	ODREZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STEN Z KOVOVÝCH DÍLCU											
101	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM											
102	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY											
Celkem								4 164 223,74	-79 948,71	1 041 625,94	5 125 900,97	961 677,23	23,09

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 216.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Bmo, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 111 - Chodník - areál vodáren

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 111.3 - Chodník - areál vodáren - správce MČ Bmo - střed

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

5.6.4.1

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 114 - Chodník - Wilsonův les, propojení Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 114 - Chodník - Wilsonův les, propojení	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 114/002	Číslo ZBV: 232
Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno IČ: 44992785		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA Václavská 104,619 00 Brno IČ: 45274925		

Finanční rekapitulace ZBV č. 232

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
232	-50 750,43	8 912,04	-41 838,39

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:**Zhotovitel:**

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Podpisal

Datum: 2025.10.09 10:35:11
+0200'**Správce stavby**

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
22.10.2025 09:16:48**Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:**

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.15
08:41:33 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.19
07:42:42 +02'00'

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.19
07:48:25 +02'00'

5.6.4.5 (25.1.22.0)

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 114 - Chodník - Wilsonův les, propojení

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 114 - Chodník - Wilsonův les, propojení

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 114/002

Číslo ZBV:

232.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Videňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených prací dle skutečností. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-50 750,43	8 912,04	-41 838,39

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

datum

podpis

Digitální podpis

Elektronický číselný a datový
22.10.2020 09:16:18

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba

Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v
platném znění)

datum

podpis

Digitální podpis

Datum: 2025.10.19
07:49:01 +02:00

Zhotovitel

datum

podpis

AspeEsticon.com
+021587

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 232.1

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 114 - Chodník - Wilsonův les, propojení

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 114 - Chodník - Wilsonův les, propojení

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM											
11	76292R	DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ Z ŘEZIVA											
Nové položky													
108	15522R1	kolvení geomříže do skály (332,6m2) - 6Ks /m2											
109	15522R2	kolvení geomříže do zeminy (935,6m2) - 6Ks /m2											
Celkem								1 136 641,05	-50 750,43	8 912,04	1 094 802,66	-41 838,39	-3,68

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

**Podpisový list elektronického schvalování ZBV**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 809 - Vegetační úpravy - alej Bráfova Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 809 - Vegetační úpravy - alej Bráfova	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 809/001	Číslo ZBV: 233
Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno IČ: 44992785		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA Václavská 104,619 00 Brno IČ: 45274925		

Finanční rekapitulace ZBV č. 233

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
233	0,00	150 652,80	150 652,80

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

22.10.2025 09:17:13

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.19 07:43:02 +02'00'

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.19 07:47:30 +02'00'

5.6.4.7 (25.1.22.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 809/001	Číslo ZBV: 233.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 809 - Vegetační úpravy - alej Bráfova		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 809 - Vegetační úpravy - alej Bráfova		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby. Jedná se o upřesnění skutečných počtů vysazených stromů a zapracování požadavků následného majetkového správce. Dodatečné požadavky správce vyplývající z projektu RDS jsou v ZBV zohledněny v nových položkách.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	150 652,80	150 652,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.10.13 07:22:40 +02'00'
Supervize	datum	podpis	
Správce stavby	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 22.10.2025 09:17:34

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.10.19 07:49:37 +02'00'
Zhotovitel	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.10.09 08:46:05 +02'00'

5.6.4.9 (25.1.22.0)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 233.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 809 - Vegetační úpravy - alej Bráfova

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 809 - Vegetační úpravy - alej Bráfova

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	18461	MULČOVÁNÍ											
2	18462	OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ											
3	184B16R	VÝSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M											
4	184B3RN	UDRŽBA DŘEVIN											
Nové položky													
101	184721	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMU KMENE D DO 50CM											
102	184B3RN.1	Injektáž stávajících stromů											
Celkem								29 276,40	0,00	150 652,80	178 929,20	150 652,80	514,59

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

**Podpisový list elektronického schvalování ZBV**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - II/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 115 - Chodník - galerie, tunel Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 115 - Chodník - galerie, tunel	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 115/001	Číslo ZBV: 234
Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno IČ: 44992785		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA Videňská 104,619 00 Brno IČ: 45274925		

Finanční rekapitulace ZBV č. 234

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
234	-465 709,11	944 513,55	478 804,44

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:**Zhotovitel:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn**Ředitel věcně příslušného útvaru:**

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podepsal

Datum: 2025.09.24
10:44:47 +02'00'
Digitálně podepsal Ing.Datum: 2025.09.26
08:09:15 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.01
08:34:23 +02'00'

Podpis Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
22.10.2025 09:08:21

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.01
12:56:45 +02'00'

5.6.4.7 (25.1.22.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 115 - Chodník - galerie, tunel Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 115 - Chodník - galerie, tunel	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 115/001	Číslo ZBV: 234.3
--	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Změna vznikla na základě rozpracování technického řešení RDS. Položky vyplývají z rozdílového soupisu prací projektanta RDS a požadavků majetkových Správců na konkrétní výrobky, které jsou odlišné od předpokladu PDPS. Odpadkové koše byly doplněny do soupisu prací v návaznosti na místní šetření a pokyn Objednatele č. 2.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-465 709,11	944 513,55	478 804,44

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.09.26 08:09:42 +02'00'
Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 22.10.2025 09:08:49

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.10.01 12:57:58 +02'00'
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	DN: cn=

Datum: 2025.09.26
10:44:18 +02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 234.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 115 - Chodník - galerie, tunel

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 115 - Chodník - galerie, tunel

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	33894A	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ											
12	431324	SCHODIŠT KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30											
13	431365	VÝZTUŽ SCHODIŠT KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B											
14	43411	SCHODIŠTOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON											
15	43415RN. A	OBKLADY SCHODIŠTOVÝCH STUPŇŮ											
16	43415RN. B	OBKLADY SCHODIŠTOVÝCH STUPŇŮ											
17	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30											
18	45145	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ											
20	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC											
21	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM											
23	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI											
24	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM											
26	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM											
30	76792	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM											
32	78440	MALBY POVRCHŮ											
33	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ											
36	935BR	DŘEVĚNÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB											

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 234.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 115 - Chodník - galerie, tunel

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 115 - Chodník - galerie, tunel

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
101	13193R	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR III											
102	13273R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I											
103	17360R	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH											
104	17411R	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
105	21263R	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM											
106	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETÓNU DO C25/30											
107	45152.B	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO											
108	46451	POHOZ DNA A SVAHÚ Z LOMOVÉHO KAMENE											
109	582618	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM											
110	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM											
111	89413	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM											
112	895811	DRENAŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60											
113	93711	MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY											
114	93753	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY											
115	93799RN	PARKOVÝ SET											
Celkem								2 172 162,36	-466 709,11	944 613,65	2 650 966,80	478 804,44	22,04

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 234.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 115 - Chodník - galerie, tunel

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 115 - Chodník - galerie, tunel

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: