



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/201 Nečtiny - Březín"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001350

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500010327

číslo smlouvy zhotovitele: Z-251062

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zastoupená: Milan Hacker, jednatel

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: xsmpb7j

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: -

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 19.08.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **II/201 Nečtiny - Březín** (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného k soupisu prací. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 931 759,50 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 6 116 616,00 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 931 759,50 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 7 048 375,50 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o

- ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech

vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - změnový list vč. rozdílového výkazu výměr**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Milan Hacker
jednatel
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [REDACTED] dne 05.11.2025

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/201 Nečtiny - Březín			
Objekt:	SO 01			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Veprnice			
TDS:	Miroslav Zwettler, iba roads s.r.o., Okrouhlé Hradiště 117, 349 52 Konstantinovy Lázně			
Popis změny:	<p>Předmětem této změny je provedení sanace podloží vozovky v úseku stavby II/201 Nečtiny – Březín, která nebyla součástí zadání VZ.</p> <p>V průběhu realizace stavby, při pochůzce staveniště za účasti zástupce objednatele, technického dozoru stavebníka a zhotovitele, bylo zjištěno, že stávající podkladní vrstvy vozovky vykazují známky degradace a nevyhovují požadovaným parametrům. Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto o provedení sanace podloží s cílem zajistit požadovanou stabilitu a únosnost konstrukce vozovky ve vybraných místech.</p> <p>Změna zahrnuje zejména následující práce: odtěžení nevyhovujících vrstev zeminy ve stanoveném rozsahu, doplnění a zřízení vrstvy sanačního materiálu, zhutnění jednotlivých vrstev, úpravu nivelety pro následné navázání na projektované konstrukční vrstvy vozovky.</p> <p>Tato změna nemění rozsah stavby ani její technické či dopravní řešení. Jedná se o nezbytné doplnění prací vyvolané skutečnými geotechnickými podmínkami zjištěnými v průběhu výstavby, s cílem zachovat kvalitu, životnost a bezpečnost konstrukce vozovky.</p> <p>Vícepráce neobsažené v SOD (dle odst. 5 § 222 ZZVZ): Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 1,5 m Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 Frézování živичného krytu tl 80 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2</p>			
celk. změna dle odst. 5 § 222 ZZVZ:	931 759,50 Kč	15,23%		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	skutečnosti zjištěné na stavbě		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, KD, geodetické zaměření		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	931 759,50 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	195 669,50 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	1 127 429,00 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	6 116 616,00 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	6 116 616,00 Kč		
	Objednatel	Cena díla bez DPH dle SOD	6 116 616,00 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	7 048 375,50 Kč	
	Cena díla celkem po dodatku č. 1 bez DPH	7 048 375,50 Kč		
Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH	8 528 534,36 Kč			
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	931 759,50 Kč	
	Vícepráce celkem bez DPH	931 759,50 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,68	Celková hodnota změny bez DPH	
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	el. podpis		
	Zhotovitel: [redacted]	[redacted]		
	TDS: [redacted]			
	Objednatel: [redacted]			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:	II/201 Nečtiny - Březin
-------------	-------------------------

MÉNĚPRÁCE

objekt - Méněpráce

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

objekt - Vícepráce

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
6	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl. 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	13 444,000	13 452,00	8,000	206,56	2 776 992,64	2 778 645,12	1 652,48
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 652,48

NOVÉ položky neobsažené v SOD

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koeficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
13	113154516	Frézování živičného krytu tl 80 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	1 086,000	223,000	0,68	151,64	164 681,04
14	572531132	Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š přes 40 do 50 mm	m	658,000	290,000	0,68	197,20	129 757,60
15	938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 086,000	1,180	0,68	0,80	868,80
16	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	1 086,000	102,000	0,68	69,36	75 324,96
17	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	1 086,000	20,600	0,68	14,01	15 214,86
18	565166101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 1,5 m	m2	1 086,000	737,000	0,68	501,16	544 259,76
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								930 107,02
NOVÉ POLOŽKY CELKEM								930 107,02

MÉNĚPRÁCE	0,00
VÍCEPRÁCE	931 759,50
ZBV CELKEM	931 759,50

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:	931 759,50
--------------------------------------	-------------------