

Dodatek č. 2
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatel: 08PT-001184

Číslo Dodatku: **08DPT-001237**

Číslo smlouvy Poskytovatele: B21001-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

Děčín, OK I/13 x I/62 x II/261 a ul. Provaznická - technická studie

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

4bridges s.r.o.

se sídlem: Praha 6 - Střešovice, Malá 542/3, PSČ 162 00

IČO: 07497032

DIČ: CZ07497032

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, Oddíl C, vložka 302031

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-001184 ze dne 26. 07. 2021. Předmětem Dodatku č. 2 je změna čl. IV. Cena odst. č. 1 Smlouvy a aktualizace Přílohy č. 2 – Soupis prací, následovně:

Původní Cena dle Smlouvy:

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „**Cena**“):

Cena bez DPH: 236 000,- Kč
DPH: 49 560,- Kč
Cena včetně DPH: 285 560,- Kč

Nová Cena dle tohoto Dodatku č. 2:

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „**Cena**“):

Cena bez DPH: 304 000,- Kč
DPH: 63 840,- Kč
Cena včetně DPH: 367 840,- Kč

Navýšení o 68 000,00 Kč bez DPH.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je aktualizovaná Příloha č. 2 – Soupis prací.

II.

Odůvodnění

1. V rámci komplikovaného projednávání konceptu a zpracování připomínek ke konceptu díla bylo konstatováno, že pro dopracování studie a vyhodnocení variant je nezbytné zjistit a vyhodnotit vliv úpravy okružní křižovatky na prognózované dopravní zatížení. V rámci samostatné VZ byl tento dopravní model vč. mikrosimulací zpracován, přičemž výsledky měl Poskytovatel zpracovat na základě Dodatku č. 1 do čistopisu technické studie.
2. Při zpracování dopravního modelu a mikrosimulací bylo pro nalezení optimálního řešení schematicky navrženo množství variant a podvariant, vzniklých jako kombinace základních variant z konceptu technické studie. Na projednání výsledků mikrosimulace za účasti Objednatele, zpracovatele mikrosimulace, projektanta TS a zástupců města Děčín dne 8. 9. 2025 byl okruh variant pro finální doporučení zúžen. Bylo dohodnuto, že výsledné řešení bude prezentováno Dopravní komisi města Děčín dne 10. 9. 2025 a bude doporučena finální varianta.
3. Jako výsledná byla Dopravní komisí určena varianta, která je kombinací základních variant (v konceptu TS označovaných jako V4 a V5), navíc s úpravou opatření pro chodce na severní větví křižovatky.
4. Za účelem dopracování čistopisu technické studie včetně popisu výsledků mikrosimulace a sestavení doporučení do další projektové přípravy je nutné výslednou variantu technicky zpracovat včetně příslušných textových příloh, výkresů a podkladů. Práce na zpracování výsledné varianty přesahují rámec plnění Smlouvy o poskytování služeb 08PT-001184, protože se jedná o variantu navrženou zpracovatelem mikrosimulace po odevzdání konceptu TS.
5. Z výše uvedených důvodů se Objednatel a Poskytovatel dohodli na navýšení ceny služeb dle Přílohy č. 2 - Soupis prací - Aktualizace.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2.
3. Dodatek č. 2 je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Přílohy:

Příloha č. 2 – Soupis prací - Aktualizace

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Děčín, OK I/13 x I/62 x II/261 a ul. Provaznická - technická studie

Navýšení dle Dod. č. 2

položka	činnost	počet hodin	jednotková cena Kč	cena celkem Kč	počet hodin	jednotková cena Kč	cena celkem Kč	počet hodin	jednotková cena Kč	cena celkem Kč
	Technické studie včetně zaměření území									
1.	Geodetické zaměření území a zakres IS	60			0			60		
2.	Textová a výkresová část studie	180			55			235		
3.	Projednání	40			10			50		
4.	Odhad investičních nákladů	10			20			30		
5.	Tisk a kompletace	5			0			5		
	cena bez DPH			236 000,00 Kč			68 000,00 Kč			304 000,00 Kč
	DPH 21%			49 560,00 Kč			14 280,00 Kč			63 840,00 Kč
	cena celkem s DPH			285 560,00 Kč			82 280,00 Kč			367 840,00 Kč

Digitálně podepsal: 
Datum: 11.11.2025 14:31:30 +01:00