



117/25/DA

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 1705/2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Leoš Malina – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: _____
č. účtu: _____
telefon: _____
e-mail: _____

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

ti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

2/ Zhotovitel:

Stavoka Kosice, a.s.

sídlo/místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice
společnost je zapsána v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689
zastoupena: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva
IČO: 252 75 119
DIČ: CZ2527519
bankovní spojení: _____
číslo účtu: _____
telefon: _____
e-mail: _____

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento **Dodatek č.1:**



1. Důvod a účel dodatku

- objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.6.2024 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla „**VDJ Koudelka**“ (dále již jen „smlouva“).
- Smlouva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení na stejnojmennou veřejnou zakázku a vychází z podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení.
- Po zahájení prací byla zjištěna nutnost změn předmětu díla proti stavu předpokládanému zadávací dokumentací.

2. Změna předmětu díla

- Smluvní strany se dohodly na tom, že předmět díla se mění na základě ZL č.01 a ZL č.02, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.

3. Změna ceny díla

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| - Původní cena díla dle SOD bez DPH | 24.800.858,12 Kč bez DPH |
| - ZL č.01 celkem | 157.436,30 Kč bez DPH |
| - ZL č.02 celkem | 1.130.743,22 Kč bez DPH |
|
 | |
| - Nová cena díla | 26.089.037,64 Kč bez DPH |
| - DPH 21% | 5.478.697,90 Kč |
| - Nová cena díla vč. DPH | 31.567.735,54 Kč vč. DPH |

4. Změna termínu dokončení

- Vzhledem k objemu a náročnosti prací uvedených v ZL č.02 dochází ke změně článku III.1/B SoD
Původní znění : B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31.10.2025
Nové znění : **B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30.11.2025**

5. Závěrečná ustanovení

- Účastníci prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu o předmětu dodatku a žádná ústní jednání, nebyl mezi účastníky učiněna.
- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená, zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Dodatek nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

6. Přílohy:

ZL č.01 a ZL č.02



Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

V Pardubicích dne

V Koscích dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Leoš Malina, DiS.



Digitální podpis:
29.09.2025
08:46

.....
Leoš Malina
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Ing.
Lukáš
Horálek

Digitally signed
by Ing. Lukáš
Horálek
Date:
2025.09.09
13:53:19
+02'00'

.....
Ing. Lukáš Horálek
předseda představenstva
Stavoka Kosice, a.s.