

Dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16.7.2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: ZMS/1033/2025

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Smluvní strany

Objednatel: Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Luh 1544, příspěvková organizace


Adresa: Jasenická 1544, 755 21 Vsetín

Zastoupeno: Mgr. Petrem Kořenkem, ředitelem školy

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Mgr. Petr Kořenek
- ve věcech technických: Pavel Hrtáň, stavební technik pověřeného odboru
- IČ: 60990406

DIČ: neplátce DPH

č. ú.: 

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: JASY Vsetín s.r.o.

se sídlem: 4.května 353, 755 01 Vsetín

Zastoupena: Viktorem Syptákem, jednatelem společnosti

ve věcech smluvních: Viktor Sypták, jednatel společnosti

ve věcech technických: David Foltýn, prokurista

IČ: 25860852

DIČ: CZ25860852

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Oprava balkónu MŠ Kobzáňova
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	260.000 Kč
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	ZMS/1033/2025

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 16. 07. 2025 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku. Dne 8.8.2025 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 k této smlouvě, kterým se dohodly na přerušení prací od 8. 8. 2025 do doby upřesnění dalšího postupu prací a získání dodatečných vyjádření stavebního úřadu.
2. Výše uvedené smluvní strany se i v souladu s článkem XIII odst. 1) smlouvy o dílo dohodly, na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě a dílo.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy tak, že se rozsah díla mění o následující stavební práce (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“ a v případě zúžení rozsahu díla dále jen „méněpráce“). Jedná se o vybourání části nesoudržného podkladního betonu a provedení nového podkladního betonu pod dlažbu, výměnu nefunkčních odvodňovacích propustí, provedení nátěru omítky balkónového zábradlí, montáž a demontáž lešení pro provádění prací na vnější straně balkónu.
Vícepráce i méněpráce jsou přehledně zpracovány v položkových rozpočtech, které jsou přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku smlouvy.
Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny na kontrolním dnu technickým dozorem investora, zhotovitelem a zástupcem investora a byly nezbytné pro úplné a řádné provedení díla.
2. V návaznosti na změnu rozsahu díla se v článku IV. Cena díla, v odstavci 1 tabulka s cenou díla nahrazuje tabulko Rekapitulace ceny:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	299.652,40	62.927,00	362.579,40
Cena za vícepráce dle přílohy č. 1	92.743,00	19.476,00	112.249,00
Cena za méněpráce dle přílohy č. 2	- 6.460,00	- 1.357,00	-7.817,00
Cena díla celkem	385.935,40	81.119,00	466.981,40

3. Z důvodu rozšíření původně sjednaného rozsahu díla o vícepráce dle tohoto dodatku se mění v čl. III. Doba plnění a předání staveniště v odstavci 3 termín „do 25 kalendářních dnů“ na „do 38 kalendářních dnů od předání staveniště. Do této doby se nezapočítává doba přerušení prací dle Dodatku č. 1 této smlouvy v době od 8.8.2025 do 30.9.2025.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednavatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Vsetíně, dne 20. 10. 2025

Ve Vsetíně, dne 20. 10. 2025



Viktor Sypták

jednatel



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
VSETÍN, LUH 1544,**
příspěvková organizace
IČO: 609 90 406