

DODATEK č. 1

SMLOUVA O DÍLO č. 27/2025

(dále jen „Smlouva“)

*kteřou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, uzavřely tyto smluvní strany:*

I. Smluvní strany

Česká republika, Ústav územního rozvoje

adresa	Jakubské nám. 3, 602 00 Brno
IČ:	60556552, neplátce DPH
bankovní spojení	27321621/0710 u ČNB Brno
zastoupený:	Ing. Jakubem Kotrlou, ředitelem ÚÚR
kontaktní osoba:	Ing. Jakub Kotrla
telefon:	542 423 137
e-mail:	kotrla@uur.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

ASITIS s.r.o. za společnost „ASITIS-EKOTOXA“

Adresa:	Vážného 9910, 621 00 Brno
IČ:	07836686
DIČ:	CZ078366869
bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., č.ú. 6654443369/0800
zastoupený:	Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem společnosti ASITIS s.r.o., vedoucího společníka smlouvy o sdružení do společnosti „ASITIS- EKOTOXA“
kontaktní osoba:	Ing. Jiří Jedlička, Ph.D., obchodní ředitel
telefon:	██████████
e-mail:	jedlicka@asitis.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Z důvodu včasného nedodání podkladů biologických hodnocení ze strany MŽP a složitého zpracování do výstupů objednatel při vymezování návrhu akceleračních oblastí v rámci Změny č. 2 Územního rozvojového plánu se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 27/2025, kterým se mění následující údaje:

Článek 2 - Předmět plnění smlouvy

V bodě 2.2 se nahrazuje původní tabulka níže uvedenou:

	Název etapy	Nejzazší předpokládaný termín dokončení a předání plnění
1. etapa	Zpracování 1. pracovního návrhu „Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 ÚRP, na udržitelný rozvoj území“ včetně hodnocení krajinného rázu a dále vypracování návrhu podmínek pro jednotlivá územní opatření navržených v akceleračních oblastech v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy	Etapa 1.1 Vypracování návrhu podmínek a zmírňujících opatření pro navržená územní opatření ve vymezených akceleračních oblastech priority 1. Termín do 15. 10. 2025
		Etapa 1.2 Vypracování návrhu podmínek a zmírňujících opatření pro navržená územní opatření ve vymezených akceleračních oblastech priority 2. Termín do 31. 10. 2025
		Etapa 1.3 Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 ÚRP, na udržitelný rozvoj území“ včetně hodnocení krajinného rázu a vypracování návrhu podmínek a zmírňujících opatření pro navržená územní opatření ve vymezených akceleračních oblastech priority 3. Termín do 15. 12. 2025
2. etapa	Zpracování 2. pracovního návrhu „Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 ÚRP, na udržitelný rozvoj území“ včetně zapracování úprav hodnocení krajinného rázu a dále zapracování úprav návrhu podmínek a zmírňujících opatření pro navržená územní opatření ve vymezených akceleračních oblastech se zapracovanými připomínkami z vnitřního připomínkového řízení MMR a pro zaslání do meziresortního připomínkového řízení (včetně připomínkování obcí a veřejnosti a sousedních států), konání společného jednání a veřejného projednání.	Termín do 20. 1. 2026
3. etapa	Zpracování 3. pracovního návrhu „Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 ÚRP, na udržitelný rozvoj území“ včetně zapracování úprav hodnocení krajinného rázu a dále zapracování úprav návrhu podmínek a zmírňujících opatření pro navržená územní opatření ve vymezených akceleračních oblastech po zapracování připomínek meziresortního připomínkového řízení (včetně připomínek obcí a veřejnosti a sousedních států), konání společného jednání a veřejného projednání pro zaslání podkladů na MŽP pro vydání SEA stanoviska.	Termín do 15. 5. 2026
4. etapa	Zpracování finálního znění návrhu „Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 ÚRP,	Termín do 20. 7. 2026

	na udržitelný rozvoj území“ včetně zpracování úprav hodnocení krajinného rázu a dále zpracování úprav návrhu podmínek a zmírňujících opatření pro navržená územní opatření ve vymezených akceleračních oblastech po zpracování požadavků SEA stanoviska a případných dodatečných jednání a požadavků pro předložení vládě a k vydání.	
--	---	--

Článek 4 - Doba a místo plnění předmětu smlouvy

1. etapa: do 15. 12. 2025

(s dodáním požadovaných částí návrhu podmínek pro jednotlivá územní opatření navržených v akceleračních oblastech: Etapa 1.1 – do 15. 10. 2025; Etapa 1.2 – do 31. 10. 2025; Etapa 1.3 – do 15. 12. 2025)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 27/2025 zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně:

Objednatel:

ČR, Ústav územního rozvoje

V Brně:

Zhotovitel:

ASITIS s.r.o.

.....
Ing. Jakub Kotrla
ředitel ÚÚR

.....
Ing. Martin Vokřál
jednatel ASITIS s.r.o.