

Dodatek č. 9

ke Smlouvě o dílo

na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“

ISPROFOND: 5723720001

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

číslo smlouvy: **E617-S-2191/2018**

číslo jednací: **11315/2025-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND: 5723720001

(dále jen „**Objednatel**“)

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost SUBO-MCO pro DSP+AD „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Vizovice“** založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 21. 3. 2018 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník:

Společník 1 (vedoucí společník):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 449 60 417 DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 3803

bank. spojení: xxx

jejímž jménem jedná: **Ing. Kamil Chmela**, jednatel společnosti

Ing. Radomír Hanák, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno

číslo smlouvy: **18030/18**

a

Společník 2:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 646 10 357 DIČ: CZ64610357

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

bank. spojení: xxx

jejímž jménem jedná: Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva a generální ředitel

Korespondenční adresa: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,

Legionářská 8, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP) při realizaci stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ ze dne 3. 7. 2018.

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě výzvy Objednatele č. j. 6429/2025-SŽ-SSV se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění Smlouvy.

Důvodem shora uvedené změny jsou zdlouhavá správní řízení, která vedla k rozdělení stavby na dva povolované úseky, což vyvolalo nutnost aktualizovat prováděcí dokumentaci PDPS z roku 2020. Tato aktualizace je klíčová pro zajištění souladu projektové dokumentace s aktuálním stavem v plánovaném území a s etapizací realizace stavby. Aktualizovaná dokumentace bude sloužit jako podklad pro zadání veřejné zakázky na realizaci 1. etapy stavby. Podkladem pro aktualizaci PDPS jsou závěry z porady konané dne 27. 1. 2025.

2. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Na základě shora uvedeného se smluvní strany dále dohodly v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Vícepráce	31 153 360,- Kč
Méněpráce	0,- Kč
Cena Díla ve znění předchozích dodatků	362 739 456,- Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 9.....	+ 31 153 360,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH.....	393 892 825,- Kč

Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly na následujících změnách Smlouvy.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nyní následovně:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Celková cena Díla bez DPH: 393 892 825,- Kč

Slovy: tři sta devadesát tři milionů osm set devadesát dva tisíc osm set dvacet pět korun českých“

Cena prací nově zařazených tímto dodatkem č. 9 k SOD bude fakturována v rámci nově zařazené 3.I) Dílčí fakturace k termínu 4.I) Dílčí etapy.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle Dodatku č. 9, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 9.

- 2.2 Práce zařazené tímto dodatkem č. 9 k SOD budou plněny k termínu nově zařazené 4.I) Dílčí etapy.

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle Dodatku č. 9, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 9.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínu plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Specifikace díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.

Dále je nedílnou součástí tohoto dodatku i aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.

- 3.2 Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 9 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 17.11.2025

V Brně dne 31.10.2025

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO spol. s.r.o.

Příloha č. 1

Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně zajištění všech podkladů a projednání s orgány statní správy a samosprávy k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování projektové dokumentace stavby
- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- certifikát o shodě vydaný notifikovanou osobou pro subsystémy řízení a zabezpečení, energie a infrastrukturu v souladu se směrnicemi Evropské komise a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému a vydá objednateli ES prohlášení o shodě pro jednotlivé subsystémy, jehož přílohou bude kopie certifikátu o shodě.
- vytvoření 3D elektronické vizualizace celé Stavby včetně jeho fázování s ohledem na POV.

+ práce zařazené do smlouvy o dílo dodatkem č. 3:

- Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice
Změna DÚR v oblasti ŽST Zlín střed

+ práce nově zařazené do smlouvy o dílo dodatkem č. 5:

- Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice
Aktualizace DSP:

- 1) Aktualizace technického řešení systému ETCS respektující nově schválený dokument SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem evropského vlakového zabezpečovače v celém úseku Otrokovice (včetně) – Vizovice.
- 2) Aktualizace technického řešení systému DOZ respektující dokument SŽ PO-01/2021-GŘ pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“ včetně prověření zřízení nových obslužných pracovišť v koordinaci se stavbou „Rozšíření CDP Přerov – nová budova“.
- 3) Zpracování změn vlivem nového předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, zejména číslování kolejí, úprava návěstidel atd.
- 4) Zpracování dopravně-technologického posouzení dopadů výše uvedených bodů, včetně překontrolování vhodnosti způsobu zabezpečení přejezdů a posouzení možnosti dynamického upravování délky přibližovacího úseku např. na základě dat od ETCS, aby byl minimalizován dopad stavby na plynulost silničního provozu. V případě zjištění zásadních dopravně-technologických negativ bude po dohodě se zadavatelem přistoupeno k úpravě technického řešení respektující vydaná ÚR.

Výše uvedené technické náležitosti nesmí mít vliv do navrženého kolejového řešení ani vydaného ÚR.

+ práce nově zařazené do smlouvy o dílo dodatkem č. 6:

Aktualizace DSP: Vícepráce blíže vyspecifikované v Příloze - Rozbor ceny, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 6 SOD

+ práce nově zařazené do smlouvy o dílo dodatkem č. 7:

Aktualizace DSP: 1) rozdělení projektové dokumentace DSP v části Otrokovice – Zlín střed do km 11,0 podle příslušných stavebních úřadů;

2) aktualizace rozpočtů do cenové úrovně roku 2024

+ práce nově zařazené do smlouvy o dílo dodatkem č. 8:

- 1) **Změna Prštenská příčka** - Vyhotovení dokumentace pro změnu stavebního povolení v oblasti Prštné v souladu s technickým řešením zpracované dokumentace pro stavební povolení, a to ve vazbě na závěry z projednávání majetkoprávních vztahů;
- 2) **Změna žst. Zlín střed** - Vyhotovení dokumentace pro změnu stavebního povolení v oblasti ŽST Zlín střed v souladu s technickým řešením zpracované dokumentace pro stavební povolení a změnou rozhodnutí o umístění stavby Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Vizovice, část trati Otrokovice – Zlín střed do žkm 11,0 (č. j. KUZL 73819/2024 s datem nabytí právní moci 3. 10. 2024);
- 3) **Změna – komunikace Otrokovice-Trávníky** - Zpracování projektové dokumentace pro změnu stavebního povolení dle požadavku města Otrokovice na zrušení „obraciště“ navrženého za současnou železniční zastávkou Otrokovice - Trávníky a změnu vedení obslužné komunikace v Otrokovicích – Trávníkách v souladu se smlouvou o spolupráci uzavřenou mezi objednatelem a městem Otrokovice dne 9. 5. 2024 (č. smlouvy objednatele E617-S-1457/2024);
- 4) **Změna – žst. Otrokovice, zabezpečovací zařízení** - Aktualizace dokumentace pro stavební povolení část zabezpečovacího zařízení v ŽST Otrokovice včetně vyvolaných profesí dle dopisu GŘ SŽ O6 č. j. 65945/2024-SŽ-GŘ-O6;

a to včetně rozdílové dokumentace a inženýrské činnosti zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných dokladů.

+ práce nově zařazené do smlouvy o dílo dodatkem č. 9:

Aktualizace PDPS dle závěrů z porady konané dne 27. 1. 2025.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování DSP** (podle členění na základní a dodatečné služby) a **autorského dozoru**:

1. Základní služby na zpracování DSP

Pol ožk a	Popis	Měrn á jedno tka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
1	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod			
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks			
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks			
Celkem za základní služby:					302.594.621,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na aktualizaci DSP

Polož ka	Popis	Měrn á jedno tka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
7	Zajištění mapových podkladů	Km			
8	Geodetické práce	Km			.
9	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	Km			
10	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			
11	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod			
12	Vytvoření 3D elektronické vizualizace	Ks			
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na	hod			

	výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				
16	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod			
16 a)	Práce nově zařazené dodatkem č. 2 ke smlouvě	hod			
16 b)	Práce nově zařazené dodatkem č. 3 ke smlouvě	hod			
16 c)	Práce nově zařazené dodatkem č. 5 ke smlouvě	hod			
16 d)	Práce nově zařazené dodatkem č. 6 ke smlouvě	hod			
16 e)	Práce nově zařazené dodatkem č. 7 ke smlouvě	hod			
16 f)	Dodatečné náklady na bankovní záruku způsobené neúměrným prodlužováním procesu územního řízení pro druhou část stavby (Zlín-Vizovice)				
18	Práce nově zařazené dodatkem č. 8 ke smlouvě				
18 a)	část Otrokovice – Zlín střed do žkm 11,0, změna – Prštenská příčka	hod			
18 b)	část Otrokovice – Zlín střed do žkm 11,0, změna – žst. Zlín střed	hod			
18 c)	část Otrokovice – Zlín střed do žkm 11,0, změna – komunikace Otrokovice-Trávníky	hod			
18 d)	část Otrokovice – Zlín střed do žkm 11,0, změna – žst. Otrokovice, zabezpečovací zařízení	hod			
19	Práce nově zařazené dodatkem č. 9 ke smlouvě	kpl			
Celkem za dodatečné služby:		77.634.204,- Kč			

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
17	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	Hod			13.664.000,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 45 měsíců) v celkovém počtu 19.520 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla (DSP + AD):

<u>Cena Díla (bez DPH)*</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
392.855.100,- Kč	82.499.571,- Kč	475.354.671,- Kč
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování DSP</u>		
379.191.100,- Kč	79.630.131,- Kč	458.821.231,- Kč
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
13.664.000,- Kč	2.869.440,- Kč	16.533.440,- Kč

* bez položky č. 16 f) dodatečné náklady na bankovní záruku

▪ **Cena dodatečných nákladů na bankovní záruku**

<u>Cena (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena (s DPH)</u>
1.037.725,- Kč	-----	-----

Cena výše uvedených položek celkem: 393.892.825,- Kč (bez DPH)

▪ **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	<u>62.892.400,- Kč</u> (1. dílčí fakturace)	<u>76.099.804,- Kč</u>
2. Dílčí etapa	(bez fakturace)	(bez fakturace)
3.a) Dílčí etapa	<u>179.927.200,- Kč</u> (2.a). dílčí fakturace)	<u>217.711.912,- Kč</u>
3.b) Dílčí etapa	<u>8.750.000,- Kč</u> (2.b). dílčí fakturace)	<u>10.587.500,- Kč</u>
3.c) Dílčí etapa	<u>3.067.900,- Kč</u> (2.c). dílčí fakturace)	<u>3.712.159,- Kč</u>
4.a) Dílčí etapa	<u>50.050.000,- Kč</u> (3.a) dílčí fakturace)	<u>60.560.500,- Kč</u>
4.b) Dílčí etapa	<u>12.842.400,- Kč</u> (3.b) dílčí fakturace)	<u>15.539.304,- Kč</u>
4.c) Dílčí etapa	<u>1.500.000,- Kč</u> (3.c) dílčí fakturace)	<u>1.815.000,- Kč</u>
4.d) Dílčí etapa	<u>1.113.600,- Kč</u> (3.d) dílčí fakturace)	<u>1.347.456,- Kč</u>
4.e) Dílčí etapa	<u>2.526.600,- Kč</u> (3.e) dílčí fakturace)	<u>3.057.186,- Kč</u>
4.f) Dílčí etapa	<u>1.684.400,- Kč</u> (3.f) dílčí fakturace)	<u>2.038.124,- Kč</u>
4.g) Dílčí etapa	<u>3.478.200,- Kč</u> (3.g) dílčí fakturace)	<u>4.208.622,- Kč</u>
4.h) Dílčí etapa	<u>5.203.900,- Kč</u> (3.h) dílčí fakturace)	<u>6.296.719,- Kč</u>
4.i) Dílčí etapa	<u>6.000.456,- Kč</u> (3.i) dílčí fakturace)	<u>7.260.551,76 Kč</u>
4.j) Dílčí etapa	<u>6.000.456,- Kč</u> (3.j) dílčí fakturace)	<u>7.260.551,76 Kč</u>
4.k) Dílčí etapa	<u>3.000.228,- Kč</u> (3.k) dílčí fakturace)	<u>3.630.275,88 Kč</u>
4.l) Dílčí etapa	<u>31.153.360,- Kč</u> (3.l) dílčí fakturace)	<u>37.695.565,60 Kč</u>
5. Výkon autorského dozoru	<u>13.664.000,- Kč</u>	<u>16.533.440,- Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>392.855.100,- Kč</u>	<u>475.354.671,- Kč</u>

▪ **Cena dodatečných nákladů na bankovní záruku**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
6. Dílčí fakturace:	<u>1.037.725,- Kč</u> (fakturace)	-----

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (1. Dílčí fakturace – 20% původní ceny zpracování DSP)	Provedení a vyhodnocení průzkumů. Provedení Vstupního projednání (bod 2.2.3. – Všeobecné technické podmínky).	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (Bez fakturace)	Předložení 3D elektronické vizualizace k připomínkám.	Předávací protokol (pro Část Díla)
3.a) <u>Dílčí etapa</u>	do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (2.a) Dílčí fakturace – 57,24% původní ceny zpracování DSP)	Předložení dokumentace (vyjma části PD zahrnující PS a SO související s VB ve Zlíně [vyspecifikované v příloze dod.č. 1 k SOD]) k připomínkám.	Předávací protokol (pro Část Díla)
3.b) <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od výzvy objednatele (2.b) Dílčí fakturace – 2,76% původní ceny zpracování DSP)	Předložení části dokumentace zahrnující PS a SO související s VB ve Zlíně [vyspecifikované v příloze dod.č. 1 k SOD] k připomínkám.	Předávací protokol (pro Část Díla)
3.c) <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 9. 2020 (2.c) Dílčí fakturace)	Předložení projekčních prací nově zařazených dodatkem č. 2 k SOD.	Předávací protokol (pro Část Díla)
4.a) <u>Dílčí etapa</u>	do 15. 12. 2020 (3.a) Dílčí fakturace – 15,916% původní ceny zpracování DSP)	Předání technické části dokumentace v digitální formě se zapracovanými připomínkami.	Protokol o provedení Díla
4.b) <u>Dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od výzvy objednatele (3.b) Dílčí fakturace – 4,084% původní ceny zpracování DSP)	Předání kompletní dokumentace včetně dokladové části a vyplněné žádosti o stavební povolení.	Protokol o provedení Díla
4.c) <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od účinnosti dodatku č. 3 k SOD (3.c) Dílčí fakturace – ve výši 1.500.000,- Kč (bez DPH)	Předání dokumentace pro změnu územního rozhodnutí.	Předávací protokol (pro Část Díla)

4.d) <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od výzvy objednatel <u>(3.d) Dílčí fakturace – ve výši 1.113.600,- Kč (bez DPH)</u>	Ukončení projednání úpravy DÚR + podání žádosti o změnu územního rozhodnutí.	Předávací protokol (pro Část Díla)
4.e) <u>Dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od účinnosti dodatku č. 5 <u>(3.e) Dílčí fakturace – ve výši 2.526.600,- Kč (bez DPH)</u>	Aktualizace DSP dle dod. č. 5 - dokumentace k připomínkovému řízení.	Protokol o provedení Díla.
4.f) <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od ukončení připomínkového řízení <u>(3.f) Dílčí fakturace – ve výši 1.684.400,- Kč (bez DPH)</u>	Aktualizace DSP dle dod. č. 5 – dokumentace se zapracovanými připomínkami	Předávací protokol (pro Část Díla).
4.g) <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 11. 2023 <u>(3.g) Dílčí fakturace – ve výši 3.478.200,- Kč (bez DPH)</u> + + <u>1.037.725,- Kč (osv. od DPH)</u>	Aktualizace DSP - vícepráce dle dodatku č. 6 dokumentace Dodatečné náklady na bankovní záruku	Předávací protokol (pro Část Díla).
4.h) <u>Dílčí etapa</u>	do 10. 6. 2024 <u>(3.h) Dílčí fakturace – ve výši 5.203.900,- Kč (bez DPH)</u>	Aktualizace DSP – vícepráce dle dodatku č. 7	Předávací protokol (pro Část Díla).
4.i) <u>Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce od účinnosti dodatku č. 8 <u>(3.i) Dílčí fakturace – ve výši 6.000.456,- Kč (bez DPH)</u>	Vícepráce dle dodatku č. 8 – čistopis položky 18 b), koncept položek 18 a), 18 b) a 18c)	Předávací protokol (pro Část Díla).
4.j) <u>Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce od výzvy objednatel <u>(3.j) Dílčí fakturace – ve výši 6.000.456,- Kč (bez DPH)</u>	Vícepráce dle dodatku č. 8 – čistopis položek 18 a), 18 b) a 18c) – elektronická podoba	Předávací protokol (pro Část Díla).
4.k) <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od výzvy objednatel k plnění 4.j) Dílčí etapy <u>(3.k) Dílčí fakturace – ve výši 3.000.228,- Kč (bez DPH)</u>	Vícepráce dle dodatku č. 8 – čistopis položek 18 a), 18 b) a 18c) – listinná podoba	Předávací protokol (pro Část Díla).

4.I) <u>Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce od účinnosti dodatku č. 9 (3.I) <u>Dílčí fakturace – ve výši 31.153.360,- Kč (bez DPH)</u>	Aktualizace PDPS – vícepráce dle dodatku č. 9	Předávací protokol (pro Část Díla).
5. <u>Dílčí etapa</u>	45 měsíců (předpoklad 04/2020 – 12/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 45 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	předpoklad do 12/2023 (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)