

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

II/523 Jihlava – most ev. č. 523-000a, PD

č. dodatku 181561

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**
adresa: Osová 717/20, 625 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Řehulka, jednatel spol.
zástupce pro věci technické: Ing. Martin Řehulka
bankovní spojení: MONETA Money Bank
číslo účtu: 95008514/0600
IČO: 46974806
DIČ: CZ46974806
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 7545
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I

Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o provedení veřejné zakázky číslo Objednatele 175392, číslo Zhotovitele P03/2025 ze dne 27. 2. 2025 (dále jen Smlouva).

Nyní mají smluvní strany zájem na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

- V průběhu zpracování a projednávání projektové dokumentace na pravidelných výrobních výborech byly vzneseny dodatečné požadavky města Jihlavy na projektové řešení navazujících částí. Rozsah těchto úprav byl uzavřen teprve 6. 11. 2025 odsouhlasením návrhu cyklostezky.

Z výše uvedených důvodů nebylo možné dodržet původní termín k podání žádosti o stavební povolení a odevzdání projektové dokumentace pro povolení záměru.

Článek II

Na základě čl. 13 odstavce 13.2 Smlouvy se mění následující ujednání Smlouvy takto:

Článek 3 – Termín plnění, odst. 3.1.

Původní znění

„3.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Předpoklad zahájení činnosti projekčních prací	03/2025
Vypracování DPZ dle odst. 2.2. písm. a)	do 10. 11. 2025
Zajištění pravomocného povolení záměru dle odst. 2.2. písm. b)	do 16. 03. 2026
Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)	do 01. 06. 2026

Předpoklad zahájení výkonu DP dle odst. 2.2. písm. d) do 60 měsíců od vydání pravomocného povolení záměru“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Předpoklad zahájení činnosti projekčních prací	03/2025
Vypracování DPZ dle odst. 2.2. písm. a)	do 31. 03. 2026
Zajištění pravomocného povolení záměru dle odst. 2.2. písm. b)	do 20. 06. 2026
Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)	do 30. 06. 2026

Předpoklad zahájení výkonu DP dle odst. 2.2. písm. d) do 60 měsíců od vydání pravomocného povolení záměru“

Článek III

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
3. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě

V Brně

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmána

.....
Ing. Martin Řehulka
jednatel společnosti