

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 393/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 12-2123-0100

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Sterplan a.s.**
sídlo: Praha 4, Tábořská 31, PSČ 14016
statutární orgán: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
zastoupen: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu
představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně
pověřeným členem
oprávněni jednat o věcech technických: [redacted], ředitel divize 131
[redacted], vedoucí projektového týmu
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 4
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 14. 3. 2022 na základě výsledku řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Mířejovice – modernizace technologie 2. a 3. jezového pole – průzkumné a projektové práce včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 4 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena.

Méněpráce dle § 222 odst. 6 jsou zejména:

- během zpracování projektu bylo objednatelem rozhodnuto o změně koncepce horního provizorního hrzení. Návrh nového horního hrzení je nyní součástí samostatného projektu, z tohoto důvodu bude z prací v rámci uvedené smlouvy vypuštěn objekt PS 02 - Úprava Záhorského jezu. Zároveň bylo rozhodnuto o tom, že s ohledem na plánovanou modernizaci řídicích systémů Vltavské vodní cesty nebudou součástí tohoto projektu rovněž provozní soubory 3 (elektroobjekty) a 4 (výměna rozvaděčů).

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 4.

II.

Tento dodatek č. 4 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. nově zní:

1. Cena díla je stanovena částkou ve výši:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):3 978 640 Kč

méněpráce dle dodatku č. 4 – § 222 odst. 6 (bez DPH):-540 000 Kč

Cena díla dle dodatku č. 4 (bez DPH):3 438 640 Kč
(slovy: tři miliony čtyři sta třicet osm tisíc šest set čtyřicet korun českých).

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se doplňuje a mění přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (Soupis prací pro dodatek č. 4).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 4 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 4 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je:
Příloha č. 1 – Soupis prací pro dodatek č. 4

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Vladimír Mlkule
místopředseda představenstva
Sterplan a.s.

.....
Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva
Sterplan a.s.