

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/37440 BLANSKO, UL. SADOVÁ I. ETAPA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

Společnost pro údržbu komunikací JMK

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

Vedoucí společnosti: **PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1006

zastoupena: Ing. Janem Bezroukem, ekonomem provozu Brno, úsek
Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a

Ing. Lukášem Hruškou, vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb
PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

Druhý společník: **OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 46342796

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva
a Jiřím Procházkou, MBA, člen představenstva

bankovní spojení

Zastoupena:

Ing. Janem Bezroukem, ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních
staveb PORR a.s., Oblast Morava a

Ing. Lukášem Hruškou, vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb
PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 24. 9. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Termín:

- Vodorovné značení plastem je třeba provádět na vyztužený asfaltový povrch, cca 1 měsíc po pokládce a také za vhodných klimatických podmínek, kdy celodenní teplota neklesne pod 8 °C a za sucha.
-
-

Cena díla:

- provedení VDZ barvou z důvodu odsunutí realizace VDZ plastem z klimatických důvodů do r. 2026, provedení VDZ barvou nebylo součástí soupisu prací - předpokládala se dřívější realizace stavby a provedení VDZ plastem v r. 2025

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III odst. 1, 2 a 3 smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště **do 5 dnů od účinnosti smlouvy**

Předání a převzetí díla mimo VDZ plastem **do 30. 11. 2025**

Předání a převzetí VDZ plastem **do 15. 05. 2026**

Dřívější plnění je možné

2. Předání a převzetí staveniště, předání a převzetí díla mimo VDZ plastem a předání a převzetí VDZ plastem probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, skutečného stavu díla mimo VDZ plastem a skutečného stavu VDZ plastem. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol, tento bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel je povinen po předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce tak, aby byly dodrženy termíny plnění dle odst. 1 tohoto článku.
3. Předání a převzetí díla mimo VDZ plastem a VDZ plastem nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo mimo VDZ plastem nebo VDZ plastem provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla mimo VDZ plastem a VDZ plastem písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. O předání a převzetí díla mimo VDZ plastem a VDZ plastem je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4 505 713,98 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 a 2 smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena díla bude uhrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
2. První faktura bude vystavena po předání a převzetí díla mimo VDZ plastem a den zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla mimo VDZ plastem. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla mimo VDZ plastem. Druhá faktura bude vystavena po předání a převzetí VDZ plastem a den zdanitelného plnění je den předání a převzetí d VDZ plastem. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí VDZ plastem.

Přílohou faktury ve vztahu k materiálu (asfaltová směs) bude soupis dodacích listů potvrzený obalovnou dle čl. VII odst. 5 této smlouvy. Soupis musí obsahovat tyto údaje:

- a) Název odběratele
- b) Číslo dodacího listu
- c) Typ asfaltové směsi
- d) Datum a čas vystavení
- e) Místo určení dodávky směsi – název stavby
- f) Registrační značka vozidel zajišťujících odvoz z obalovny
- g) Množství asfaltové směsi (tara).

V soupisu dodacích listů musí být vyčísleny součty dodané asfaltové směsi za jednotlivé typy (druhy). Objednatel je oprávněn správnost přílohy ověřit u příslušné obalovny a zhotovitel je povinen zajistit součinnost této obalovny.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. XI. odst. 4 bod 4.2 smlouvy, který se mění a nově zní:

4.2 Záruční doba pro dílo mimo VDZ plastem začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla mimo VDZ plastem. Záruční doba pro část díla VDZ plastem začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí VDZ plastem.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Přílohy:

Příloha č. 1: Žádost o změnu

Příloha č. 2: Vyčíslení víceprací

V Brně, dne


Digitálně podepsal Lukáš
Hruška
Datum: 2025.11.20 15:37:51
+01'00'

Ing. Lukáš Hruška


Digitálně podepsal
Jan Bezrouk
Datum: 2025.11.20
12:46:54 +01'00'

Ing. Jan Bezrouk

Za Společnost pro údržbu komunikací JMK 2025

(Společně na základě plných mocí)

V Brně, dne


Ing. Jindřich
Hochman
Digitální podpis:
21.11.2025 08:41:30

Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek

pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: III/37440 BLANSKO, UL. SADOVÁ I. ETAPA		Číslo změny: ZBV 1	
		Datum: 26.09.2025	
Určeno pro objednatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒ osobně ☐
Týká se části stavby: SO 101 Komunikace			
Odkazy			
Popis změny: S ohledem na termín provádění a to, že vodorovné značení plastem je třeba provádět na vyzrálý asfaltový povrch, cca 1 měsíc po pokládce a také za vhodných klimatických podmínek, kdy celodenní teplota neklesne pod 8 °C a za sucha, doporučovali bychom realizovat VDZ plastem v jarních měsících roku 2026. Se změnou souvisí provedení víceprací, a to dočasného vodorovné značení barvou přechodu pro chodce a středové dělicí čáry.			
Počet připojených listů: 0		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	připojen	☒	
Změna byla vyvolána	Zhotovitelem stavby na základě termínu provádění – klimatické podmínky		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):		PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	
Převzal (Jméno, datum, podpis):			

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba: III/37440 BLANSKO, UL. SADOVÁ I. ETAPA	
Číslo změny: ZBV 1	
Datum: 26.09.2025	
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ☒
	Změna dokončení stavby ☒
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: Jednotková cena za předložené vícepráce je dle uzavřené Rámcové dohody pro stavby neinvestičního charakteru ze dne 27.06.2025.	
Počet listů příloh: 2	
Navrhovaná změna ceny díla:	4 505 713,93 Kč (bez DPH)
Vícepráce	14 705,63 Kč (bez DPH)
Méněpráce	0,00 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	182 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	Bc. Jana Stejskalová



Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: CZ550.25.0294.1 - Rámcová dohoda na stavby

Celková cena bez DPH: 14 705,63

Celková cena s DPH: 17 793,81

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 101	Komunikace	14 705,63	3 088,18	17 793,81



Stavba: CZ550.25.0294.1 Rámcová dohoda na stavby neinvestičního charakteru
Rozpočet: SO 101 Komunikace

SQ 101

14 705.63

Por. číslo	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena	Cenová souhrtnost
1	2	3	4	5	6	7
	9	Vícepráce				
		Ostatní konstrukce a práce				
						14 705,63
63	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARYOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA přechod pro chodce 4,00*0,50*8=16m2 V1 středová dělicí čára š. 0,125 m 895,00*0,125=111,88 m2 Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha	M2	127,875	115,00	14 705,63

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : III/37440 Blansko, ul. Sadová I.etapa

		dodatek č. 1				
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP		
SO 101	Oprava silnice v km 1,094 - 1,989	4 383 608,35	14 705,63	0,00	4 398 313,98	5 321 959,92
Stavba celkem - stavební náklady celkem		4 383 608,35	14 705,63	0,00	4 398 313,98	5 321 959,92
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP		
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	107 400,00	0,00	0,00	107 400,00	129 954,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		107 400,00	0,00	0,00	107 400,00	129 954,00
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP		
Finanční náklady projektu celkem		4 491 008,35	14 705,63	0,00	4 505 713,98	5 451 913,92