

## Dodatek č. 1

ke smlouvě uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupená:



č. smlouvy: SMLD-0488/00066001/2025

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**IBH, spol. s r.o.**

se sídlem: Poděbradova 3178, 272 01 Kladno

IČO: 47540966

DIČ: CZ47540966

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 25018

zastoupená:



číslo Smlouvy:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

### Preambule:

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 21.4.2025 uzavřely Smlouvu o poskytnutí služeb, jejímž předmětem je poskytnutí služeb na veřejné zakázce s názvem: „**II-605 Loděnice – Cerhovice - TDI**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě

na čl. 11. Závěrečná ustanovení odst. 11.13. Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

2. Z důvodu prodloužení realizace stavební akce „**II-605 Loděnice - Cerhovice**“ o 8 týdnů je nutno odpovídajícím způsobem prodloužit i trvání smlouvy na výkon činnosti TDI a BOZP, tj. Asistent pro PK o dalších 32 dní, pomocný pracovník – kontrola rozpočtů o další 8 dní, Koordinátor BOZP o dalších 8 dní a Expert – pozemní komunikace o dalších 8 dní. Pokud by k tomuto prodloužení nedošlo, nebyla by sjednaná činnost u dané stavby zajištěna.

## **Článek I.**

### **Předmět Dodatku č. 1**

1.

Z výše uvedených důvodů uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 v následujícím znění:

Oceněný soupis služeb ve smyslu čl. 6. odst. 6.1 Smlouvy nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku a předpokládaná celková cena se mění takto:

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Původní Cena Díla bez DPH                    | 248 200,00 Kč        |
| <b>Hodnota Dodatku č. 1 bez DPH</b>          | <b>202 400,00 Kč</b> |
| <b>Nová Cena včetně Dodatku č. 1 bez DPH</b> | <b>450 600,00 Kč</b> |
| DPH 21 %                                     | 94 626,00 Kč         |
| Cena včetně Dodatku č. 1 včetně DPH          | 545 226,00 Kč        |

Podrobněji v příloze č. 1

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.
6. Přílohy Dodatku č. 1:  
Příloha č. 1 – oceněný soupis služeb



---

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace



---

IBH, spol. s r.o.

Příloha č. 1: soupis služeb

Příloha č.1

**Akce: II-605 Loděnice - Cerhovice - TDI**

|                             | Ve smlouvě  |                   |                  |             |                      | V dodatku č. 1 |                      |
|-----------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|
|                             | počet týdnů | počet dní v týdnu | počet dní celkem | denní sazba | cena Kč              | počet dní      | cena Kč              |
| Asistent pro PK             | 13          | 4                 | 52               | 3 800       | 197 600,00 Kč        | 32             | 121 600,00 Kč        |
| Pomocný pracovník správce s | 5           | 1                 | 5                | 3 800       | 19 000,00 Kč         | 8              | 30 400,00 Kč         |
| Koordinátor BOZP            | 7           | 1                 | 7                | 3 800       | 26 600,00 Kč         | 8              | 30 400,00 Kč         |
| Expert pozemní komunikace   | 2           | 1                 | 2                | 2 500       | 5 000,00 Kč          | 8              | 20 000,00 Kč         |
| <b>Celkem</b>               |             |                   |                  |             | <b>248 200,00 Kč</b> |                | <b>202 400,00 Kč</b> |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Procentuální navýšení dodatkem | 81,55 % |
|--------------------------------|---------|

Mezi Objednatelem a Zhotovitelem díla došlo k prodloužení termínu pro dokončení díla.

Dle SoD byla stanovena doba pro výkon TDI a KBOZP na 13 týdnů. Předání staveniště a zahájení činnosti proběhlo 18.06.2025 Dle SoD vychází činnost s přerušením prací přes zimní přestávku do 7.10.2025.

Výše uvedená stavba bude dokončena nejdříve do 30.11.2025.

**Cena v návrhu dodatku odpovídá prodloužení termínu dokončení díla.**