

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Vlastivědné muzeum – galerijní systém a osvětlení výstavních prostor“

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

se sídlem Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín

IČ: 00090352

DIČ: CZ00090352 (nejsme plátcí DPH)

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. ú.: 3131671/0100

zastoupen: Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka

1.2 Zhotovitel:

“ETNA“ spol. s r.o.

Újezd 409/19, 118 00 Praha 1

IČ: 45309621

DIČ: CZ45309621

Bankovní spojení: ČSOB Praha 1, č. ú.: 576671173/0300

zastoupen: Eva Bumanová, jednatelka

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 7. 2025:

2. Předmět dodatku

Dne 14. 7. 2025 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo „Vlastivědné muzeum – galerijní systém a osvětlení výstavních prostor“, spočívající v dodání a montáži nového osvětlení a galerijního systému do výstavních prostor budovy přístavby Vlastivědného muzea Kyjov, se sídlem tř. Palackého 1373/13a, 697 01 Kyjov. Smluvní strany se v souladu s čl. 2.7 Smlouvy dohodly na rozšíření rozsahu díla o níže uvedené práce. Vícepráce jsou nezbytné pro plnohodnotné zprovoznění zakázky a souvisejí s technickými požadavky na napájení a funkční zapojení osvětlení výstavních prostor.

Obsah:

1. Dodání a instalace rozvaděče 230V

2. Dodání a instalace dvou reflektorových svítidel iGuzzini PALCO

3. Termín plnění víceprací

1. Dodatečné plnění uvedené v tomto dodatku bude zhotovitelem provedeno **nejpozději do 30. 11. 2025**.
2. Tímto dodatkem **nedochází ke změně termínů** stanovených původní smlouvou pro provedení ostatních částí díla. Původní smluvní lhůty a termíny dodání, zejména termín řádného odevzdání díla položek uvedených ve smlouvě nejpozději do 4. 11. 2025, zůstávají **beze změny**.

4. Cena víceprací

1. Celková cena víceprací činí **118 196,43 Kč včetně DPH**.
2. Jednotlivé položky jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Cena víceprací bude fakturována **samostatnou fakturou** dle článku 5 smlouvy.
4. Splatnost faktury se nemění a zůstává 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli.

5. Ostatní ujednání


1. Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu s čl. 9.2 smlouvy.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Hodoníně dne


Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Razítko a podpis



Razítko a podpis

Příloha č. 1 k DODATKU č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Vlastivědné muzeum – galerijní systém a osvětlení výstavních prostor“

Cena víceprací:

Položka	cena kus bez DPH	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
Rozvaděč – dodání a instalace	76 033 Kč	76 033 Kč	15 966,93 Kč	91 999,93 Kč
2 ks Reflektorové svítidlo iGuzzini PALCO – dodání a instalace	10 825 Kč	21 650 Kč	4 546,50 Kč	26 196,50 Kč
Celkem		97 683,00 Kč	20 513,43 Kč	118 196,43 Kč

Odůvodnění víceprací

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nezbytné k technicky správnému a bezpečnému dokončení díla „Vlastivědné muzeum – galerijní systém a osvětlení výstavních prostor“.

1. Rozvaděč – technické a normové odůvodnění

Při realizaci díla bylo zjištěno, že stávající rozvaděč nedisponuje dostatečnou kapacitou pro napojení nově instalovaných světelných okruhů galerijního systému. Stávající rozvodné prvky nesplňují požadavky na dimenzování a bezpečný provoz dle platných elektroinstalačních norem, zejména:

- ČSN 33 2000-4-41 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem
- ČSN 33 2000-5-52 – Výběr a stavba elektrických zařízení – proudové rozvody
- ČSN 33 2000-1 – Základní hlediska pro elektrická zařízení

Aby bylo možné splnit požadavky na bezpečnost a zátěžové parametry a zajistit plnohodnotné napojení osvětlení, bylo nezbytné doplnit nový samostatný rozvaděč.

2. Dvě světelná tělesa

Dodání dvou dalších světelných těles bylo dohodnuto na základě rozhodnutí objednatele s ohledem na zbývající finanční prostředky a s cílem posílit světelné vybavení prostoru nad rámec původní smlouvy. Nejedná se o technicky nezbytné řešení, ale o účelné doplnění pro zvýšení kvality osvětlení.

3. Charakter víceprací

Vícepráce přímo souvisejí s původním předmětem smlouvy, nenarušují její celkovou koncepci a jsou realizovány v souladu s čl. 2.7 Smlouvy o dílo. Bez instalace rozvaděče by nebylo možné zajistit

bezpečný provoz světelné technologie, doplnění světelných těles představuje efektivní využití prostředků.