

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo na zhotovení

Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky: „Modernizace traťového úseku Světlá nad Sázavou (mimo) – Leština u Světlé (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GR pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1986/2020

č.ERMS: 11500/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5613520014

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357 , DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě ,

spisová značka B1217

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 20-022-231-UR

uzavřely tento dodatek smlouvy (dále jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že nabytím účinnosti tohoto Dodatku se Smlouva o dílo č.E617-S-1986/2020 (číslo zhotovitele 20-022-231-UR) ukončuje. Činnosti Zhotovitele byly pozastaveny dokončením 3D. dílčí etapy, kdy Objednatel nevydal Zhotoviteli pokyn k započetí s plněním prací na 4. a 5. Dílčí etapě.

Důvodem ukončení Smlouvy je skutečnost, že v době plnění Díla dle Smlouvy došlo k legislativní změně, a to k vydání nového stavebního zákona s nabytím účinnosti od 1. 1. 2024. V rámci nové legislativy není možné od 1. 1. 2024 podat samostatnou žádost o vydání územního rozhodnutí na vyhrazenou stavbu. S ohledem na skutečnost, že ke dni uzavření tohoto Dodatku bylo Dílo dokončeno do části 3D. Dílčí etapy, tzn. došlo k odevzdání Záměru projektu po připomínkách, se smluvní strany dohodly na upuštění plnění dalších částí Díla, tj. 4. Dílčí etapy a 5. Dílčí etapy, které jsou s ohledem na shora uvedenou legislativní změnu bezpředmětné.

- 1.2 Práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy budou vypořádána způsobem dohodnutým v článku 2. této Dohody.

2. VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ

- 2.1 Objednateli i po ukončení Smlouvy tímto Dodatkem náleží v souvislosti, s již odevzdaným předmětem plnění veškerá práva a nároky dle Smlouvy, zejm. na smluvní pokuty, náhradu škody, případné nároky třetích stran či úroky z prodlení v plné výši.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že ke konkrétnímu vypořádání ostatních vzájemných práv a povinností dojde postupem předepsaným právními předpisy pro případ odstoupení. V případě, že se smluvní strany na vypořádání nedohodnou, budou sporné otázky postoupeny příslušnému obecnému soudu České republiky.
- 2.3 Zhotovitel se podpisem této Dohody zavazuje, že vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění Díla převzal nad rámec zadávací dokumentace, jsou-li takové, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku účinnosti této Dohody.
- 2.4 Smluvní strany potvrzují, že část Díla v rozsahu odpovídajícímu plnění dle 1., 2., 3., 3A., 3B., 3C. a 3D. Dílčí etapy byla ze strany Zhotovitele provedena a Objednatelem následně řádně uhrazena. S pracemi na části Díla dle 4. a 5. Dílčí etapy nebylo ze strany Zhotovitele započato, jelikož nebyl vydán písemný pokyn Objednatele k plnění těchto dílčích etap, a tedy ke dni uzavření této Dohody neexistují rozpracované či zpracované části Díla, které by měly být fakturovány.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 20.11.2025

V Olomouci dne 14.11.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.