

Časový harmonogram provádění díla

VF		MILNÍKY popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU ve dnech od účinnosti smlouvy
1	1.A	Dokumentace bouracích prací (DBP), předání vyjádření DO, vypracování rozpočtu bouracích prací	dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději však ve lhůtě 30
	1.B	Výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného souhlasu/rozhodnutí s odstraněním stavby	po předání pravomocného souhlasu/rozhodnutí

VF		MILNÍKY popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU ve dnech od účinnosti smlouvy
2	2.A	Předání DSP pro vydání povolení stavby Předání vyjádření DO, vydaných rozhodnutí a stanovisek Předání žádosti o vydání povolení stavby podané na stavební úřad Předání PENB a plánu organizace výstavby Předání souhrnného propočtu Předání Knihy místností (před předáním finální verze DSP je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)	90
	2.B	Výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného povolení stavby	Po předání pravomocného povolení stavby

VF		M I L N Í K Y popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU ve dnech od nabytí právní moci SP
3	3. A	Předání DPS stavby včetně soupisu prací a předání kontrolního rozpočtu (před předáním finální verze DPS stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)	60
	3. B	Předání DPS interiéru včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu (před předáním finální verze DPS interiéru je zhotovitel povinen poskytnout jejich návrhy v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)	60

VF		M I L N Í K Y popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU na písemnou výzvu objednatele
4	4. A	Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby	Průběžně - - po dobu přípravy a v průběhu zadávacího řízení
	4. B	Součinnost v zadávacích/výběrových řízeních na dodavatele interiéru	Průběžně - - po dobu přípravy a v průběhu zadávacích/výběrových řízení
5	5. A+B	Výkon AD stavby	Průběžně - - po dobu činností zhotovitele stavby
	5. C	Výkon AD dodávky interiéru	Průběžně - - po dobu činností dodavatele