

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. ODOP/SOD/002859/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/120/2025/MR
na stavbu
„Ul. Přerovská – veřejné osvětlení“

Číslo dodatku zhotovitele: 1225690276	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODOP/109C/166/2025/MR k SOD č. ODOP/SOD/002859/2025/Nez SMOL/ODOP/109C/120/2025/MR,
---------------------------------------	--

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů


I. Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Olomouc**
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupen:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce




2. Zhotovitel: **ELTODO, a.s.**
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4 – Lhotka

IČ: 45274517
Obchodní rejstřík:

DIČ: CZ45274517
u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1573

zastoupen:

Mgr. Ladislav Beran, předseda představenstva
Ing. Dušan Voleský, místopředseda předststva
MVDr. Veronika Horáková Tykačová, členka představenstva
Ing. Michal Petřík, člen představenstva
Ing. Vítězslav Chmelík, člen představenstva



Výše uvedená smlouva o dílo č. ODOP /SOD/002859/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/120/2025/MR ze dne 3. 9. 2025 (dále jen „*smlouva o dílo*“) ve znění pozdějších dodatků se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) a neprovedení prací požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění

Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši **3 054 010,78 Kč bez DPH, tj. 3 695 353,04 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

mění za text

Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši **2 757 659,05 Kč bez DPH, tj. 3 336 767,45 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Ul. Přerovská – veřejné osvětlení“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Oznámení změny č. 1 a Změnového listu č. 1.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne: 19.11.2025

V Praze dne: 21.11.2025

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miroslava Ferancová náměstkyně primátora statutární město Olomouc	Ing. Vítězslav Chmelík, člen představenstva Ing. Michal Petřík, člen představenstva
	

Název akce: Ul. Přerovská – veřejné osvětlení

Číslo SOD: ODOP/SOD/002859/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/120/2025/MR

Číslo ZL: 1

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	Jednotková cena Kč	Cena celkem (Kč)
401							
	1	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	-189,000	28,88	-5 458,32
	2	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplošťová korugovaná D 52/63mm	m	-198,450	32,65	-6 479,39
	3	741410021	Montáž pásu uzemňovacího průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	-79,000	71,58	-5 654,82
	4	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	m	-75,750	55,26	-4 185,95
	5	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	-1,000	439,53	-439,53
	6	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	-1,000	1 506,97	-1 506,97
	7	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	-1,000	627,90	-627,90
	8	450000002-R	Stožárové pouzdro - stožár silniční do 12m - komplet, vč. zabetonování	kus	-1,000	5 425,09	-5 425,09
	9	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-8,500	219,77	-1 868,05
	10	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-8,500	81,63	-693,86
	11	460631214	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 140 do 180 mm	m	-66,500	1 959,06	-130 277,49
	12	55283925	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 168x6,3mm	m	-68,780	489,77	-33 686,38
	13	460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	-3,000	1 544,64	-4 633,92
	14	460632213	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	-3,000	1 230,69	-3 692,07
	15	460_02_TR-R	MTZ ocelové trubky žárově zinkované, vč tvarovek přes vodní tok v délce cca 5,5m, pr. cca 15 cm	kus	-1,000	8 665,08	-8 665,08
	16	460_02_TR-R.1	dodávka ocelové trubky žárově zinkované, vč tvarovek přes vodní tok v délce cca 5,5m, pr. cca 15cm	kus	-1,000	29 385,91	-29 385,91
	17	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	-8,500	90,42	-768,57
	18	460661316	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté betonovou deskou š lože přes 70 do 80 cm	m	-6,000	163,26	-979,56
	19	59213005	deska krycí betonová 500x230/154x45mm	m	-48,000	86,65	-4 159,20
	20	460871122	Podklad vozovky a chodníku ze sypaniny se zhutněním při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m ²	-12,000	150,70	-1 808,40

21	460871143	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	-18,000	213,49	-3 842,82
22	460881611	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	-18,000	414,42	-7 459,56
23	59246115	dlažba betonová chodníková 300x300mm tl 32mm přírodní	m2	-273,730	439,53	-120 312,55
24	468011112	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva těženého tl přes 10 do 20 cm	m2	-18,000	131,86	-2 373,48
25	468011122	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 10 do 20 cm	m2	-12,000	175,81	-2 109,72
26	468021211	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry zalité	m2	-18,000	54,00	-972,00
27	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	-46,660	238,60	-11 133,08
28	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	-653,240	18,84	-12 307,04
29	469973124	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	-46,660	313,95	-14 648,91
30	PM	Přidružený materiál	%	-10,000	900,00	-9 000,00
31	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	-10,000	900,00	-9 000,00
32	ZV	Zednické výpomoci	%	-10,000	800,00	-8 000,00

Dodatečné práce (vícepráce)

Číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	Jednotková cena Kč	Cena celkem (Kč)
401							
	1	460161682	Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	17,000	916,74	15 584,58
	2	460431712	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 80 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	17,000	188,37	3 202,29
	3		Hutnicí zkouška	kus	3,000	1 512,00	4 536,00
	4		obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem	m3	2,070	5 800,00	12 006,00
	5		bourání základu stožáru 13žel + 3 betonové vč. Likvidace betonu	kus	16,000	3 937,50	63 000,00
	6		Pronájem silnice I/55	kus	1,000	56 875,00	56 875,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	155 203,87 Kč
Méněpráce	-451 555,60 Kč

Celkem bez DPH	-296 351,73 Kč
DPH 21%	-62 233,86 Kč
ZL celkem vč. DPH:	-358 585,59 Kč