

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 08. 2025

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

OBJEDNATEL

Město Nový Jičín

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
 zastoupen: Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
 IČO: 00298212
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
 Číslo účtu: 326801/0100
 Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města
 Zástupci ve věcech technických: Ing. arch. Jitka Hrubá, vedoucí Odboru rozvoje a investic
 Městského úřadu Nový Jičín
 a realizace stavby: [redacted] vedoucí Oddělení investic
 Městského úřadu Nový Jičín

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL

MI Roads a.s.

Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
 Zastoupen: Ing. Tomášem Čmielem, oblastním ředitelem pro oblast
 Morava sever, na základě plné moci
 IČO: 17331099
 DIČ: CZ17331099
 zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B27461
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
 Číslo účtu: 123-6606630207/0100
 Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] předseda správní rady
 Zástupce ve věcech technických: [redacted]
 a realizace stavby (stavbyvedoucí): [redacted] stavbyvedoucí

dále jen „zhotovitel“

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 27. 08. 2025 smlouvu o dílo č. V2025-0475/ORI (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**Oprava komunikace Nový Jičín – Kojetín – I. etapa**“, a to v rozsahu specifikovaném smlouvou (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu potřeby provedení změn v rozsahu díla zjištěné při realizaci sjednaného díla se v souladu s ustanoveními smlouvy dohodly smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě, který v souvislosti se změnou rozsahu díla upravuje také cenu díla.

II.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 smlouvy mění a nově zní takto:
 3.2.1 *Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing.*

Michalem Doleželem, Vlkova 473/29, 779 00 Olomouc, IČO 09667491, *Oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen Položkový rozpočet), který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí a Změnovým listem č. 1, jehož součástí jsou oceněné soupisy víceprací/méněprací a který je Přílohou č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Změnový list č. 1“).*

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavců 6.1.1 a 6.1.2, které nově znějí takto:

6.1.1 *Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: **3.950.498,06 Kč** (slovy: tři miliony devět set padesát tisíc čtyři sta devadesát osm korun českých a šest haléřů).*

6.1.2. *Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a Změnového listu č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet a Změnový list jsou správné a úplné.*

3. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6 smlouvy, který nově zní takto:

17.6. *Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 – Změnový list č. 1.*

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Přílohy: Příloha č. 2 – Změnový list č. 1.

Za objednatele

V Novém Jičíně dne:

Digitálně podepsal JUDr. Václav
Dobrozemský
Datum: 24.11.2025 13:57:48 +01:00

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města
po dobu nepřítomnosti zastoupen JUDr. Václavem
Dobrozemským, 2. místostarostou

Za zhotovitele

V Ostravě dne:





Ing. Tomáš Čmiel

Digitální podpis:

24.11.2025 13:06:11

Ing. Tomáš Čmiel
oblastní ředitel pro oblast Morava sever
na základě plné moci

Změnový list stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Oprava komunikace Nový Jičín - Kojetín – I. Etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01-2 Komunikace		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: -	Číslo změny stavby: 01	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 27. 8. 2025 Objednatel: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín Zhotovitel: MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 TDS: 				
Přílohy: 1) Položkový rozpočet		Počet paré: 1x objednatel 1x TDS 1x zhotovitel		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Změna č. 1 - SO 01-2 komunikace:</u> Při čištění příkopů a rigolů podél místní komunikace byla zjištěna větší vrstva nánosů než se kterou pročítala projektová dokumentace. Dotčená položka byla v plném rozsahu nahrazena novou položkou, která odpovídá zjištěné tloušťce nánosů. Dle skutečně provedeného odvodnění (žlaby, vpustí, kanalizační potrubí) jsou dotčené položky poníženy. Investor požaduje před rodinným domem č. p. 16 osadit silniční obrubníky tl. 10 cm, osadit směrové sloupky v extravilánu a celém úseku zpevnit krajnici asfaltovým recyklátem.				
TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-619 747,00	14,16%	194 861,94	4,45%	-424 885,06
Vyjádření - souhlas se změnou:				
TDS:	jméno		datum	podpis
Zhotovitel:	jméno		datum	podpis
Objednatel:	jméno		datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	1

SOUPIS PRACÍ - Dodatek č.2

Stavba: Oprava komunikace Nový Jičín - Kojetín – I. Etapa
Objekt: SO 01-2 Komunikace
Sou. Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeně stavby uzavřené dne: 27. 8. 2025

Místo: Kojetín, Nový Jičín
Zadavatel: Město Nový Jičín
Zhotovitel: MI Roads a.s.

Datum: 18.11.2025
Projektant: 
Zpracovatel:

Evidenční číslo a název stavby: Kominkace Nový Jičín-Kojetín

SO : 01-2

Číslo a název rozpočtu:

Evidenční číslo a název stavby: Kominkace Nový Jičín-Kojetín														
Číslo a název rozpočtu: SO: 01-2														
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)														
Por. č.	č. Typ položky	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	K	938902321	Čištění rigolu ručně při tl násohu do 50 mm	m	62,00	0,00	-62,00	30,00	1 860,00	-1 860,00	0,00	0,00	-1 860,00	-100,00
34	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváří s 500 mm	m	384,00	354,92	-29,08	250,00	96 000,00	-7 270,00	0,00	88 730,00	-7 270,00	-7,57
33	M	59227054	Žlabovka příkopová betonová 500x300x130mm	m	387,84	358,47	-29,37	360,00	139 622,40	-10 573,49	0,00	129 048,91	-10 573,49	-7,57
35	K	916911121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	31,20	29,16	-2,04	1 710,00	53 357,13	-3 486,01	0,00	49 871,12	-3 486,01	-6,53
39	K	985941301	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	11,00	7,00	-4,00	1 100,00	12 100,00	-4 400,00	0,00	7 700,00	-4 400,00	-36,36
40	K	985941302	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalíštem	kus	1,00	0,00	-1,00	1 100,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	-1 100,00	-100,00
41	K	985941323	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 570 mm	kus	24,00	7,00	-17,00	402,00	9 648,00	-6 834,00	0,00	2 814,00	-6 834,00	-70,83
44	M	59223850	dno pro uliční vpust s výtokovým vývozem betonové 450x300x50mm	kus	11,00	7,00	-4,00	405,00	4 455,00	-1 620,00	0,00	2 835,00	-1 620,00	-36,36
45	M	59223852	dno pro uliční vpust s kalovou prohlubí betonové 450x300x50mm	kus	1,00	0,00	-1,00	408,00	408,00	-408,00	0,00	0,00	-408,00	-100,00
52	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštemého SN 12 z PVC-U DN 160	m	24,00	14,00	-10,00	180,00	4 320,00	-1 800,00	0,00	2 520,00	-1 800,00	-41,67
53	M	28612005	trubka kanalizační PVC ploštemá třívrstvá DN 160x6000mm SN12	m	25,20	14,70	-10,50	395,00	9 954,00	-4 147,50	0,00	5 806,50	-4 147,50	-41,67
54	K	877315211	Montáž kolén na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých ploštemých DN 160	kus	12,00	7,00	-5,00	300,00	3 600,00	-1 500,00	0,00	2 100,00	-1 500,00	-41,67
55	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	12,00	7,00	-5,00	142,00	1 704,00	-710,00	0,00	994,00	-710,00	-41,67
56	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím valem ucpávkovým	úsek	24,00	0,00	-24,00	480,00	11 520,00	-11 520,00	0,00	0,00	-11 520,00	-100,00
59	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	4,00	10,00	6,00	640,00	2 560,00	0,00	3 840,00	6 400,00	3 840,00	150,00
60	M	59227162	žlab odvodňovací z betonu bez spádu včetně roštu s 150mm	m	4,00	10,00	6,00	1 420,00	5 680,00	0,00	8 520,00	14 200,00	8 520,00	150,00
84	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadů asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	342,51	30,00	-312,51	1 800,00	616 518,00	-562 518,00	0,00	54 000,00	-562 518,00	-91,24
85	K	997221875	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu	t	225,40	419,27	193,87	180,00	40 572,00	0,00	34 896,60	75 468,60	34 896,60	86,01
N1		938902203	Čištění příkopu ručně s dna do 400 mm objem násohu do 0,50 m3/m	m	0,00	62,00	62,00	230,00	0,00	0,00	14 260,00	14 260,00	14 260,00	-
N2		59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	0,00	6,00	6,00	184,00	0,00	0,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	-
N3		59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	0,00	4,00	4,00	530,00	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	-
N4		59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	0,00	43,27	43,27	239,00	0,00	0,00	10 341,53	10 341,53	10 341,53	-
N5		59217017	obrubník betonový chodílkový 1000x100x250mm	m	0,00	3,00	3,00	192,00	0,00	0,00	576,00	576,00	576,00	-
N6		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou	m	0,00	56,27	56,27	403,00	0,00	0,00	22 676,81	22 676,81	22 676,81	-
N7		912211111	Montáž směrového sloupku silničního ploštemého prosté uložení bez betonového základu	kus	0,00	50,00	50,00	342,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	-
N8		40445147	Sloupek směrový dálniční ploštemý s ocelovým bodem	kus	0,00	38,00	38,00	328,00	0,00	0,00	12 464,00	12 464,00	12 464,00	-
N9		404451500	Sloupek silniční ploštemý s retroreflexní fólií červený 1200 mm	kus	0,00	12,00	12,00	424,00	0,00	0,00	5 088,00	5 088,00	5 088,00	-
N10		569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm,	m2	0,00	750,00	750,00	82,50	0,00	0,00	61 875,00	61 875,00	61 875,00	-
Kominkace Nový Jičín-Kojetín									1 014 978,53	-619 747,00	194 861,94	590 093,47	-424 885,06	-41,86