

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem**

„Silnice II/277 Český Dub a vybudování chodníku“

Číslo smlouvy objednatele: 2025009/D
Číslo smlouvy zhotovitele: 12-5117-0100

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

IČO: 709 46 078

DIČ: CZ70946078

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

(dále jen „**objednatel**“)

a

STERPLAN a.s.

se sídlem Tábořská 31, 140 00 Praha 4 – Nusle

zastoupená Ing. Janem Krejčíkem, Ph.D., předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Mikulem, místopředsedou představenstva

Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva

Společnost zastupují dva členové představenstva společně

IČO: 26475081

DIČ: CZ26475081

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1700041/0100

zapsaná/ý v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 2. 2025 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice II/277 Český Dub a vybudování chodníku“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Dne 20. 10. 2025 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 20. 10. 2025 o navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby - dešťová kanalizace včetně zajištění povolení, výkazu výměr a rozpočtu. Na základě vyhodnocení stavu a technických možností v rámci rekonstrukce silnice a doplnění chodníku se na kontrolním dni (05.06.2025) konstatovalo, že technicky správným řešením je doplnění dešťové kanalizace, která by řešila odvod dešťových vod do vodotečí. Bez návrhu kanalizace je řešení odvodnění poměrně obtížné a s návrhem chodníku v mnoha úsecích i neřešitelné. Upřesnění způsobu likvidace dešťových vod bylo předmětem jednání dne 02.09.2025 za účasti zástupců Povodí Labe. Výše popsané navýšení prací má za následek zvýšení

ceny projektová dokumentace.

3. Na základě výše uvedeného objektivně vznikly v důsledku okolností zhotoviteli další vícenáklady na úpravu a doplnění projektové dokumentace (Projektová dokumentace - dešťová kanalizace), které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Podrobný rozpis ceny, který je přílohou č. 4 Smlouvy, se doplňuje o rozpis ceny způsobený navýšením v rámci Dodatku. Nový rozpis ceny je přílohou Dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy.
2. Za Projektovou dokumentaci pro povolení stavby a Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dešťová kanalizace včetně zajištění povolení, výkazu výměr a rozpočtu) dle předchozího odstavce smluvní strany sjednávají cenu v celkové výši 282.900,- Kč bez DPH, 342.309,- Kč včetně DPH, z toho 258 100,- Kč bez DPH (312 301,- Kč včetně DPH) bude platba za projektovou dokumentaci pro povolení stavby a 24 800,- Kč bez DPH (30 008,- Kč včetně DPH) bude platba za projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
3. Částky dle předchozích odstavců budou zhotoviteli uhrazeny dle podmínek uvedených v článku VII. odst. 5. Smlouvy. V případě, že se zhotoviteli nepodaří pro objednatele obstarat pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby, bude postupováno dle příslušných odstavců obsažených v článku VII. Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek, pokud je vyhotoven v listinné podobě, tak je ve čtyřech vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. V případě, že bude Dodatek podepsán elektronicky, bude druhé straně odeslán a doručen elektronickou cestou (e-mail, datová schránka apod.).
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec _____

Praha _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička, ředitel

za **STERPLAN a.s.**

Ing. Vladimír Mikule,
místopředseda představenstva,
a Ing. Nikola Gorelová,
členka představenstva

Příloha č. 4 Smlouvy - Rekapitulace nákladů k ocenění

Akce: Silnice II/277 Český Dub a vybudování chodníku

REKAPITULACE NÁKLADŮ			Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)
1. Průzkumy a zaměření					
Geodetické zaměření včetně aktuálního průběhu IS podél celého úseku					
Diagnostika vozovky celého úseku dle TP 87					
Dendrologický průzkum podél celého úseku					
2. Projektová dokumentace					
Projektová dokumentace pro povolení stavby - chodník					
Projektová dokumentace pro povolení stavby - přeložka VO + přeložka CETIN					
Projektová dokumentace pro povolení stavby - silnice III/01021 + 1x zeď + 3x propustek					
Projektová dokumentace pro provádění stavby - chodník					
Projektová dokumentace pro provádění stavby - přeložka VO + přeložka CETIN					
Projektová dokumentace pro provádění stavby - silnice III/01021 + 1x zeď + 3x propustek					
3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby					
Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků					
4. Autorský dozor během realizace akce	Předpoklad hodin	Cena bez DPH za 1 h (Kč)			
Autorský dozor	5	1200			
NÁKLADY CELKEM			1 228 000,00	257 880,00	1 485 880,00

Navýšení v rámci Dodatku č. 1:

REKAPITULACE NÁKLADŮ - DODATEK Č. 1			Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)
2. Projektová dokumentace					
Projektová dokumentace pro povolení stavby					
Geodetické zaměření (okolo výústních objektů, pozemek)					
Řešení hlavního řádu, včetně průzkumu a napojení vpustí					
Návrh retenčních prostor					
Výústní objekty					
Kapacitní posouzení kanalizace					
Projednání dokumentace pro zajištění SP					
Opevnění břehu potoka u výústního objektu					
Projektová dokumentace pro provádění stavby					
Řešení hlavního řádu, napojení vpustí					
Návrh retenčních prostor					
Výústní objekty					
Navýšení v rámci Dodatku č. 1:			282 900,00	59 409,00	342 309,00
NÁKLADY CELKEM vč. navýšení dle dodatku č. 1			1 510 900,00	317 289,00	1 828 189,00