



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00127-2025-205-D01

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S944/2025/267

Oprava penetrace LC Zakrytá sosna ze dne 02.10.2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství jižní Čechy, dle základní směrnice č. 2/2023 Podpisový řád

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

se sídlem Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01 Soběslav

IČO: 145 04 456

DIČ: CZ14504456

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 852

zastoupená Ing. Jakubem Valentou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tábor

číslo účtu: 120843301/0100

datová schránka: 8rxaej3

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S944/2025/267 Oprava penetrace LC Zakrytá sosna ze dne 02.10.2025 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.10.2025 smlouvu o dílo č. S944/2025/267, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava penetrace LC Zakrytá sosna**“, (dále jen „smlouva“), a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami a smlouvou.
2. Při provádění prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn oproti původní smlouvě a výkazu výměr (viz příloha č. 1 a číslo 2 tohoto dodatku), které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla zahrnující méněpráce a vícepráce, které jsou blíže specifikované ve změnovém listu stavby a Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 a č. 2 dodatku), jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany si ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena za dílo:	1447201,02 Kč
Cena za dílo dle dodatku č.1 SoD:	1722136,32 Kč
Cena víceprací:	+357909,30 Kč
Cena méněprací:	- 82974,00 Kč
Konečná cena za dílo:	1722136,32 Kč
2. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní takto:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 722 136,32 Kč (slovy: jeden milion sedm set dvacet dva tisíc jedno sto třicet šest korun českých a třicet dva haléřů).“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby č.1

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V, dne

V, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....



Oblastního ředitelství jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Jakub Valenta

jednatel společnosti
VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 01	
				Datum změny: 06.11.2025	
Název veř. zakázky: „Oprava penetrace LC Zakrytá sosna“					
Zhotovitel: VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o. se sídlem Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01 Soběslav IČO: 145 04 456 DIČ: CZ14504456 Ing. Jakubem Valentou, jednatelem společnosti tel.: [redacted] e-mail: [redacted]					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové IČO: 42 19 64 51, Lesní správa Hluboká nad Vltavou, K.Čapka 1171, 373 41 Hluboká nad Vltavou					
Název akce (majetku): Oprava penetrace LC Zakrytá sosna		Charakter akce: + N IP—NP		Číslo objektů: SO 01	Stavební díly: 5
Popis změny: - Doplnění podkladní vrstvy frakcí kameniva 16/32mm v tl 60mm - Odpočet doplnění rozrytého podkladu ŠD v tl 60mm – pol 5					
Zdůvodnění změny: Změna na této stavbě se týká doplnění konstrukční vrstvy frakce 16/32mm, kdy po rozfrézování podkladní vrstvy tento neodpovídal uvažované konstrukci v technické zprávě a výkazu výměr. Místo ní byl podklad tvořen asf směsí, která bude přeprofilována a zhutněna a na takto upravené podloží bude položena kčnní vrstva 16/32mm a s následným provedením dle smlouvy					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE				Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			Ano (do položkového rozpočtu a TZ)	
	do časového plánu (Ano/Ne):			Termín dokončení do:	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	†: N: - 82974,00 Kč	Bilance: + 274935,30 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	†: N: + 357909,30 Kč		
	Konečná celková cena akce po změně			1722136,32 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1722136,32 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: [redacted]			Datum: 19.11.2025	Podpis: [redacted]	
Zástupce objednatele - jméno: [redacted]			Datum: 18.11.2025	Podpis: [redacted]	
Přílohy: Položkový soupis víceprací a méněprací, zápis ve stavebním deníku					
Poznámka: cena SML=1.447201,02 Kč bez DPH, zvýšení o 19%					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Dodatek k Opravě LC Zakrytá sosna

KSO:

Místo: lesní správa Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Vialit Soběslav spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.11.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

274 935,30

DPH základní
snížená

Základ daně
274 935,30
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
57 736,42
0,00

Cena s DPH

v CZK

332 671,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Dodatek k Opravě LC Zakrytá sosna

Místo: lesní správa Hluboká nad Vltavou

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s r.o.

Datum: 10.11.2025

Projektant:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

274 935,30

HSV - Práce a dodávky HSV

274 935,30

5 - Komunikace pozemní

274 935,30

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Dodatek k Opravě LC Zakrytá sosna

Místo: lesní správa Hluboká nad Vltavou

Datum: 10.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 274 935,30

D HSV Práce a dodávky HSV 274 935,30

D 5 Komunikace pozemní 274 935,30

1	K	564710112	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	4 571,000	78,30	357 909,30	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm

P Poznámka k položce:
cena ÚRS 2025 02=103*koef. 0,76

2	K	564811012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	-1 382,900	60,00	-82 974,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	------------	-------	------------	----------------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm

P Poznámka k položce:

doplnění rozryté ložné vrstvy-odpočet
"doplnění podkladní vrstvy cca 30% plochy + napojení v celé ploše"

VV	(1366*3,2-102,2)*0,3	1 280,700
VV	102,2	102,200
VV	Součet	1 382,900
VV	1382,9*-1 'Přepočtené koeficientem množství	-1 382,900