

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení akce „Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou“ a „Rekonstrukce TNS Káranice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: E618-S-4715/2021/TOV

ISPROFIN/ISPROFOND:

Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou: 5213520037

Rekonstrukce TNS Káranice: 5523520018

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

účastníci Společnosti „SP+SEU_Dobšice + Káranice“ založené Smlouvou o sdružení ve společnosti

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka oddíl B, vložka 6088

bank. spojení: [REDACTED]
zastoupena: Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva, Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva, Ing. Otou Hellerem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 21645

zastoupena: Ing. Miroslavem Váňou, předsedou představenstva, Josefem Jančíkem, členem představenstva a Ing. Stanislavem Žáčkem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00, IČO: 25793349, na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a Plné moci

číslo smlouvy: **21 300 208**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 07.12.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, ve znění jejích dodatků č 1 - 3, s účinností Smlouvy ke dni 09.12.2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 12 922 000,- Kč bez DPH

cena Díla po změně Dodatkem č. 1: 12 746 800,- Kč bez DPH

cena Díla po změně Dodatkem č. 2: 13 126 000,- Kč bez DPH

cena Díla po změně Dodatkem č. 3: 13 190 800,- Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „Dodatku“) pro jehož uzavření jsou následující důvody (přičemž v této souvislosti dochází k **rozšíření předmětu Díla**, jak je dále specifikováno):

1. Nadefinování nových termínů pro realizaci díla na základě jednotlivých dále uvedených změn, včetně změn zohledňující účinnost nového prováděcího předpisu nového stavebního zákona.

Úprava předmětu Díla

Na základě legislativní změny, konkrétně vydání vyhlášky Ministerstva dopravy č. 227/2024 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, dochází k úpravě předmětu Díla. Tato vyhláška nově definuje jednotlivé části dokumentace A (Průvodní list), B (Souhrnná technická zpráva), C (Situační výkresy), D (Dokumentace objektů), a zároveň stanovuje nové číselné řady skupin objektů v rámci členění stavby na objekty a technologická zařízení.

Nové znění předmětu Díla:

- **Dokumentace ve stupni DPS** bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“). Tato dokumentace bude sloužit jako podklad pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle stavebního zákona. Pro potřeby projednání se Správou železnic (SŽ) bude její obsah odpovídat příloze P4 směrnice SŽ SM011, přičemž souhrnné části budou zpracovány dle „Rozdílového dokumentu DPS“ (viz příloha 7.1.12). Označení objektů a jejich skladba bude provedena dle *Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole* (verze 05.1, viz příloha 7.1.11), který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011.

S ohledem na časově omezenou možnost využití přechodných ustanovení stavební legislativy a s přihlédnutím k plánovanému termínu realizace stavby (2027–2028) se smluvní strany dohodly na úpravě projektové dokumentace tak, aby po celou dobu jejího zpracování i realizace stavby odpovídala požadavkům platné legislativy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.3 a příloh č. 4 a 5.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku zavedení nových formulářů ministerstva dopravy pro Záměr projektu, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat

b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

I. Předmět Dodatku

a) Úprava předmětu a ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Ruší se stávající znění Přílohy č. 1 Smlouvy (Specifikace Díla) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Předmětem smlouvy o dílo je zpracování Záměru projektu, včetně ekonomického hodnocení a **DPS** staveb „Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou“ a „Rekonstrukce TNS Káranice“, v rozsahu stanoveném Zadávací dokumentací a v souladu s platnou legislativou. Součástí díla bude předání pravomocného Povolení záměru na každou ze staveb zvlášť.

2. Dochází ke změně ceny Díla tak, že se zvyšuje o 3 379 500,00 Kč bez DPH z původních 13 190 800,00 Kč na celkových 16 570 300,00 Kč bez DPH

slovy: šestnáct milionů pět set sedmdesát tisíc tři sta korun českých bez DPH.

Fakturace bude probíhat na každou stavbu samostatně

- 3. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 a článku a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3 - 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla bez DPH:	16 570 300,00 Kč
Slovy:	šestnáct milionů pět set sedmdesát tisíc tři sta korun českých
Celková cena díla včetně DPH:	20 050 063,00 Kč

- 4. Ruší se stávající znění příloh č. 4A a 4B Smlouvy a nahrazuje se přílohami č. 1A a 1B tohoto Dodatku.**

b) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

- 1. Ruší se stávající znění příloh č. 5A a 5B Smlouvy a nahrazuje se novými přílohami č. 2A a 2B tohoto Dodatku.**

c) Úprava výčtu příloh

- 1. Ruší se stávající znění článku 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla – **ve znění Dodatku č. 4**

Příloha č. 2: Obchodní podmínky OP/ZP+DUR/15/21

Příloha č. 3: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/DOKUMENTACE/04/21
- c) Zvláštní technické podmínky: obojí z 22.6.2021 Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou, Rekonstrukce TNS Káranice

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla – nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 4

Příloha č. 5: Harmonogram plnění – nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 4

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Související dokumenty

Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpad navyšované ceny Díla

Příloha č. 1A (příloha č. 4A Smlouvy) - Rozpis Ceny Díla pro „Rekonstrukci TNS Dobšice nad Cidlinou“

Příloha č. 1B (příloha č. 4B Smlouvy) - Rozpis Ceny Díla pro „Rekonstrukci TNS Káranice“

Příloha č. 2A (příloha č. 5A Smlouvy) - Harmonogram plnění pro „Rekonstrukci TNS Dobšice nad Cidlinou“

Příloha č. 2B (příloha č. 5B Smlouvy) - Harmonogram plnění pro „Rekonstrukci TNS Káranice“

Za objednatele:

V Praze



24.11.2025 13:28

Podepsáno elektronicky

.....

Ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Podepsal: 
Datum: 2025.11.20 07:33:58 +01:00

.....
Ing. Martin Chrastil
předseda představenstva



Podpsal
Datum: 2025.11.20 08:50:51
+01'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s. na základě Smlouvy o
sdružení ve společnosti a Plné moci řádně
oprávněni podepsat za
„SP+SEU_Dobšice+Káranice“

Příloha č. 1 – Rozpad navyšované ceny Díla

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Realizace díla na základě legislativní změna vyhlášky MD č. 227/2024 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon (TNS Dobšice n. C)	hod	—	—	—
2	Realizace díla na základě legislativní změna vyhlášky MD č. 227/2024 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon ZP (TNS Káranice)	hod	—	—	—
Celkem: 3.379.500,- Kč					

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

PŘÍLOHA Č. 1A

Rozpis Ceny Díla pro „Rekonstrukci TNS Dobšice nad Cidlinou“

Cena za zpracování **Záměru projektu** a **DPS** (dle legislativní změny):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) a doprovodná dokumentace stavby	hod	■	■	■
2	Dokumentace pro územní řízení				
2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR ŠZDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	■	■	■
2.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR ŠZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR ŠZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR ŠZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	ks	■	■	■
3	Definitivní odevzdání záměru projektu dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
4	Definitivní odevzdání záměru projektu dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
5	Úprava formulářů ZP	hod	■	■	■

6	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■■■■	■■■■
7	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■■■■	■■■■
Celkem za základní služby:					■■■■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	komplet	■	■■■■	■■■■
9	Biologické průzkumy dle čl. 4.12 ZTP	hod	■■■■	■■■■	■■■■
10	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■■■■	■■■■	■■■■
11	Zřízení a udržování cloud úložiště	hod	■■■■	■■■■	■■■■
12	Zpracování požadavků na výkon a funkci	hod	■■■■	■■■■	■■■■
13	Studie připojitelnosti	hod	■■■■	■■■■	■■■■
Celkem za dodatečné služby:					■■■■

3. Služby na základě legislativní změny

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
14	Realizace díla na základě legislativní změny vyhlášky MD č. 227/2024 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon	hod	■■■■	■■■■	■■■■
					■■■■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
8 356 200,00 Kč	1 754 802,00	10 111 002,00 Kč

z toho:

Cena za zpracování Záměru projektu

■■■■	■■■■	■■■■
------	------	------

--	--	--

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa		
2. Dílčí etapa		
3A. Dílčí etapa		
3B. Dílčí etapa		
3C. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa		
5. Dílčí etapa		
6. Dílčí etapa		
7. Dílčí etapa		
Celkem:	8 356 200,00 Kč	10 111 002,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 1B

Rozpis Ceny Díla pro „Rekonstrukci TNS Káranice“

Cena za zpracování **Záměru projektu** a **DPS** (na základě legislativní změny):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) a doprovodná dokumentace stavby	hod	■	■	■
2	Dokumentace pro územní řízení				
2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR ŠZDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	■	■	■
2.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR ŠZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR ŠZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR ŠZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	ks	■	■	■
3	Definitivní odevzdání záměru projektu dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
4	Definitivní odevzdání záměru projektu dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
5	Úprava formulářů ZP	hod	■	■	■

6	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■■■■	■■■■
7	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■■■■	■■■■
Celkem za základní služby:					■■■■■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	komplet	■	■■■■	■■■■
9	Biologické průzkumy dle čl. 4.12 ZTP	hod	■■■■	■■■■	■■■■■
10	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■■■■	■■■■■
11	Zřízení a udržování cloud úložiště	hod	■	■■■■	■■■■■
12	Zpracování požadavků na výkon a funkci	hod	■	■■■■	■■■■■
13	Studie připojitelnosti	hod	■■■■	■■■■	■■■■■
Celkem za dodatečné služby:					■■■■■

3. Služby na základě legislativní změny

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
14	Realizace díla na základě legislativní změny vyhlášky MD č. 227/2024 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon	hod	■■■■	■■■■	■■■■■
					■■■■■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
8 214 100,00 Kč	1 724 961,00 Kč	9 939 061,00 Kč
z toho:		
Cena za zpracování Záměru projektu		
■■■■■	■■■■■	■■■■■

Cena za zpracování DPS

--	--	--

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa		
2. Dílčí etapa		
3A. Dílčí etapa		
3B. Dílčí etapa		
3C. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa		
5. Dílčí etapa		
6. Dílčí etapa		
7. Dílčí etapa		
Celkem:	8 214 100,00 Kč	9 939 061,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 2A

Harmonogram plnění pro „Rekonstrukci TNS Dobšice nad Cidlinou“

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 31.03.2022	Doprovodná dokumentace a zřízení cloudového úložiště	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 30.04.2022	Záměr projektu, včetně ekonomického hodnocení k připomínkám	Předávací protokol na každou TNS samostatně
3A. Dílčí etapa	do 2 měsíců od podpisu D2	Předání Studie připojitelnosti	Předávací protokol na každou TNS samostatně
3B. Dílčí etapa	do 2 měsíců od odsouhlasení Studie připojitelnosti	Záměr projektu ke schválení na CK MD	Předávací protokol na každou TNS samostatně
3C. Dílčí etapa	Do 30.03.2025	Záměr projektu ke schválení na CK MD v aktualizované šabloně	Předávací protokol na každou TNS samostatně
4. Dílčí etapa	Do 13.05.2026	Dokumentace DPS , včetně souhrnného rozpočtu a požadavků na výkon a funkci k připomínkám	Předávací protokol na každou TNS samostatně
5. Dílčí etapa	do 9 měsíců od schválení ZP	DPS se zpracovanými připomínkami (bez dokladové části), vyjádření k NATURA 2000, vyjádření k EIA a prokazatelné potvrzení o rozeslání dokumentace na DOSS	Předávací protokol na každou TNS samostatně
6. Dílčí etapa	do 12 měsíců od schválení ZP	DPS se zpracovanými připomínkami, včetně dokladové části a požadavků na výkon a funkci	Předávací protokol na každou TNS samostatně
7. Dílčí etapa	do 15 měsíců od schválení ZP	Povolení záměru , včetně nabytí právní moci.	Předávací protokol na každou TNS samostatně
Termín dokončení Díla			

PŘÍLOHA Č. 2B

Harmonogram plnění pro „Rekonstrukci TNS Káranice“

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 31.03.2022	Doprovodná dokumentace a zřízení cloudového úložiště	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 30.04.2022	Záměr projektu, včetně ekonomického hodnocení k připomínkám	Předávací protokol na každou TNS samostatně
3A. Dílčí etapa	do 2 měsíců od podpisu D2	Předání Studie připojitelnosti	Předávací protokol na každou TNS samostatně
3B. Dílčí etapa	do 2 měsíců od odsouhlasení Studie připojitelnosti	Záměr projektu ke schválení na CK MD	Předávací protokol na každou TNS samostatně
3C. Dílčí etapa	Do 30.03.2025	Záměr projektu ke schválení na CK MD v aktualizované šabloně	Předávací protokol na každou TNS samostatně
4. Dílčí etapa	Do 13.05.2026	Dokumentace DPS , včetně souhrnného rozpočtu a požadavků na výkon a funkci k připomínkám	Předávací protokol na každou TNS samostatně
5. Dílčí etapa	do 9 měsíců od schválení ZP	DPS se zpracovávajími připomínkami (bez dokladové části), vyjádření k NATURA 2000, vyjádření k EIA a prokazatelné potvrzení o rozeslání dokumentace na DOSS	Předávací protokol na každou TNS samostatně
6. Dílčí etapa	do 12 měsíců od schválení ZP	DPS se zpracovávajími připomínkami, včetně dokladové části a požadavků na výkon a funkci	Předávací protokol na každou TNS samostatně
7. Dílčí etapa	do 15 měsíců od schválení ZP	Povolení záměru , včetně nabytí právní moci.	Předávací protokol na každou TNS samostatně
Termín dokončení Díla			