

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace	
Změnový list číslo	1
Identifikace akce	
Název akce:	KŘP Lbk - modernizace čerpacích stanic u objektů KŘP Lbk
Číslo akce SMVS:	114V352005099
číslo REM:	2101202.208348 a 2101303.208338
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	UNIDATAZ s.r.o.
Projektant:	charakter akce nevyžadoval zpracování projektové dokumentace
Předmět změnového listu	
Změna řídicího serveru	
Část díla dotčená změnovým listem	
Komunikace - řídicí server	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Dle smlouvy o dílo měl být nekompatibilní server XTR400 nahrazen novým serverem s označením XTR50x.	
Nové řešení :	
Server XTR400 bude nahrazen serverem XTR6x.	
Zdůvodnění změny :	
Na základě analýzy dopadů výpadku dodávek elektrické energie na začátku července 2025 byly stanoveny požadavky na zachování akceschopnosti Krajského ředitelství policie Libereckého kraje při podobných situacích. Mezi těmito požadavky je zachování možnosti tankování pohonných hmot z vlastních čerpacích stanic. Z tohoto důvodu bylo objednatelem rozhodnuto, že server XTR400 nebude nahrazen serverem XTR50x, který je určen pro umístění v interiérech objektů, nýbrž serverem XTR6x, který je koncipován pro průmyslové - venkovní použití. Server bude možné umístit v blízkosti rozvaděče čerpací stanice a zapojit do zálohovaného rozvodu této stanice, který bude vybudován v rámci samostatné investiční akce.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Ke změně nebyla zpracována žádná projektová dokumentace.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Ke změně nebyl zpracován žádný záznam ve stavebním deníku ani v zápisu z KD.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Ne	
Vliv na kvalitu: Ano, rozšíření použití čerpací stanice i v případech výpadku dodávek el. energie	
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	90 328,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 46 008,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	44 320,00 Kč
DPH:	9 307,20 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	53 627,20 Kč
Za zhotovitele:	Za objednatele:
	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	
	