

Dodatek č.1 k SoD

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:



1.

Název:	Vodárenská a kanalizační a.s.
Sídlo:	Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň
IČ:	49786709
Zastupuje ve věcech smluvních:	 předseda správní rady

dále jen „objednatel“

a

2.

Název:	Vodárna Plzeň a.s.
Sídlo:	Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
IČ / DIČ:	25205625 / CZ25205625 / jsme plátcí DPH
Zastupuje ve věcech smluvních:	
Telefon, e-mail:	
Stavbyvedoucí:	
Telefon, e-mail:	

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo (dále též „SoD“)

Článek I.

Předmět SoD

Předmětem tohoto Dodatku č.1 SoD je zhotovení stavební akce: **MLADOTICE - VÝMĚNA VODOVODNÍHO ŘADU V ÚSEKU POD TRATÍ**

Specifikace díla: *Předmětem plnění tohoto Dodatku č.1 SoD je výměna vodovodního řadu v úseku pod tratí v Mladoticích a upřesnění rozsahu provedených prací na základě skutečnosti v rozsahu oceněného soupisu prací (výkazu výměr). Projektová dokumentace zpracovaná není.*

Článek II.

Doba plnění

1. Bez dopadu do termínů plnění dle SoD.
2. Termín dokončení stavby: nejpozději do **30.11.2025**

**Článek III.
Cena za dílo**

1. Cena za provedení díla v rozsahu této SoD činí:


	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena dle SoD celkem	1 479 613,51 Kč	310 718,83 Kč	1 790 332,34 Kč
Cena dle Dodatku č.1 celkem	466 565,00 Kč	97 979,00 Kč	564 544,00 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č.1 celkem	1 946 178,51 Kč	408 697,83 Kč	2 354 876,34 Kč

**Článek IX.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní články SoD zůstávají beze změny.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č.1 SoD na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím vymezeným v OZ.
3. Tento Dodatek č.1 SoD se uzavírá ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto SoD před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Plzni dne 2025

V Plzni dne 2025

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.11.26
12:18:41 +01'00'


předseda správní rady
za objednatele

Příloha: oceněný soupis prací (výkaz výměr – změnový list č.1)

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.11.24
15:20:50 +01'00'


generální ředitel
za zhotovitele

Změnový list č. 1

Předmět díla: <i>Mladolice - výměna vodovodního potrubí v úseku pod trati</i> Objekt: <i>viz popis změn</i> Objednatel 1: <i>Vodárenská a kanalizační a.s. Nerudova 25,301 00 Pízeň</i> Zhotovitel: <i>VODÁRNA PLZEŇ, a.s.</i> TDS: Projektant:			
Popis změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolat:	<i>Zhotovitel, objednatel, skutečnosti zjištěné na stavbě</i>	
	Jedná se o změnu:	<i>odst. ... a odst. 6 § 222 zák. 134/2016</i>	
	Způsob projekčního řešení změny:	<i>zápis do SD, KD, upřesnění PD, dokumentace skutečného provedení,</i>	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	466 565 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	97 979 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	564 544 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	1 479 614 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	1 479 614 Kč	
	Cena díla bez DPH dle SOD	1 479 614 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	1 946 178 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	1 946 178 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	2 354 875 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	466 564,23 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Třetím	Změnu odsouhlasil:	podpis	
Odsouhlasení změny	Zhotovitel:		
	Objednatel:		
	Přílohy:		
Přílohy	Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

Rozpočet ke změnovému listu č. 1						
Název díla: Mladotice - výměna vodovodního potrubí v úseku pod tratí						
MĚNĚPRÁCE						
objekt XXX						
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství po změně	cena/ měř. jednotku Kč	rozdíl celk. ceny Kč
		trubka vodovodní PE EC1090 PN 16 D110x6,6 (6m-5ks)	m	145,500		
		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE EC1090 PN 16 D110x6,6	m	145,500		
		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu svařovaný elektrotvarovkou Elektro T-kus DN100	ks	0,000		
	753201814	Elektro T-kus PE100 DN 100	ks	0,000		
		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou Lemový nákrůžek PE DN100, Příruba pro lemové nákrůžky PE DN100	ks	1,000		
	753800014	Lemový nákrůžek PE100 S5/SDR11 d110	ks	0,000		
	727700314	Příruba pro lemové nákrůžky PE d 110, DN 80, PN 16/10	ks	0,000		
	753101814	Elektrokoleno 90°PE 100 SDR 11 d110	ks	2,000		
		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 150 - BuyPass	m	139,500		
		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN od 100 do 150 - BuyPass	m	139,500		
		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE EC1090 PN 16 D160x9,5	m	159,500		
		trubka vodovodní PE EC1090 PN 16 D160x9,5 (6m- 28ks)	m	159,500		
		Signalizační vodič na potrubí CYKY 2,5	m	190,000		
		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	185,000		
		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 150	m	167,000		
		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN od 100 do 150	m	167,000		
		Matice A2 nerez M16 DIN 934 P1FE	ks	194,000		
		Podložka plochá A2 nerez A17mm DIN 125	ks	207,000		
		Šroub A2 nerez M16x90 DIN 931	ks	52,000		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:						

VÍCEPRÁCE

objekt XXX

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství po změně	cena/ měř. jednotku Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80/100	ks	2,00		
2	850008020016	Přírubová tvarovka TP 80/200	ks	1,00		
		Přírubová tvarovka TP 100/300	ks	1,00		
3		Montáž, dodávka tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu svařovaný elektrotvarovkou Elektrospojka DN 150	ks	33,000		
4		Elektrospojka PE 100 SDR 11 d160	ks	33,000		
5		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80-150 S2000, Synoflex	ks	6,000		
6		Příruba S2000 150/160	ks	1,000		
7		Zálka 2"	ks	2,000		
8		vstup na pozemek ČD	ks	1,000		
9		Kotouč úhlová bruska	ks	5,000		
10		Kohout kul. 1"	ks	1,000		
11		Vsuvka 1" mosazná	ks	2,000		
12		Spojka 110 32x1"	ks	2,000		
13		Spojka 100 34x32	ks	1,000		
14		Cihla	ks	17,000		
15		PE 32/4,4	m	28,000		
16		X 150/2"	ks	1,000		
17		X 150	ks	1,000		
18		Šroub A2 M20x75	ks	13,000		
19		Šroub A2 M20x70	ks	56,000		
20		Šroub A2 M20x90	ks	70,000		
21		Šroub A2 M20x100	ks	10,000		
22		Matice A2 M20	ks	150,000		
23		podložka plochá 20	ks	76,000		
24		Těsnění KGS - GII, DN 80	ks	13,000		
25		Těsnění KGS - GII, DN 100	ks	14,000		
26		Těsnění KGS - GII, DN 150	ks	16,000		

29		spojka T 100 32x32	ks	1,000
32		vodoměrná souprava 1"-1"	ks	1,000
33		Synoflex DN 150 spojka	ks	1,000
34		Výkopové práce firma COLAS CZ	kpl	1,000
35		Úprava povrchů Dybs	kpl	1,000
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:				

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:		456 565 Kč
--------------------------------------	--	------------