

Dodatek č. 9 Smlouvy o realizaci, podpoře a rozvoji informačního systému Digitální technické mapy

Číslo smlouvy objednatele: 01IN-004980

Číslo smlouvy zhotovitele: CZBAP-1853-1

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 126 0007 - Digitální technická mapa ŘSD ČR

Název související veřejné zakázky: „**Realizace, podpora a rozvoj informačního systému Digitální technické mapy ŘSD ČR (IS DTM ŘSD)**“

uzavřený ke Smlouvě o realizaci, podpoře a rozvoji informačního systému Digitální technické mapy
uzavřené dne 28.02.2023 v platném znění (dále jen „**Smlouva**“)

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,
č. vložky 80478

zastoupeno:

(dále jen „**Objednatel**“ nebo též „**ŘSD**“)

a

2. Společnost složená ze společníků NESS Czech s.r.o. (vedoucí společník) a VARS BRNO a.s.

NESS Czech s.r.o.

se sídlem:

Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 148 00

IČO:

45786259

DIČ:

CZ45786259

právní forma:

společnost s ručením omezeným

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
č. vložky 17113

zastoupena:

VARS BRNO a.s.

se sídlem:

Kroftova 3167/80c, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO:

63481901

DIČ:

CZ63481901

právní forma:

akciová společnost

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
č. vložky 1743

zastoupena:

[Redacted signature block]

(jednání v souladu se zápisem do obchodního rejstříku)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně rovněž „**Smluvní strany**“)

na základě obsahu ustanovení čl. XVIII., odst. 18.2 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

I. ÚČEL DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nezbytné součinnosti Objednatele na přípravě, realizaci a testování integrace na interní systémy ŘSD při realizaci díla dochází k rozdělení původní podetapy 3c, Etapy 3, na dvě samostatné podetapy, označené jako podetapa 3c a podetapa 3d. Toto rozdělení nemění celkový rozsah ani předmět díla dle Smlouvy, slouží však k zajištění efektivní koordinace prací a návaznosti jednotlivých činností v souladu s potřebami Objednatele.
2. Smluvní strany dále uvádí, že s ohledem na postupné předávání jednotlivých podetap Etapy 3 do ostrého provozu je potřeba zajistit i postupný náběh odpovídajících Služeb podpory v rámci 3. Etapy, a proto Smluvní strany stanovují tímto dodatkem pravidla pro náběh těchto Služeb podpory pro již předávané podetapy 3b a 3e.
3. Za účelem formalizování skutečností uvedených v předchozích odstavcích, přistupují Smluvní strany k uzavření tohoto Dodatku, kterým mění vybraná ustanovení Smlouvy, a to dle specifikace uvedené v čl. II. tohoto Dodatku.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na rozdělení podetapy 3c, Etapy 3, dle aktuálně platného harmonogramu na 2 podetapy 3c a 3d následovně:
 - a) Předmětem dodávky podetapy 3c budou:
 - Editační klient a Interní mapová komponenta (EK, MAPI): Měření objemů,
 - Externí mapová komponenta (MAPE): funkce 3D (bez ULS vyhledávání),
 - Správa primárních dat (SPD): konverze XML ŘSD do SHP a GeoPackage,
 - Mobilní klient (MOB): funkčnosti klienta (mobilní aplikace na platformě Android) bez zápisu dat do IS DTM ŘSD.
 - b) Předmětem dodávky podetapy 3d budou:
 - Metadata,
 - Integrace na interní systémy (GISA, EDP, SDB, Helios),
 - Kompletní Mobilní klient (MOB) – doplnění napojení na subsystémy IS DTM ŘSD,
 - Externí mapová komponenta (MAPE) - doplnění integrace na ULS,
 - Finální úpravy Externího geoportálu (EGP).
2. Smluvní strany se dále dohodly, že Ověřovací provoz podetapy 3c a 3d dle předchozího odstavce bude také rozdělen na 2 části a bude probíhat po dobu 14 kalendářních dnů od jejich předání Objednateli do Ověřovacího provozu.
3. Smluvní strany se dohodly, že termíny pro dodání podetap 3c a 3d, jak jsou tyto specifikovány v čl. II odst. 1 výše, jsou:
 - a) Dodávka podetapy 3c bude dokončena nejpozději do 2. ledna 2026. Ověřovací provoz podetapy 3c bude probíhat do 16. ledna 2026, který je současně stanoven jako termín akceptace podetapy 3c. Tento termín není fakturační.
 - b) Dodávka podetapy 3d bude dokončena nejpozději do 31. března 2026. Ověřovací provoz podetapy 3d bude probíhat do 14. dubna 2026, který je současně stanoven jako termín akceptace podetapy 3d a je také konečným termínem ukončení 3. Etapy a fakturačním termínem pro podetapy 3c a 3d.

4. Smluvní strany se dále dohodly s ohledem na postupné zahajování s poskytováním dílčích podetap
3. Etapy do provozu na stanovení termínů a cen poskytování Služeb podpory pro 3. Etapu takto:
- a) Začátek poskytování Služeb podpory v částečném rozsahu 3. Etapy je stanoven na první den následujícího měsíce po ukončení Ověřovacího provozu podetapy 3b a podetapy 3e. Cena za poskytování služeb podpory v tomto částečném rozsahu 3. Etapy (tzn. Etap 1, 2, 3a, 3b a 3e) za jeden měsíc je stanovena na Kč bez DPH.
 - b) Začátek poskytování Služeb podpory v plném rozsahu 3. Etapy dle Smlouvy je stanoven na první den následujícího měsíce po ukončení Ověřovacího provozu podetapy 3d.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Dodatku a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat, nebo které považují za důležité pro jeho závaznost.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za Objednatele:
V Praze dne (dle el. podpisu)

Za Zhotovitele:
V Praze dne (dle el. podpisů)

.....
[Redacted]
[Redacted]
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

.....
[Redacted]
[Redacted] NESS Czech s.r.o.
[Redacted]
[Redacted] NESS Czech s.r.o.

Digitally signed by
Date: 2025.11.27
09:46:01 +01'00'

Digitally signed
by
Date: 2025.11.26
22:04:06 +01'00'

Digitálně
podepsal

Datum: 2025.11.26
17:23:27 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.26
18:08:00 +01'00'

.....
VARS Brno a.s.
(dle el. podpisu)

Digitálně podepsal: [Redacted]
Datum: 27.11.2025 12:20:39 +01:00