

Dodatek č. 9 smlouvy o dílo

na zhotovení stavby „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-735/2022/ŠLA

ISPROFOND: 542 351 0002

Číslo jednací: 20255/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost s názvem „Společnost Lovosice“ založená Smlouvou o společnosti č. NS23-057-0002 // 804/22 000/210 ze dne 1.7.2022

Vedoucí společník:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

IČO: 28332202, DIČ: CZ28332202,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka C 17888

zastoupena: Waltrem Eggerem, jednatelem a

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

a



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

Společník:**EDIKT a.s.**

se sídlem: Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice,
IČO: 25172328, DIČ: CZ25172238,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová
značka B/904

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „**Společnost Lovosice**“ za něž
jedná na základě smlouvy o společnosti a plné moci společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.,
zastoupená Walterem Eggerem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Nagano Office Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3,
Strašnice

bank. spojení Společnosti: [REDACTED]

číslo smlouvy Zhotovitele: **S23-057-0004**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 4. 1. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení
stavby „Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice“, ve znění
dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 s účinností Smlouvy ke dni 4. 1. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

Původní cena Díla	364 374 508,80 Kč bez DPH
Cena po Dodatku č. 1	378 770 832,38 Kč bez DPH
Cena po Dodatku č. 2	390 101 676,91 Kč bez DPH
Cena po Dodatku č. 3	398 765 951,05 Kč bez DPH
Cena po Dodatku č. 4	419 521 792,81 Kč bez DPH
Cena po Dodatku č. 5	bez dopadu na cenu Díla
Cena po Dodatku č. 6	428 598 792,67 Kč bez DPH
Cena po Dodatku č. 7	434 882 290,70 Kč bez DPH
Cena po Dodatku č. 8	452 831 546,46 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 17 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č.
9 (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy
– **Smluvní cena Díla.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 17 964 326,03 Kč bez DPH.

- a) Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla je schválený změnový list stavby
(dále jen „ZL“): č. 7 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“),
se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže
uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **2,63 %**
původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

- b) Důvodem pro zvýšení ceny Díla je **v souladu čl. 15.5 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8**
Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku
Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce
provedené:

- **dle změnových listů, tj. prací provedených v roce 2023, ale vyúčtovaných a fakturovaných v roce 2024 po podpisu změnových listů a**
- **za období roku 2024.**

Správce stavby svým Určením Správce stavby zhotoviteli k předloženému návrhu „Valorizace fakturace 2024“ ze dne 18.03.2025 uplatněný nárok Zhotovitele potvrzuje a určuje jako oprávněný v celém rozsahu, tj. v částce [REDACTED].

Celkový cenový nárust hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je na základě tohoto Dodatku v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH. Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1. V souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek a schváleným samostatným vyúčtování v důsledku změn nákladů zhotovitele za práce provedené v roce 2024 a dále prací provedených v roce 2023, ale vyúčtovaných a fakturovaných v roce 2024 po podpisu změnových listů je přičtena částka ve výši [REDACTED] Kč bez DPH.

2. Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 7 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 7 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	[REDACTED]
Méněpráce dle ZL č. 7 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	[REDACTED]
Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ	[REDACTED]
Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH	[REDACTED]

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 9:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila:.....	364 374 508,80 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činila	378 770 832,38 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činila	390 101 676,91 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činila.....	398 765 951,05 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4, bez DPH činila	419 521 792,81 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5, bez DPH činila	419 521 792,81 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6, bez DPH činila	428 598 792,67 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 7, bez DPH činila	434 882 290,70 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 8, bez DPH činila	452 831 546,46 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 9, bez DPH	+ 17 964 326,03 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 9, bez DPH činí:	470 795 872,49 Kč

3. Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 9, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy) - Smluvní cena Díla

V Praze




27.11.2025 12:48

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Českých Budějovicích




Digitale Unterschrift:

24.11.2025 12:06:42

Walter Egger

jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.



Digitální podpis:
24.11.2025
12:10:28

Ing. Pavel Pechač

jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)

Smluvní cena Díla

[illegible]