

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon Dozoru projektanta stavby

„Rekonstrukce úseku odbočka Rokytka – Praha-Holešovice (mimo) – I. etapa“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dílčďďďďď 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: E618-S-1670/2024

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/5113520028

Číslo jednací: 5650/2024-SŽ-SSZ-OVZ

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

VALBEK – SAGASTA

zastoupená vedoucím společníkem Valbek SK, spol. s r.o.

se sídlem Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

IČ: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

zapsaná v Obchodnom registri Okresného soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

jednající na území České republiky prostřednictvím:

Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod

se sídlem Vinohradská 3217/167, 100 00, Praha 10

IČ: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76169

zastoupena [REDACTED], vedoucím odštěpného závodu

bank. spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Vinohradská 3217/167, 100 00, Praha 10

další společník

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČ: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 250116

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 23PR01018

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 18.04.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon Dozoru projektanta na stavbu „Rekonstrukce úseku odbočka Rokytka –Praha-Holešovice (mimo) – I. etapa“, s účinností Smlouvy ke dni 19.04.2024 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna tímto dodatkem č. 3:

původní cena Díla: 66 666 000,- Kč

Dodatek č. 1: 69 081 000,- Kč

Dodatek č. 3: 71 263 709,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 3.8 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou:

- Na základě požadavku Správy železnic, státní organizace, došlo ke změně rozsahu stavebních prací v souvislosti s úpravou mostního objektu v evidenčním km 2,502. Původně uvažovaná rekonstrukce horní stavby mostu byla na základě nového rozhodnutí investora nahrazena kompletní výstavbou nového mostního objektu, zahrnujícího jak spodní, tak horní stavbu. V důsledku této změny vznikla nutnost přepracovat navazující části projektové dokumentace a rozšířit předmět inženýrské činnosti. Nové technické řešení si vyžádalo zejména:
 - provedení nových přeložek inženýrských sítí a jejich koordinaci se správci,
 - úpravy přílehlé komunikace,
 - rozšíření rozsahu projednání s dotčenými orgány, vlastníky a správci infrastruktury.

Dále byl na základě požadavku Správy železnic doplněn rozsah dokumentace o DŘT a DDTS. Současně se dodatkem provádějí administrativní změny spočívající ve změně sídla společnosti a změně osoby na pozici hlavního inženýra stavby.

- Posun termínů dílčího plnění dle SoD, vychází z nutnosti doplnění nových stavebních a provozních objektů a tím i nového projednání inženýrské činnosti, **zároveň tím dochází k přesunu podání žádosti o stavební povolení z dílčí etapy č. 5 do dílčí etapy č. 6 a navazujících úkonů.**

2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **2 182 709,- Kč bez DPH.**

3. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že se dílčí etapy prací posouvají následovně:

- 6. dílčí etapa 13.05.2026
- 7. dílčí etapa předpoklad 13.08.2026
- 8. dílčí etapa předpoklad 13.10.2026
- 9. dílčí etapa předpoklad 2026-2028

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

Varianta § 222 odst. 4 ZZVZ

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká nových přeložek inženýrských sítí a úpravu komunikace nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je 2 182 709,- Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.¹
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 3,27 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

¹ <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

- 1. Rozšíření předmětu Díla** o přeložky inženýrských sítí, úpravy komunikace, doplnění DDTS a DŘT a nové inženýrské činnosti.
- 2. Změna adresy zhotovitele Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod** na novou adresu Vinohradská 3217/167, 100 00, Praha 10.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- 1. Dochází ke změně ceny tak, že je cena za dílo navýšená o částku 2 182 709,- Kč za přeložky inženýrských sítí, úpravy komunikace, inženýrské činnosti a doplnění DŘT a DDTS,** přičemž jednotlivé změny v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.

c) Úprava oprávněné osoby:

- 1. Dochází ke změně oprávněné osoby na pozici hlavního inženýra stavby (HIP) a to** [REDACTED], který bude nahrazen novým **hlavním inženýrem stavby** [REDACTED]
[REDACTED]

Článek 3. - PŘEDMĚT. CENA. HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY A OPRAVNĚNÁ OSOBA

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou cenu Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:

71 263 709,- Kč

slovy: **sedmdesátjednamilionůdvěstěšedesáttřitisícsemsetdevět korun českých**

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 (ve znění dodatku č. 3) Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

- 1. Mění se** termíny dílčích etap prací č. 5 - 8. Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.
- 2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2.) Dodatku (současně příloha č. 5.) Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

e) Úprava oprávněné osoby je dohodnuta takto:

1. Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3.) Dodatku (současně příloha č. 6.) Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy):	Rozpis ceny Díla
příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy):	Harmonogram plnění
příloha č. 3 (příloha č. 6 Smlouvy):	Oprávněné osoby

Za objednatele:

V Praze



27.11.2025 12:45
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

Digitálně podepsal
Datum: 2025.11.12
15:16:38 +01'00'

vedoucí odštěpného závodu
Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSL a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a Dozoru projektanta:

1. Základní služby na zpracování DUSL a PDPS:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSL dle vyhlášky č. 583/2020 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění a v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP	hod			
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod			
5	NEOBSAZENO	hod	-	-	-
6	Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			
8	Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			
Celkem za základní služby:					

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DUSL a PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
10	Zajištění mapových podkladů	kpl	■	■■■■■	■■■■■
11	Geodetické práce	kpl	■	■■■■■	■■■■■
12	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl	■	■■■■■	■■■■■
13	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl	■	■■■■■	■■■■■
14	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP	hod	■■■	■■■■■	■■■■■
15	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■■■	■■■■■	■■■■■
16	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■■■	■■■■■	■■■■■
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■■■	■■■■■	■■■■■
18	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	■■■	■■■■■	■■■■■
19	Propagace	hod	■■■	■■■■■	■■■■■
20	Monitoring mostu v ev. km 3,346	kpl	■	■■■■■	■■■■■
Celkem za dodatečné služby:					■■■■■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon Dozoru projektanta

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
21	rozsah činnosti při výkonu Dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■■■	■■■■■	■■■■■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon Dozoru projektanta zahrnuje veškeré náklady na výkon Dozoru projektanta po celou předpokládanou dobu zhotovení Stavby (předpoklad 18 měsíců) v celkovém počtu ■■■ hodin. Uvedená cena za výkon Dozoru projektanta odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem Dozoru projektanta včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
71 263 709 Kč	14 965 378,89 Kč	86 229 087,89 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSL a PDPS:

--	--	--

Cena za výkon Dozoru projektanta:

--	--	--

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSL a PDPS a výkon Dozoru projektanta:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa		
2. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		
3a. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa		
5. Dílčí etapa		
5a. Dílčí etapa		
6. Dílčí etapa		
7. Dílčí etapa		
8. Dílčí etapa		
9. Dílčí etapa Výkon Dozoru projektanta		
Celkem:	71 263 709 Kč	86 229 087,89 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy	Stanovení požadavků na průzkumy pro zpracování DUSL a PDPS	Předávací protokol k dané dílčí etapě
2. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání provedených průzkumů	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3. Dílčí etapa + 3a. Dílčí etapa	Do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSL k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí etapě
4. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od obdržení všech připomínek (předpoklad 14 měsíců od nabytí účinnosti SoD)	Definitivní předání DUSL se zpracovanými připomínkami bez dokladové části Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (vydání závěru zjišťovacího řízení)	Předávací protokol k dané dílčí etapě
5. Dílčí etapa + 5a. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od 4. dílčí etapy (předpoklad 16 měsíců od nabytí účinnosti SoD)	Kompletní dokumentace DUSL s projednáním DOSS, zpracovanými připomínkami se zjišťovacího řízení, čistopis souhrnného rozpočtu, včetně ocenění SO/PS v položkových rozpočtech Podání žádosti o společné povolení záměru Odevzdání konceptu doplněných objektů u mostu přes ulici Bulovka	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu + Předávací protokol k dané dílčí etapě
6. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od 5. dílčí etapy	Kompletní dokumentace DUSL s projednáním	Společné povolení záměru v právní

	(předpoklad 22 měsíců od nabytí účinnosti SoD)	DOSS, čístopis souhrnného rozpočtu, včetně ocenění SO/PS v položkových rozpočtech Podání žádosti o společné povolení záměru Nabytí právní moci společného povolení záměru	moci, předané Objednateli Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu + Předávací protokol k dané dílčí etapě
7. Dílčí etapa	Předpoklad do 3 měsíců od nabytí právní moci povolení záměru 6. dílčí etapy (předpoklad 25 měsíců od nabytí účinnosti SoD)	Nabytí právní moci společného povolení záměru PDPS k připomínkovému řízení Čístopis DUSL	Společné povolení záměru v právní moci, předané Objednateli Předávací protokol k dané dílčí etapě
8. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od obdržení všech připomínek (předpoklad 27 měsíců od nabytí účinnosti SoD)	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na zhotovení stavby	Protokol o provedení díla
9. Dílčí etapa	(Předpoklad 10/2026 – 12/2028)	Dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět Dozor projektanta ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu Dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	Předpoklad do 12/2028	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu Dozoru projektanta)

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Kontrola BOZP

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Autorizovaný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice autorizovaný zeměměřický inženýr)

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Hlavní projektant (HIP)

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Zástupce hlavního projektanta

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na trakční vedení a silnoproudou technologii

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na životní prostředí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na požární bezpečnost

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na geotechniku

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Koordinátor BOZP

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na inženýrskou činnost

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.