

Změnový list č. 3 ze dne 14.11.2025

Název stavby:	Oprava komunikací a chodníků - Etapa 2/2025		
Číslo smluvního vztahu:	2 025 067		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Technické služby města Mostu a.s.	HERKUL a.s.		
Dělnická 164	Průmyslová 228		
434 01 Most	435 21 Obrnice		
IČO: 64052265	IČO: 25004638		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> dle SoD			
<u>Nové řešení:</u> navrhuje se prodloužení termínu do 15.12.2025			
<u>Zdůvodnění změny:</u> závislost na vhodné klimatické podmínky a na koordinaci se správcí sítí			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	4 947 993,05 Kč		
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	5 987 071,59 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	0,00 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla včetně DPH:	0,00 Kč		
Nová cena díla bez DPH:	4 947 993,05 Kč		
Nová cena díla včetně DPH:	5 987 071,59 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	14.11.2025		
Nový termín dokončení díla:	15.12.2025		

Změnu navrhuje: 

Datum: 14.11.2025

Podpis: 

Změnový list vyhotovil: 

Datum: 14.11.2025

Podpis: 

Oprávněný zástupce zhotovitele: 

Datum: 14.11.2025

Podpis: 

Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele: 

Datum: 14.11.2025

Podpis: 

Správce rozpočtu: 

Datum: 14.11.2025

Podpis: 

Příloha změnového listu: