



MHMPXPQSIDH

KONTROLNÍ ČÍSLO: P20V00177359

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

SPOLEČNOST

„PORR + SBT – KOMUNIKACE SLIVENEC“

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 3

stavba č. 0050 TV Slivenec

etapa 0005 Komunikace Slivenec

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/006976/2021

číslo smlouvy zhotovitele: 28/2020, 7 – 0905A20

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené: Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

dále jen jako „Objednatel“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO: 47116901

dále jen jako „Příkazník“

na straně jedné

a

Společníci společnosti „PORR + SBT – komunikace Slivenec“

sídlo společnosti: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

PORR a.s.

Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zastoupený: Ing. Dušanem Čížkem, MBA, předsedou představenstva a

Ing. Peterem Suchým, členem představenstva

společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006


IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 500099422/0800

Oprávněné osoby ve věcech technických:



a

S u b t e r r a a.s.

Se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

Zastoupený:



společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1383

IČO: 453 09 612

DIČ: CZ45309612

dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

tento

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**k provedení stavby č. 0050 TV Slivenec; etapy 0005 Komunikace Slivenec
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
dále jen jako „Dodatek“**

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Objednatel prohlašuje, že došlo ke změně zastupující osoby, kdy ředitelem odboru investičního hl. m. Praha je Ing. Miroslav Dvořák.
2. Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením v ČÁSTI III. PŘEDMĚT SMLOUVY, bod odst. 4. Změny díla, odst. 4.3 a) Smlouvy o dílo, na úpravě předmětu díla o vícepráce a méněpráce dle následujících změnových listů:

Změnový list č. 15 - Zlepšení aktivní zóny cementem

Při realizaci prací na rekonstrukci podkladních vrstev části vozovky byla zjištěna na základě provedené zkoušky nedostatečná únosnost pláně. Bylo nutné provést úpravu vrstev recyklací a zlepšení cementem do hl. 0,5 m pro dosažení projektem požadované hodnoty aktivní zóny. Prodloužení lhůty plnění o 15 dnů.

Vícepráce činí 824 798,40 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 824 798,40 Kč bez DPH.

Změnový list č. 16 – Výměna armaturních hrnců a poklopů et. 3

Při provádění stavby bylo zjištěno, že stávající povrchové znaky nejsou ve stavu, kdy by je bylo možno znovu osadit a dle požadavku budoucích správců je nutné stávající nevyhovující povrchové znaky vyměnit za nové dle Městských standardů.

Vícepráce činí 101 807,61 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 101 807,61 Kč bez DPH.

Změnový list č. 17 – Výměna armaturních hrnců a poklopů et. 5

Při provádění stavby bylo zjištěno, že stávající povrchové znaky nejsou ve stavu, kdy by je bylo možno znovu osadit a dle požadavku budoucích správců je nutné stávající nevyhovující povrchové znaky vyměnit za nové dle Městských standardů.

Vícepráce činí 113 540,78 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 113 540,78 Kč bez DPH.

Změnový list č. 18 – Výměna armaturních hrnců a poklopů et. 4

Při provádění stavby bylo zjištěno, že stávající povrchové znaky nejsou ve stavu, kdy by je bylo možno znovu osadit a dle požadavku budoucích správců je nutné stávající nevyhovující povrchové znaky vyměnit za nové dle Městských standardů.

Vícepráce činí 167 592,90 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 167 592,90 Kč bez DPH.

Změnový list č. 19 - VO přechody ul. Ke Smíchovu a K Lochkovu

V rámci stavby byla provedena změna vedení komunikace a bylo nezbytné dodatečně upravit přechodové lampy veřejného osvětlení tak, aby splňovaly svoji funkčnost.

Vícepráce činí 160 463,16 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 160 463,16 Kč bez DPH

Změnový list č. 20 – Napojení ul. Na Křenkově

Pro plynulé napojení nivelety nově budované zvýšené křižovatky byla předlážděna část stávající vozovky ul. Na Křenkově v nezbytném rozsahu.

Vícepráce činí 72 503,97 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 72 503,97 Kč bez DPH

Změnový list č. 21 – Úprava vjezdu

Vzhledem ke skutečnostem zjištěným na místě a změně nivelety a spádování rekonstruované komunikace Ke Smíchovu bylo nutné provést úpravu vjezdu do slepé části ulice parc. č. 1664/1 pro zajištění odvodnění napojovaného vjezdu.

Vícepráce činí 151 406,40 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 151 406,40 Kč bez DPH

Změnový list č. 22 Napojení plochy parkoviště parc. č. 7

Na základě nevhodného napojení stávající úpravy plochy pro parkování a průchod chodců na části pozemku parc. č. 7 bylo z důvodů rekonstrukce komunikace Ke Smíchovu nutné provést úpravu doplněním obrub a předláždění napojení stávajících ploch.

Vícepráce činí 166 902,81 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 166 902,81 Kč bez DPH

Změnový list č. 23 – Napojování vrstev mezi etapami

Z důvodů změn a navýšení počtu etapizace v důsledku časového souběhu s rekonstrukcí Barrandovského mostu bylo třeba provést napojování rozdílných nivelet nových a původních komunikací ve větším rozsahu, než uvažovalo POV.

Vícepráce činí 378 070,59 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 378 070,59 Kč bez DPH

Změnový list č. 24 – PDPS x RDS plocha vozovek

Na základě geodetického zaměření skutečně provedené celkové plochy vozovek byl na základě zpřesnění daném RDS zjištěn rozdíl v rozsahu provedených prací nad rámec DVZ na základě zpřesnění RDS.

Vícepráce činí 1 706 050,24 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 1 706 050,24 Kč bez DPH

Změnový list č. 25 – Bourání betonového povrchu vozovky po odstranění živice

Při provádění prací byla po vyfrézování živичného povrchu zjištěna podkladní betonová deska tl. 30 cm v celé šíři a bylo třeba provést bourací práce a odvoz na skládku místo původně PD uvažovaných podkladních vrstev - zeminy a kameniva. Prodloužení lhůty plnění o 20 dní.

Vícepráce činí 1 003 461,02 Kč bez DPH. Méněpráce činní 371 894,84 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 631 566,18 Kč bez DPH

Změnový list č. 26 – Pažení výkopu nad rámec CN

Při provádění prací, v souběhu se stávající kanalizací a ostatními sítěmi a hloubkou jejich uložení, bylo nutné výkop pro DK pažit boxy nad rámec uvažovaný v PD. Prodloužení lhůty plnění o 10 dní.

Vícepráce činí 616 500,00 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 616 500,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 27 – Rušení stávající stoky vykopáním a zafoukáním

Z důvodů stavu a vedení rušené stoky DK v ul. Ke Smíchovu bylo třeba provést její částečné vybourání, odvoz na skládku a zalití cementovou suspenzí, aby v zemi nezůstaly dutiny. Prodloužení lhůty plnění o 10 dní.

Vícepráce činí 201 455,52 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 201 455,52 Kč bez DPH

Změnový list č. 28 – Provizorní povrchy v křížení etap 3,4,5

Z důvodů změny DIR (etapizace) vyvolané souběhem stavby s rekonstrukcí Barrandovského mostu bylo třeba realizovat v místě křižovatky ul. Ke Smíchovu a K Lochkovu nejdříve kanalizaci a přípojky. Do doby provedení finální úpravy celé křižovatky bylo nezbytné uvést rýhu po kanalizaci do pojízdného stavu pro provoz MHD a údržbu. S ohledem na celkové prodloužení realizace jednotlivých částí DK bylo třeba provést opakované kamerové ZK před předáním budoucímu správci PVK. Prodloužení lhůty plnění o 10 dní.

Vícepráce činí 129 712,25 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 129 712,25 Kč bez DPH

Změnový list č. 29 – Čerpání vody et. 5

Při výstavbě dešťové kanalizace mezi šachtami Š45 a Š89 byla zastižena hladina podzemní vody a bylo nutné masivně čerpat vodu z výkopu. Prodloužení lhůty plnění o 5 dní.

Vícepráce činí 23 824,40 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 23 824,40 Kč bez DPH

Změnový list č. 30 – Oprava výtluků na objízdné trase

Na základě požadavku DP bylo nezbytné před zahájením provozu MHD na objízdných trasách pro výstavbu komunikace - etap 3 a 5, provést lokální provizorní opravy. Práce byly vzhledem k rozsahu prováděny ručně. Prodloužení lhůty plnění o 5 dní.

Vícepráce činí 72 412,19 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 72 412,19 Kč bez DPH.

Změnový list č. 31 – Skutečná délka přípojek dešťové kanalizace et. 5

Na základě geodetického zaměření skutečně provedených přípojek DK a gajgrů byl vyčíslen rozdíl ve výměře oproti předpokládané v PD. Rozdíl vznikl v důsledku úprav daných situací na místě. Prodloužení lhůty plnění o 15 dní.

Vícepráce činí 428 908,16 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 428 908,16 Kč bez DPH.

Změnový list č. 32 – Upřesnění rozsahu a počtu UV a gajgrů et. 4

Na základě zjištěných skutečností bylo nezbytné doplnit zaústění svodů a upravit umístění a počet uličních vpustí tak, aby plnily svou funkci odvodu dešťových vod a zamezily zatékání dešťových vod z rekonstruované komunikace na soukromé pozemky. Jedná se mimo jiné o navýšení o 88,46 bm přípojek DN a 28,1 bm výškových stupňů vč. tvarovek a navýšení kubatury výkopů o 211,25 vč. pažení, odvozu zásypů a uložení na skládku. Prodloužení lhůty plnění o 20 dní

Vícepráce činí 1 022 917,72 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 1 022 917,72 Kč bez DPH.

Změnový list č. 33 – Oprava komunikace K Rozvodně a K Váze

Na základě změny etapizace provádění prací vyvolané souběhem s rekonstrukcí Barrandovského mostu byly objízdné trasy pro veškerou místní i tranzitní dopravu i MHD vedeny místní komunikací K Rozvodně a K Váze, které na takovou dlouhodobou zátěž autobusy a nákladními vozy nejsou dimenzovány. Provedení opravy lokálních výtluků včetně podkladních vrstev do 30 %, rektifikace povrchových znaků IS a pokládka finální vrstvy po provedení odfrézování obrusné vrstvy dle zaměření. Prodloužení lhůty plnění o 20 dní.

Vícepráce činí 1 276 261,15 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 1 276 261,15 Kč bez DPH.

Změnový list č. 34 – Vodovodní a kan. příp. do objektu ve vlastnictví MČ

Provedení připojení objektu na parc. č. 507 ve správě MČ na kanalizační a vodovodní síť v rámci realizace stavby z důvodů následné stavební uzávěry po dobu záruky stavby. Prodloužení lhůty plnění o 12 dní.

Vícepráce činí 197 437,67 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 197 437,67 Kč bez DPH.

Změnový list č. 35 – Čerpání vody a prohloubení výkopu

Při výstavbě dešťové kanalizace v úseku mezi šachtami Š 45 - Š 50 byl ve výkopu zastížen enormní výron podzemní vody a muselo být zahájeno masivní čerpání vody po dobu probíhajících prací a zřízeny 2 ks čerpacích bodů. Výkop musel být prohlouben o 30 cm a pod betonovou desku doplněna vrstva ze štěrku 63/125 v tloušťce 30 cm. Prodloužení lhůty plnění o 15 dní.

Vícepráce činí 323 628,69 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 323 628,69 Kč bez DPH.

Změnový list č. 36 – Nerealizované přeložky plynu

Z důvodu změny nivelety nově budované vozovky a změny umístění uličních vpustí bylo upuštěno od potřeby provedení realizace přeložek plynu I. II. a III.

Méněpráce činí 818 909,07 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je snížení o 818 909,07 Kč bez DPH.

Změnový list č. 37 – Provizorní zastávky BUS

Dle požadavku DP a.s. bylo na základě DIR nutné 3 provizorní BUS zastávky dodatečně osadit betonovými panely 3 000 x 2000 m. Jednalo se o zastávky v křižovatkách k Lochkovu x K Cikánci, Ke Smíchovu x K Holyni a Ke Smíchovu x Dominínská. Prodloužení lhůty plnění o 3 dny.

Vícepráce činí 88 899,98 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 88 899,98 Kč bez DPH.

Změnový list č. 38 – Odvodnění čp. 23

Při realizaci výkopových prací podél čp. 23 ul. Ke Smíchovu byl zastižen stávající cihelný kanálek, který vzhledem k vysoké hladině spodní vody trvale odvodňuje sklep nemovitosti. Vzhledem ke kolizi s nově budovanou DK bylo třeba kanálek napojit jižně od stěny budovy do horské vpusti na druhé straně komunikace. Prodloužení lhůty o 3 dny.

Vícepráce činí 65 298,76 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 65 298,76 Kč bez DPH.

Změnový list č. 39 – Nerealizované práce

Po dokončení všech prací byla provedena závěrečná kontrola skutečně provedených prací a následně se tímto odečtem dochází k vyrovnání skutečnosti. Odečítané práce nebyly provedeny z důvodu jejich nadbytečnosti.

Méněpráce činí 1 034 839,08 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je snížení o 1 034 839,08 Kč bez DPH.

Změnový list č. 40 – VRN

Po zpracování všech ZL byla zjištěna celková konečná cena stavebních prací. Tato cena je rozpočtena poměrově do zvýšení ceny VRN příslušející jednotlivým budoucím správcům dle jejich poměru z SOD.

Vícepráce činí 851 242,54 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 851 242,54 Kč bez DPH.

Změnový list č. 41 – Úprava stanovení dopravního značení

Na základě místního šetření s Policií ČR a MČ Praha – Slivenec vznikla potřeba upravit dle dohody stanovení DZ pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu a pěších a upravit režim parkování v zúžení ul. K Homolce.

Vícepráce činí 160 345,44 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 160 345,44 Kč bez DPH

Změnový list č. 42 – Zlepšení odtokových poměrů

Z důvodů špatných odtokových poměrů a podélného a příčného sklonu vozovky vznikla potřeba provedení opatření pro zlepšení odtokových poměrů doplněním podélných odvodňovacích žlabů v souladu s požadavky budoucího správce komunikace TSK a.s.

Vícepráce činí 389 035,22 Kč bez DPH. Celkový dopad do ceny je navýšení o 389 035,22 Kč bez DPH

	vícepráce	méněpráce	celkem
ZL 15	824 798,40		824 798,40
ZL 16	101 807,61		101 807,61
ZL 17	113 540,78		113 540,78
ZL 18	167 592,90		167 592,90
ZL 19	160 463,16		160 463,16
ZL 20	72 503,97		72 503,97
ZL 21	151 406,40		151 406,40
ZL 22	166 902,81		166 902,81
ZL 23	378 070,59		378 070,59
ZL 24	1 706 050,24		1 706 050,24
ZL 25	1 003 461,02	371 894,84	631 566,18
ZL 26	616 500,00		616 500,00
ZL 27	201 455,52		201 455,52
ZL 28	129 712,25		129 712,25
ZL 29	23 824,40		23 824,40
ZL 30	72 412,19		72 412,19
ZL 31	428 908,16		428 908,16
ZL 32	1 022 917,72		1 022 917,72
ZL 33	1 276 261,15		1 276 261,15
ZL 34	197 437,67		197 437,67
ZL 35	323 628,69		323 628,69
ZL 36		818 909,07	-818 909,07
ZL 37	88 899,98		88 899,98
ZL 38	65 298,76		65 298,76
ZL 39		1 034 839,08	-1 034 839,08
ZL 40	851 242,54		851 242,54
ZL 41	160 345,44		160 345,44
ZL 42	389 035,22		389 035,22
Celkem	10 694 477,57	2 225 642,99	8 468 834,58

3. V návaznosti na změnu díla uvedenou v čl. I. Předmět dodatku, odst. 1 se tímto Dodatkem mění cena díla uvedená v ČÁSTI IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 6 CENA DÍLA, odst. 6. 1, tabulka Smlouvy o dílo takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Základní cena dle SoD vč. Dodatku č. 1 a 2	207 728 632,74 Kč	43 623 012,88 Kč	251 351 645,62 Kč
Cena Dodatku č. 3	8 468 834,58 Kč	1 778 455,26 Kč	10 247 289,84 Kč
Z toho: Vícepráce	10 694 477,57 Kč	2 245 840,29 Kč	12 940 317,86 Kč
Méněpráce	2 225 642,99 Kč	467 385,03 Kč	2 693 028,02 Kč
Nová cena díla vč. Dodatku č. 3	216 197 467,32 Kč	45 401 468,14 Kč	261 598 935,46 Kč

4. Celkem se jedná o cenový nárůst související se změnami dle ustanovení § 222 odst. 4) 8 468 834,58 Kč bez DPH a nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny související se změnou dle ustanovení § 222 odst. 4) činí celkem 13,05 % původní hodnoty závazku.
5. V návaznosti na změnu díla uvedenou v části Předmět dodatku, odst. 2 se tímto Dodatkem mění lhůta pro dokončení díla uvedená v ČÁSTI V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA, bod 8 LHŮTY PLNĚNÍ, odst. 8. 3. Lhůta pro dokončení Díla Smlouvy o dílo takto: do 51 měsíců a 13 dní ode dne zahájení realizace Díla, tj. prodloužení celkem o 163 dnů.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ustanovení této Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změn v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatелеm, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselném označení Dodatku, datech jeho podpisu a plný text Dodatku.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to dnem připojení posledního z nich.

5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek obsahuje jejich osobní údaje a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 98/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů.
7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek.
8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2037 ze dne 1. 9. 2025 o svěření nevyhrazených pravomocí Rady HMP je uzavření Dodatku v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

Přílohy Dodatku

Příloha č. 1 Změnové listy č. 15 - 42

Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

Příloha č. 3 Plná moc

V Praze dne
Za Objednatele

.....
Ing. Miroslav Dvořák,
ředitel odboru investičního
Magistrátu hl. m. Prahy

V Praze dne
Za Zhotovitele

Ing. Dušan Čížek, MBA, předseda
představenstva
za PORR a.s.

Ing. Peter Suchý, člen představenstva
za PORR a.s.

Ing. Jiří Lev



Digitální podpis:

28.11.2025 10:42:36

Změna soupisu množství								Změna soupisu množství			
Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [01]/[SO 110.3]/[SO 110.3.1] - SO 110 - Komunikace								15			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
100	17133.R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT ZE ZEMINY UPRAVENÉ POJIVY	M2	0,000000	1 860,000000	1 860,000000	443,44	0,00	824 798,40	824 798,40	100,00
Celkem								0,00	824 798,40	824 798,40	100,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[01]/[SO 110.3]/[SO 110.3.1] - SO 110 - Komunikace

Změna soupisu množství

16

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	KUS	12,000000	23,000000	11,000000	522,87	6 274,44	12 026,01	5 751,57	91,67
Nové položky											
104	22.	Poklop REN, typ 080, s označením plyn	KUS	0,000000	3,000000	3,000000	1 593,55	0,00	4 780,65	4 780,65	100,00
101	42291352.	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	KUS	0,000000	13,000000	13,000000	849,89	0,00	11 048,57	11 048,57	100,00
102	42291452.	poklop litinový hydrantový DN 80	KUS	0,000000	3,000000	3,000000	1 836,85	0,00	5 510,55	5 510,55	100,00
103	63126038.	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 DN 400	KUS	0,000000	11,000000	11,000000	6 140,49	0,00	67 545,39	67 545,39	100,00
105	899401112.	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	0,000000	13,000000	13,000000	398,38	0,00	5 178,94	5 178,94	100,00
106	899401113.	Osazení poklopů litinových hydrantových	KUS	0,000000	3,000000	3,000000	663,98	0,00	1 991,94	1 991,94	100,00
Celkem								6 274,44	108 082,05	101 807,61	1 622,58

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[01]/[SO 110.5]/[SO 110.5.1] - SO 110 - Komunikace

Změna soupisu množství

17

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	KUS	12,000000	25,000000	13,000000	522,87	6 274,44	13 071,75	6 797,31	108,33
Nové položky											
103	22.	Poklop REN, typ 080, s označením plyn	KUS	0,000000	2,000000	2,000000	1 593,55	0,00	3 187,10	3 187,10	100,00
100	42291352.	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	KUS	0,000000	13,000000	13,000000	849,89	0,00	11 048,57	11 048,57	100,00
101	42291452.	poklop litinový hydrantový DN 80	KUS	0,000000	3,000000	3,000000	1 836,85	0,00	5 510,55	5 510,55	100,00
102	63126038.	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 DN 400	KUS	0,000000	13,000000	13,000000	6 140,49	0,00	79 826,37	79 826,37	100,00
104	899401112.	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	0,000000	13,000000	13,000000	398,38	0,00	5 178,94	5 178,94	100,00
105	899401113.	Osazení poklopů litinových hydrantových	KUS	0,000000	3,000000	3,000000	663,98	0,00	1 991,94	1 991,94	100,00
Celkem								6 274,44	119 815,22	113 540,78	1 809,58

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[01]/[SO 110.4]/[SO 110.4.1] - SO 110 - Komunikace

Změna soupisu množství

18

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	KUS	14,000000	33,000000	19,000000	522,87	7 320,18	17 254,71	9 934,53	135,71
Nové položky											
105	22.	Poklop REN, typ 080, s označením plyn	KUS	0,000000	3,000000	3,000000	1 593,55	0,00	4 780,65	4 780,65	100,00
101	42291352.	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	KUS	0,000000	25,000000	25,000000	849,89	0,00	21 247,25	21 247,25	100,00
103	42291452.	poklop litinový hydrantový DN 80	KUS	0,000000	2,000000	2,000000	1 836,85	0,00	3 673,70	3 673,70	100,00
100	63126038.	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 DN 400	KUS	0,000000	19,000000	19,000000	6 140,49	0,00	116 669,31	116 669,31	100,00
102	899401112.	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	0,000000	25,000000	25,000000	398,38	0,00	9 959,50	9 959,50	100,00
104	899401113.	Osazení poklopů litinových hydrantových	KUS	0,000000	2,000000	2,000000	663,98	0,00	1 327,96	1 327,96	100,00
Celkem								7 320,18	174 913,08	167 592,90	2 289,46

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[05]/[05]/[1] - SO 410.1 - Kabelové rozvody NN 1. část

Změna soupisu množství

19

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	210100096	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5mm ²	KUS	17,000000	20,000000	3,000000	98,18	1 669,06	1 963,60	294,54	17,65
5	210202016 V02	Montáž svítidla výbojkového na stožár	KUS	17,000000	20,000000	3,000000	790,61	13 440,37	15 812,20	2 371,83	17,65
6	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	KUS	18,000000	21,000000	3,000000	5 174,95	93 149,10	108 673,95	15 524,85	16,67
8	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	KUS	19,000000	22,000000	3,000000	646,88	12 290,72	14 231,36	1 940,64	15,79
10	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	M	1 320,000000	1 327,000000	7,000000	31,62	41 738,40	41 959,74	221,34	0,53
11	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	KUS	21,000000	24,000000	3,000000	93,43	1 962,03	2 242,32	280,29	14,29
12	210280542	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	KUS	10,000000	13,000000	3,000000	520,37	5 203,70	6 764,81	1 561,11	30,00
16	31674067V 015	PB8 typ 133/89/60 + 2m výložník	KUS	4,000000	7,000000	3,000000	7 898,97	31 595,88	55 292,79	23 696,91	75,00
17	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	M	98,000000	112,000000	14,000000	12,38	1 213,24	1 386,56	173,32	14,29
18	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm ²	M	2 155,000000	2 159,000000	4,000000	168,18	362 427,90	363 100,62	672,72	0,19
20	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm ²	M	140,000000	152,000000	12,000000	25,09	3 512,60	3 813,68	301,08	8,57
24	34844454V 03.1	svítidlo AMPERA MINI / 5145 / 24 LED	KUS	8,000000	11,000000	3,000000	13 871,93	110 975,44	152 591,23	41 615,79	37,50
25	34844471	výložník obloukový pro svítidlo jednoduchý 0,5m	KUS	2,000000	5,000000	3,000000	1 365,61	2 731,22	6 828,05	4 096,83	150,00
27	354363140	hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV SKESKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	KUS	60,000000	63,000000	3,000000	95,72	5 743,20	6 030,36	287,16	5,00
28	35441073	drát D 10mm FeZn	KG	1 320,000000	1 331,270000	11,270000	38,51	50 833,20	51 267,21	434,01	0,85
30	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	KUS	21,000000	24,000000	3,000000	20,78	436,38	498,72	62,34	14,29
31	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	KUS	21,000000	24,000000	3,000000	12,10	254,10	290,40	36,30	14,29
32	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm ² volně (CY, CHAH-R(V))	M	140,000000	152,000000	12,000000	31,62	4 426,80	4 806,24	379,44	8,57
33	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm ² uložený volně (CYKY)	M	2 155,000000	2 159,000000	4,000000	50,31	108 418,05	108 619,29	201,24	0,19
34	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (CYKY)	M	98,000000	112,000000	14,000000	31,62	3 098,76	3 541,44	442,68	14,29
36	741910131	Montáž výložník typový závěsný se závěsem a 1 oboustranné rameno	KUS	3,000000	6,000000	3,000000	934,36	2 803,08	5 606,16	2 803,08	100,00
39	V07	Stožárová svorkovnice odbočná SCHM 1,5-35 vč. pojistky	KUS	2,000000	6,000000	4,000000	713,25	1 426,50	4 279,50	2 853,00	200,00
Nové položky											
63	218040001. N	Demontáž stožár 10m - ul. K Homolce	KS	0,000000	3,000000	3,000000	1 905,00	0,00	5 715,00	5 715,00	100,00
Celkem								859 349,73	965 315,23	105 965,50	12,33

**Změna soupisu množství**

Evidenční číslo a název Stavby:

1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[05]/[05]/[1] - SO 410.1 - Kabelové rozvody NN 1. část**Změna soupisu množství****19**

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství											
Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [05]/[05]/[2] - SO 410.1 - Kabelové rozvody NN 1. část								Změna soupisu množství 19			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	000104800.1	deska zákrytová KD 2 500/230/45	KS	753,000000	781,000000	28,000000	43,12	32 469,36	33 676,72	1 207,36	3,72
3	000999456	chránička hladká trubka, pr.110 dle KP	M	224,000000	235,000000	11,000000	50,06	11 213,44	11 764,10	550,66	4,91
4	460010001 V10	Vytýčení pouzder pro stožáry	KS	23,000000	26,000000	3,000000	718,74	16 531,02	18 687,24	2 156,22	13,04
6	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	KUS	11,000000	14,000000	3,000000	2 371,84	26 090,24	33 205,76	7 115,52	27,27
7	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	M3	19,000000	24,190000	5,190000	5 318,94	101 059,86	128 665,16	27 605,30	27,32
12	460200243. P	Hloubení kabelových zapažených a nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	M	342,000000	349,000000	7,000000	251,56	86 033,52	87 794,44	1 760,92	2,05
16	460421172	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm	M	753,000000	760,000000	7,000000	86,25	64 946,25	65 550,00	603,75	0,93
20	460560243. P	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	M	47,000000	54,000000	7,000000	86,25	4 053,75	4 657,50	603,75	14,89
25	748719100 V11	Stožárové pouzdro pr.300mm - doprava + montáž	KUS	23,000000	26,000000	3,000000	1 207,48	27 772,04	31 394,48	3 622,44	13,04
Celkem								370 169,48	415 395,40	45 225,92	12,22

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

**Změna soupisu množství**

Evidenční číslo a název Stavby:

1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[05]/[05]/[3] - SO 410.1 - Kabelové rozvody NN 1. část**Změna soupisu množství****19**

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	044002000	Revize	sb	37,000000	40,000000	3,000000	1 868,72	69 142,64	74 748,80	5 606,16	8,11
6	V13	Vlastní manipulace v síti VO při přepojování	HOD	10,000000	13,000000	3,000000	1 221,86	12 218,60	15 884,18	3 665,58	30,00
Celkem								81 361,24	90 632,98	9 271,74	11,40

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [01]/[SO 110.4]/[SO 110.4.1] - SO 110 - Komunikace								Změna soupisu množství 20			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	M2	216,000000	326,000000	110,000000	34,70	7 495,20	11 312,20	3 817,00	50,93
54	58381008.R01	dlažební žula tl. 120 mm	M2	53,460000	64,460000	11,000000	853,87	45 647,89	55 040,46	9 392,57	20,58
55	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	M2	49,500000	159,500000	110,000000	505,87	25 040,57	80 686,27	55 645,70	222,22
84	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžným	M2	216,000000	326,000000	110,000000	33,17	7 164,72	10 813,42	3 648,70	50,93
Celkem								85 348,38	157 852,35	72 503,97	84,95

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [01]/[SO 110.4]/[SO 110.4.2] - SO 110 - Komunikace								Změna soupisu množství 21			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	M3	78,990000	108,910000	29,920000	495,46	39 136,39	53 960,55	14 824,16	37,88
19	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	M2	1 110,060000	1 184,860000	74,800000	21,14	23 466,67	25 047,94	1 581,27	6,74
23	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	816,260000	891,060000	74,800000	215,63	176 010,14	192 139,26	16 129,12	9,16
26	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	M2	185,800000	260,600000	74,800000	387,91	72 073,68	101 089,35	29 015,67	40,26
35	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	M2	5,460000	29,060000	23,600000	302,16	1 649,79	8 780,77	7 130,98	432,24
42	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	M2	139,800000	163,400000	23,600000	379,07	52 993,99	61 940,04	8 946,05	16,88
74	997221873.R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	115,211000	169,067000	53,856000	148,16	17 069,66	25 048,96	7 979,30	46,75
Nové položky											
114	162751117.P	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	0,000000	29,900000	29,900000	153,99	0,00	4 604,30	4 604,30	100,00
115	162751119.P	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	0,000000	149,600000	149,600000	23,57	0,00	3 526,07	3 526,07	100,00
108	59217012.	obrubník zahradní betonový 500x80x250mm	M	0,000000	30,900000	30,900000	191,00	0,00	5 901,90	5 901,90	100,00
104	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	M2	0,000000	51,200000	51,200000	500,00	0,00	25 600,00	25 600,00	100,00
109	91633112.	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	M	0,000000	30,000000	30,000000	213,00	0,00	6 390,00	6 390,00	100,00
107	DTN.21201.	Zatravnovací tvárnice 80 přírodní	M2	0,000000	52,736000	52,736000	375,03	0,00	19 777,58	19 777,58	100,00
Celkem								382 400,32	533 806,72	151 406,40	39,59

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec								Změna soupisu množství			
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [01]/[SO 110.4]/[SO 110.4.2] - SO 110 - Komunikace								22			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	M2	7,000000	112,000000	105,000000	110,26	771,82	12 349,12	11 577,30	1 500,00
32	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	M2	25,000000	130,000000	105,000000	505,87	12 646,75	65 763,10	53 116,35	420,00
Nové položky											
113	578143133.	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl. 40 mm š do 3m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000000	10,000000	10,000000	787,00	0,00	7 870,00	7 870,00	100,00
111	58380004.	obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm	M	0,000000	51,500000	51,500000	1 333,44	0,00	68 672,16	68 672,16	100,00
112	916241212.	Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	M	0,000000	50,000000	50,000000	513,34	0,00	25 667,00	25 667,00	100,00
Celkem								13 418,57	180 321,38	166 902,81	1 243,82

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec								Změna soupisu množství			
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [01]/[SO 110.3]/[SO 110.3.1] - SO 110 - Komunikace								23			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	113107244	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	M2	1 980,000000	2 305,500000	325,500000	93,16	184 456,80	214 780,38	30 323,58	16,44
43	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	M2	1 997,000000	2 322,500000	325,500000	21,58	43 095,26	50 119,55	7 024,29	16,30
44	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	M2	3 994,000000	4 645,000000	651,000000	15,39	61 467,66	71 486,55	10 018,89	16,30
88	997221875. R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	2 863,122000	2 888,511000	25,389000	155,22	444 413,80	448 354,68	3 940,88	0,89
Nové položky											
107	113154363. P	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	M2	0,000000	325,500000	325,500000	50,03	0,00	16 284,77	16 284,77	100,00
108	113154364. P	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	M2	0,000000	325,500000	325,500000	59,37	0,00	19 324,94	19 324,94	100,00
109	565135111. P	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	M2	0,000000	325,500000	325,500000	270,86	0,00	88 164,93	88 164,93	100,00
110	577134131. P	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000000	325,500000	325,500000	291,36	0,00	94 837,68	94 837,68	100,00
111	577155132. P	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000000	325,500000	325,500000	332,26	0,00	108 150,63	108 150,63	100,00
Celkem								733 433,52	1 111 504,11	378 070,59	51,55

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec								Změna soupisu množství			
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [01]/[SO 110.0]/[SO 110.0.1] - SO 110 - Komunikace								24.0			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	M2	1 334,000000	1 444,049000	110,049000	25,89	34 537,26	37 386,43	2 849,17	8,25
4	113107244	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	M2	1 334,000000	1 444,049000	110,049000	93,16	124 275,44	134 527,60	10 252,16	8,25
35	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	M2	1 444,200000	1 557,099677	112,899677	103,88	150 023,50	161 751,52	11 728,02	7,82
37	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	M2	1 335,000000	1 448,839531	113,839531	271,77	362 812,95	393 751,12	30 938,17	8,53
38	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	M2	1 335,000000	1 425,298750	90,298750	21,58	28 809,30	30 757,95	1 948,65	6,76
39	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	M2	1 335,000000	1 402,677392	67,677392	15,39	20 545,65	21 587,21	1 041,56	5,07
41	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	1 335,000000	1 446,463837	111,463837	420,79	561 754,65	608 657,52	46 902,87	8,35
Nové položky											
106	113154363.P	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	M2	0,000000	110,049000	110,049000	50,03	0,00	5 505,75	5 505,75	100,00
107	113154364.P	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	M2	0,000000	110,049000	110,049000	59,37	0,00	6 533,61	6 533,61	100,00
108	564861111.P	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	0,000000	206,267123	206,267123	208,42	0,00	42 990,19	42 990,19	100,00
109	577134131.P	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000000	111,463837	111,463837	291,36	0,00	32 476,10	32 476,10	100,00
Celkem								1 282 758,75	1 475 925,00	193 166,25	15,06

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [01]/[SO 110.1]/[SO 110.1.1] - SO 110 - Komunikace								Změna soupisu množství 24.1			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	113107226	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl 450 mm strojně pl přes 200 m2	M2	3 433,000000	3 716,206356	283,206356	44,87	154 038,71	166 746,18	12 707,47	8,25
2	113107244	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	M2	3 433,000000	3 716,206356	283,206356	93,16	319 818,28	346 201,78	26 383,50	8,25
3	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	M2	3 433,000000	3 716,206356	283,206356	50,03	171 752,99	185 921,80	14 168,81	8,25
4	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	M2	3 433,000000	3 716,206356	283,206356	59,37	203 817,21	220 631,17	16 813,96	8,25
36	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	M2	3 792,000000	4 088,437873	296,437873	103,88	393 912,96	424 706,93	30 793,97	7,82
37	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	7 584,000000	7 854,795226	270,795226	208,42	1 580 657,28	1 637 096,42	56 439,14	3,57
40	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	M2	3 486,000000	3 783,261877	297,261877	271,77	947 390,22	1 028 177,08	80 786,86	8,53
41	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	M2	6 972,000000	7 443,582685	471,582685	21,58	150 455,76	160 632,51	10 176,75	6,76
42	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	M2	3 486,000000	3 662,721641	176,721641	15,39	53 649,54	56 369,29	2 719,75	5,07
Nové položky											
106	577134131. P	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000000	291,058378	291,058378	291,36	0,00	84 802,77	84 802,77	100,00
107	577155132. P	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000000	291,058378	291,058378	332,26	0,00	96 707,06	96 707,06	100,00
Celkem								3 975 492,95	4 407 992,99	432 500,04	10,88

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[01]/[SO 110.2]/[SO 110.2.1] - SO 110 - Komunikace

Změna soupisu množství

24.2

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	M2	1 970,000000	2 132,515736	162,515736	25,89	51 003,30	55 210,83	4 207,53	8,25
4	113107244	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	M2	1 970,000000	2 132,515736	162,515736	93,16	183 525,20	198 665,17	15 139,97	8,25
39	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	M2	1 955,000000	2 107,831235	152,831235	103,88	203 085,40	218 961,51	15 876,11	7,82
40	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	3 784,000000	3 919,111964	135,111964	208,42	788 661,28	816 821,32	28 160,04	3,57
43	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	M2	1 829,000000	1 984,964421	155,964421	271,77	497 067,33	539 453,78	42 386,45	8,53
44	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	M2	1 829,000000	1 952,712699	123,712699	21,58	39 469,82	42 139,54	2 669,72	6,76
45	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	M2	3 658,000000	3 843,441125	185,441125	15,39	56 296,62	59 150,56	2 853,94	5,07
Nové položky											
106	113154363.P	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	M2	0,000000	162,515736	162,515736	50,03	0,00	8 130,66	8 130,66	100,00
107	113154364.P	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	M2	0,000000	162,515736	162,515736	59,37	0,00	9 648,56	9 648,56	100,00
108	577134131.P	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000000	152,709631	152,709631	291,36	0,00	44 493,48	44 493,48	100,00
109	577155132.P	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000000	152,709631	152,709631	332,26	0,00	50 739,30	50 739,30	100,00
Celkem								1 819 108,95	2 043 414,71	224 305,76	12,33

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[01]/[SO 110.3]/[SO 110.3.1] - SO 110 - Komunikace

Změna soupisu množství

24.3

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	113107226	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl 450 mm strojně pl přes 200 m2	M2	1 980,000000	2 143,340689	163,340689	44,87	88 842,60	96 171,70	7 329,10	8,25
3	113107244	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	M2	1 980,000000	2 143,340689	163,340689	93,16	184 456,80	199 673,62	15 216,82	8,25
36	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	M2	2 156,000000	2 324,544318	168,544318	103,88	223 965,28	241 473,66	17 508,38	7,82
37	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	4 312,000000	4 465,964796	153,964796	208,42	898 707,04	930 796,38	32 089,34	3,57
41	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	M2	1 997,000000	2 167,290295	170,290295	271,77	542 724,69	589 004,48	46 279,79	8,53
43	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	M2	1 997,000000	2 132,076107	135,076107	21,58	43 095,26	46 010,20	2 914,94	6,76
44	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	M2	3 994,000000	4 196,474536	202,474536	15,39	61 467,66	64 583,74	3 116,08	5,07
Nové položky											
107	113154363. P	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	M2	0,000000	163,340689	163,340689	50,03	0,00	8 171,93	8 171,93	100,00
108	113154364. P	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	M2	0,000000	163,340689	163,340689	59,37	0,00	9 697,54	9 697,54	100,00
110	577134131. P	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000000	166,736541	166,736541	291,36	0,00	48 580,36	48 580,36	100,00
111	577155132. P	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000000	166,736541	166,736541	332,26	0,00	55 399,88	55 399,88	100,00
Celkem								2 043 259,33	2 289 563,49	246 304,16	12,05

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [01]/[SO 110.4]/[SO 110.4.1] - SO 110 - Komunikace								Změna soupisu množství 24.4			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	113107226	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl 450 mm strojně pl přes 200 m2	M2	2 860,000000	3 095,936550	235,936550	44,87	128 328,20	138 914,67	10 586,47	8,25
3	113107244	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	M2	2 860,000000	3 095,936550	235,936550	93,16	266 437,60	288 417,45	21 979,85	8,25
39	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	M2	2 688,750000	2 898,941807	210,191807	103,88	279 307,35	301 142,07	21 834,72	7,82
40	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	5 377,500000	5 569,509669	192,009669	208,42	1 120 778,55	1 160 797,21	40 018,66	3,57
44	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	M2	2 474,250000	2 685,236861	210,986861	271,77	672 426,92	729 766,82	57 339,90	8,53
46	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	M2	2 474,250000	2 641,607065	167,357065	21,58	53 394,32	57 005,89	3 611,57	6,76
47	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	M2	5 518,500000	5 798,258570	279,758570	15,39	84 929,72	89 235,20	4 305,48	5,07
49	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	2 759,250000	2 989,629469	230,379469	291,36	803 935,08	871 058,44	67 123,36	8,35
50	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	2 759,250000	2 989,629469	230,379469	332,26	916 788,41	993 334,29	76 545,88	8,35
Nové položky											
106	113154363. P	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	M2	0,000000	235,936550	235,936550	50,03	0,00	11 803,91	11 803,91	100,00
107	113154364. P	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	M2	0,000000	235,935500	235,935500	59,37	0,00	14 007,49	14 007,49	100,00
Celkem								4 326 326,15	4 655 483,44	329 157,29	7,61

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[01]/[SO 110.5]/[SO 110.5.1] - SO 110 - Komunikace

Změna soupisu množství

24.5

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	113107226	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl 450 mm strojně pl přes 200 m2	M2	2 245,000000	2 430,201943	185,201943	44,87	100 733,15	109 043,16	8 310,01	8,25
3	113107244	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	M2	2 245,000000	2 430,201943	185,201943	93,16	209 144,20	226 397,61	17 253,41	8,25
33	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	M2	2 550,000000	2 749,345089	199,345089	103,88	264 894,00	285 601,97	20 707,97	7,82
34	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	5 100,000000	5 282,101220	182,101220	208,42	1 062 942,00	1 100 895,54	37 953,54	3,57
38	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	M2	2 250,500000	2 442,407015	191,907015	271,77	611 618,39	663 772,96	52 154,57	8,53
40	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	M2	2 250,500000	2 402,722724	152,222724	21,58	48 565,79	51 850,76	3 284,97	6,76
41	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	M2	4 501,000000	4 729,176737	228,176737	15,39	69 270,39	72 782,03	3 511,64	5,07
Nové položky											
106	113154363. P	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	M2	0,000000	185,201943	185,201943	50,03	0,00	9 265,65	9 265,65	100,00
107	113154364. P	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	M2	0,000000	185,201943	185,201943	59,37	0,00	10 995,44	10 995,44	100,00
108	577134131. P	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000000	187,902145	187,902145	291,36	0,00	54 747,17	54 747,17	100,00
109	577155132. P	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000000	187,902145	187,902145	332,26	0,00	62 432,37	62 432,37	100,00
Celkem								2 367 167,92	2 647 784,66	280 616,74	11,85

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [01]/[SO 110.5]/[SO 110.5.1] - SO 110 - Komunikace								Změna soupisu množství 25			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	M3	202,050000	0,000000	-202,050000	153,05	30 923,75	0,00	-30 923,75	-100,00
79	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 264,230000	2 059,598000	-1 204,632000	62,99	205 613,85	129 734,08	-75 879,77	-36,90
80	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	45 699,220000	33 652,900000	-12 046,320000	7,19	328 577,39	241 964,35	-86 613,04	-26,36
83	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	3 386,301000	4 780,551000	1 394,250000	71,96	243 678,22	344 008,45	100 330,23	41,17
84	997221861. R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	T	122,071000	1 516,321000	1 394,250000	141,11	17 225,44	213 968,06	196 742,62	1 142,16
85	997221873. R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	1 391,900000	187,268000	-1 204,632000	148,16	206 223,90	27 745,62	-178 478,28	-86,55
Nové položky											
110	113107232.	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	M2	0,000000	2 230,800000	2 230,800000	251,97	0,00	562 094,68	562 094,68	100,00
111	997221561.	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	0,000000	1 394,250000	1 394,250000	82,85	0,00	115 513,61	115 513,61	100,00
112	997221569.	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	0,000000	4 002,764260	4 002,764260	7,19	0,00	28 779,88	28 779,88	100,00
Celkem								1 032 242,55	1 663 808,73	631 566,18	61,18

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

**Změna soupisu množství**

Evidenční číslo a název Stavby:

1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[02]/[SO 310.5]/[SO 310.5.1] - SO 310 - Dešťová kanalizace**Změna soupisu množství****26**

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
100	151811132.	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	M2	0,000000	1 644,000000	1 644,000000	240,00	0,00	394 560,00	394 560,00	100,00
101	151811232.	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	M2	0,000000	1 644,000000	1 644,000000	135,00	0,00	221 940,00	221 940,00	100,00
Celkem								0,00	616 500,00	616 500,00	100,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

**Změna soupisu množství**

Evidenční číslo a název Stavby:

1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[02]/[SO 310.5]/[SO 310.5.1] - SO 310 - Dešťová kanalizace**Změna soupisu množství****27**

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
102	830441811.	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 500 do 600	M	0,000000	87,000000	87,000000	296,00	0,00	25 752,00	25 752,00	100,00
103	899910202.	Výplň potrubí spádem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí přes 50 do 100 m	M3	0,000000	38,269000	38,269000	3 960,00	0,00	151 545,24	151 545,24	100,00
107	997013871.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	T	0,000000	29,580000	29,580000	590,00	0,00	17 452,20	17 452,20	100,00
104	997221561.	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	T	0,000000	29,580000	29,580000	82,85	0,00	2 450,70	2 450,70	100,00
105	997221569.	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	T	0,000000	295,800000	295,800000	7,19	0,00	2 126,80	2 126,80	100,00
106	997221611.	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	0,000000	29,580000	29,580000	71,96	0,00	2 128,58	2 128,58	100,00
Celkem								0,00	201 455,52	201 455,52	100,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec								Změna soupisu množství			
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [01]/[SO 110.5]/[SO 110.5.1] - SO 110 - Komunikace								28			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	5 100,000000	5 264,400000	164,400000	208,42	1 062 942,00	1 097 206,25	34 264,25	3,22
Nové položky											
121	1.1.	Čištění kanalizace recyklační cisternou	HOD	0,000000	10,000000	10,000000	4 020,00	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00
122	1.2.	Likvidace nasátego odpadu a vody	T	0,000000	10,000000	10,000000	1 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
123	1.3.	Doprava cisterny Tatra Phoenix	KPL	0,000000	1,000000	1,000000	2 340,00	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00
124	1.4.	Kamerový průzkum kanalizace po vyčištění	M	0,000000	790,000000	790,000000	42,00	0,00	33 180,00	33 180,00	100,00
125	1.5.	Výstupní protokoly a videozáznamy	M	0,000000	790,000000	790,000000	4,80	0,00	3 792,00	3 792,00	100,00
126	1.6.	Doprava kamerové techniky VW	KPL	0,000000	1,000000	1,000000	936,00	0,00	936,00	936,00	100,00
Celkem								1 062 942,00	1 192 654,25	129 712,25	12,20

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

**Změna soupisu množství**

Evidenční číslo a název Stavby:

1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[02]/[SO 310.5]/[SO 310.5.1] - SO 310 - Dešťová kanalizace**Změna soupisu množství****29**

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
108	115101201.	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	0,000000	260,000000	260,000000	89,50	0,00	23 270,00	23 270,00	100,00
109	115101301.	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	DEN	0,000000	11,000000	11,000000	50,40	0,00	554,40	554,40	100,00
Celkem								0,00	23 824,40	23 824,40	100,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec								Změna soupisu množství			
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [01]/[SO 110.5]/[SO 110.5.1] - SO 110 - Komunikace								30			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	3 386,301000	3 396,002000	9,701000	71,96	243 678,22	244 376,30	698,08	0,29
85	997221873. R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	1 391,900000	1 399,612000	7,712000	148,16	206 223,90	207 366,51	1 142,61	0,55
86	997221875. R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	1 872,330000	1 891,973690	19,643690	155,22	290 623,06	293 672,15	3 049,09	1,05
87	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	352,967000	366,262000	13,295000	85,88	30 312,81	31 454,58	1 141,77	3,77
Nové položky											
114	113107021.	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 120 mm při překozech ručně	M2	0,000000	40,590000	40,590000	317,00	0,00	12 867,03	12 867,03	100,00
113	113107142.	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	M2	0,000000	40,590000	40,590000	181,00	0,00	7 346,79	7 346,79	100,00
115	567123811.	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	M2	0,000000	40,590000	40,590000	290,00	0,00	11 771,10	11 771,10	100,00
108	577134131. P	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000000	40,590000	40,590000	291,36	0,00	11 826,30	11 826,30	100,00
109	577155132. P	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000000	40,590000	40,590000	332,26	0,00	13 486,43	13 486,43	100,00
116	919735112.	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	M	0,000000	92,800000	92,800000	81,70	0,00	7 581,76	7 581,76	100,00
111	997221561.	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	0,000000	9,701000	9,701000	82,85	0,00	803,73	803,73	100,00
112	997221569.	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	0,000000	97,010000	97,010000	7,19	0,00	697,50	697,50	100,00
Celkem								770 837,99	843 250,18	72 412,19	9,39

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [02]/[SO 310.5]/[SO 310.5.1] - SO 310 - Dešťová kanalizace								Změna soupisu množství 31			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	560,340000	703,211000	142,871000	245,67	137 658,73	172 757,85	35 099,12	25,50
17	58337308	šterkopísek frakce 0/2	T	355,960000	400,208000	44,248000	491,35	174 900,95	196 642,20	21 741,25	12,43
44	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	408,150000	463,460000	55,310000	15,93	6 501,83	7 382,92	881,09	13,55
45	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	284,146000	346,272000	62,126000	132,79	37 731,75	45 981,46	8 249,71	21,86
Nové položky											
110	132251251.	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	M3	0,000000	169,420000	169,420000	637,39	0,00	107 986,61	107 986,61	100,00
111	162751117.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	0,000000	169,420000	169,420000	153,99	0,00	26 088,99	26 088,99	100,00
112	162751119.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	0,000000	847,100000	847,100000	23,24	0,00	19 686,60	19 686,60	100,00
113	171201231.R01.1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	0,000000	271,241400	271,241400	148,16	0,00	40 187,13	40 187,13	100,00
115	175151101.1	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	0,000000	22,124000	22,124000	249,66	0,00	5 523,48	5 523,48	100,00
116	181951112.1	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	M2	0,000000	55,310000	55,310000	21,14	0,00	1 169,25	1 169,25	100,00
119	28617267.	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN12	M	0,000000	56,969300	56,969300	329,55	0,00	18 774,23	18 774,23	100,00
121	28617321.	koleno kanalizace PP KG DN 200x15°	KUS	0,000000	3,000000	3,000000	401,57	0,00	1 204,71	1 204,71	100,00
122	28617330.	koleno kanalizace PP KG DN 200x30°	KUS	0,000000	6,000000	6,000000	411,14	0,00	2 466,84	2 466,84	100,00
123	28617339.M01.	koleno kanalizace PP KG DN 200x60°	KUS	0,000000	8,000000	8,000000	411,14	0,00	3 289,12	3 289,12	100,00
117	451573111.	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	M3	0,000000	4,424800	4,424800	982,70	0,00	4 348,25	4 348,25	100,00
114	58331200.1	šterkopísek netříděný zásypový	T	0,000000	285,742000	285,742000	421,79	0,00	120 523,12	120 523,12	100,00
118	871350420.	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200	M	0,000000	55,310000	55,310000	79,68	0,00	4 407,10	4 407,10	100,00
120	877350410.	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	KUS	0,000000	17,000000	17,000000	331,99	0,00	5 643,83	5 643,83	100,00
124	892351111.	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	M	0,000000	55,310000	55,310000	29,61	0,00	1 637,73	1 637,73	100,00
Celkem								356 793,26	785 701,42	428 908,16	120,21

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [02]/[SO 310.5]/[SO 310.5.1] - SO 310 - Dešťová kanalizace								Změna soupisu množství 31			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [02]/[SO 310.4]/[SO 310.4.1] - SO 310 - Dešťová kanalizace								Změna soupisu množství 32			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3	M3	1 224,450000	1 364,408000	139,958000	424,95	520 330,03	579 805,18	59 475,15	11,43
3	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	1 632,500000	2 382,568000	750,068000	313,40	511 625,50	746 696,81	235 071,31	45,95
4	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	1 632,500000	2 382,568000	750,068000	167,33	273 166,23	398 675,11	125 508,88	45,95
9	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	795,790000	956,892000	161,102000	245,67	195 501,73	235 079,66	39 577,93	20,24
17	58337308	šterkopísek frakce 0/2	T	571,420000	658,004000	86,584000	491,35	280 767,22	323 310,27	42 543,05	15,15
44	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	408,150000	522,180000	114,030000	15,93	6 501,83	8 318,33	1 816,50	27,94
Nové položky											
113	113106221.	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	0,000000	93,750000	93,750000	32,53	0,00	3 049,69	3 049,69	100,00
100	132212331.	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	M3	0,000000	71,289000	71,289000	1 270,00	0,00	90 537,03	90 537,03	100,00
103	162751117.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	0,000000	211,247000	211,247000	313,40	0,00	66 204,81	66 204,81	100,00
104	162751119.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	0,000000	2 112,470000	2 112,470000	23,57	0,00	49 790,92	49 790,92	100,00
105	171201231.R01.1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	0,000000	422,494000	422,494000	148,16	0,00	62 596,71	62 596,71	100,00
102	175151101.1	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	0,000000	43,292000	43,292000	249,66	0,00	10 808,28	10 808,28	100,00
107	28617267.	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN12	M	0,000000	120,334900	120,334900	329,55	0,00	39 656,37	39 656,37	100,00
109	28617321.	koleno kanalizace PP KG DN 200x15°	KUS	0,000000	12,000000	12,000000	401,57	0,00	4 818,84	4 818,84	100,00
110	28617330.	koleno kanalizace PP KG DN 200x30°	KUS	0,000000	13,000000	13,000000	411,14	0,00	5 344,82	5 344,82	100,00
111	28617339.M01.	koleno kanalizace PP KG DN 200x60°	KUS	0,000000	13,000000	13,000000	411,14	0,00	5 344,82	5 344,82	100,00
112	451573111.	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	M3	0,000000	6,852800	6,852800	982,70	0,00	6 734,25	6 734,25	100,00
101	58331200.1	šterkopísek netříděný zásypový	T	0,000000	322,204000	322,204000	331,99	0,00	106 968,51	106 968,51	100,00
106	871350420.	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200	M	0,000000	116,830000	116,830000	79,68	0,00	9 309,01	9 309,01	100,00
108	877350410.	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	KUS	0,000000	38,000000	38,000000	331,99	0,00	12 615,62	12 615,62	100,00
117	895941311.	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	7 836,26	0,00	7 836,26	7 836,26	100,00
119	899304111.	Osazení poklop železobetonových včetně rámů jakékoli hmotnosti	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	522,87	0,00	522,87	522,87	100,00
114	997013509.	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	0,000000	300,000000	300,000000	7,63	0,00	2 289,00	2 289,00	100,00
115	997013511.	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	T	0,000000	30,000000	30,000000	271,34	0,00	8 140,20	8 140,20	100,00

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[02]/[SO 310.4]/[SO 310.4.1] - SO 310 - Dešťová kanalizace

Změna soupisu množství

32

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	997013631.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	T	0,000000	30,000000	30,000000	677,30	0,00	20 319,00	20 319,00	100,00
118	NCL.34002 5.M01.	uliční vpust' filtrační, nastavitelná 570-1050 mm, průměr 400 mm, poklop pojízdný	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	6 037,89	0,00	6 037,89	6 037,89	100,00
Celkem								1 787 892,54	2 810 810,26	1 022 917,72	57,21

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [01]/[SO 110.2]/[SO 110.2.1] - SO 110 - Komunikace								Změna soupisu množství 33.1			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	113107244	Odstranění podkladu živичného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	M2	1 970,000000	2 009,000000	39,000000	93,16	183 525,20	187 158,44	3 633,24	1,98
43	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	M2	1 829,000000	1 999,744000	170,744000	271,77	497 067,33	543 470,43	46 403,10	9,34
44	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	M2	1 829,000000	1 999,744000	170,744000	21,58	39 469,82	43 154,48	3 684,66	9,34
45	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	M2	3 658,000000	5 365,440000	1 707,440000	15,39	56 296,62	82 574,12	26 277,50	46,68
77	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	3 577,650000	3 796,202000	218,552000	71,96	257 447,69	273 174,69	15 727,00	6,11
80	997221875. R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	1 642,980000	1 861,532000	218,552000	155,22	255 023,36	288 947,00	33 923,64	13,30
Nové položky											
116	1.1.	Řezání živice	M	0,000000	18,000000	18,000000	144,00	0,00	2 592,00	2 592,00	100,00
117	1.2.	Vybourání živice	M2	0,000000	45,000000	45,000000	900,00	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00
118	1.3.	Skládkovné vč. odvozu	T	0,000000	9,000000	9,000000	828,00	0,00	7 452,00	7 452,00	100,00
119	1.4.	Výkop pro obruby vč. odvozu a skládkovného	M	0,000000	34,000000	34,000000	456,00	0,00	15 504,00	15 504,00	100,00
120	1.5.	D+M betonových obrub tl, 8cm	M	0,000000	34,000000	34,000000	720,00	0,00	24 480,00	24 480,00	100,00
121	1.6.	Úprava a přehutnění pláňe	M2	0,000000	45,000000	45,000000	78,00	0,00	3 510,00	3 510,00	100,00
122	1.7.	Vyrovnání podkladu betonem	M2	0,000000	45,000000	45,000000	617,58	0,00	27 791,10	27 791,10	100,00
123	1.8.	Pokládka živice do tl. 8 cm	M2	0,000000	45,000000	45,000000	1 152,00	0,00	51 840,00	51 840,00	100,00
124	1.9.	Prořez a zálivka spar	M	0,000000	18,000000	18,000000	126,00	0,00	2 268,00	2 268,00	100,00
106	113154363. P	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	M2	0,000000	1 707,440000	1 707,440000	50,03	0,00	85 423,22	85 423,22	100,00
125	2.10.	Přesun hmot	KPL	0,000000	1,000000	1,000000	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
126	2.11.	Provizorní dopravní značení	M2	0,000000	45,000000	45,000000	96,00	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00
108	577134131. P	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000000	1 707,440000	1 707,440000	291,36	0,00	497 479,72	497 479,72	100,00
112	577165142.	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000000	170,744000	170,744000	420,79	0,00	71 847,37	71 847,37	100,00
114	899332111.	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	KUS	0,000000	8,000000	8,000000	1 420,00	0,00	11 360,00	11 360,00	100,00
115	899432111.	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	KUS	0,000000	31,000000	31,000000	981,00	0,00	30 411,00	30 411,00	100,00
110	997013509.	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	0,000000	3 059,728000	3 059,728000	7,63	0,00	23 345,72	23 345,72	100,00
111	997013511.	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	T	0,000000	99,851000	99,851000	271,34	0,00	27 093,57	27 093,57	100,00

**Změna soupisu množství**

Evidenční číslo a název Stavby:

1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[01]/[SO 110.2]/[SO 110.2.1] - SO 110 - Komunikace**Změna soupisu množství****33.1**

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	998225111.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	0,000000	99,850000	99,850000	77,83	0,00	7 771,33	7 771,33	100,00
Celkem								1 288 830,02	2 367 868,19	1 079 038,17	83,72

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec								Změna soupisu množství			
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [01]/[SO 110.5]/[SO 110.5.1] - SO 110 - Komunikace								33.2			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	113107244	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	M2	2 245,000000	2 248,000000	3,000000	93,16	209 144,20	209 423,68	279,48	0,13
38	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	M2	2 250,500000	2 395,210000	144,710000	271,77	611 618,39	650 946,23	39 327,84	6,43
40	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	M2	2 250,500000	2 395,210000	144,710000	21,58	48 565,79	51 688,63	3 122,84	6,43
41	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	M2	4 501,000000	4 645,710000	144,710000	15,39	69 270,39	71 497,48	2 227,09	3,22
50	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	M	145,000000	367,200000	222,200000	63,50	9 207,50	23 317,20	14 109,70	153,24
72	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	M	145,000000	367,200000	222,200000	112,88	16 367,60	41 449,54	25 081,94	153,24
76	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	158,634000	177,534000	18,900000	7,63	1 210,38	1 354,59	144,21	11,91
77	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	T	11,331000	12,681000	1,350000	271,34	3 074,55	3 440,86	366,31	11,91
86	997221875. R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	1 872,330000	1 873,680000	1,350000	155,22	290 623,06	290 832,61	209,55	0,07
Nové položky											
108	577134131. P	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000000	144,710000	144,710000	291,36	0,00	42 162,71	42 162,71	100,00
117	577165142.	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000000	144,710000	144,710000	420,79	0,00	60 892,52	60 892,52	100,00
119	899332111.	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	1 420,00	0,00	1 420,00	1 420,00	100,00
120	899432111.	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	KUS	0,000000	2,000000	2,000000	981,00	0,00	1 962,00	1 962,00	100,00
118	998225111. 1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	0,000000	76,022000	76,022000	77,83	0,00	5 916,79	5 916,79	100,00
Celkem								1 259 081,86	1 456 304,84	197 222,98	15,66

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[04]/[SO 330.4]/[SO 330.4] - SO 330 - Přeložky vodovodu

Změna soupisu množství

34.1

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	M3	46,800000	56,150000	9,350000	424,95	19 887,66	23 860,94	3 973,28	19,98
2	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	62,400000	89,600000	27,200000	166,00	10 358,40	14 873,60	4 515,20	43,59
3	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	62,400000	89,600000	27,200000	35,85	2 237,04	3 212,16	975,12	43,59
6	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	M2	39,000000	47,500000	8,500000	53,11	2 071,29	2 522,73	451,44	21,80
11	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	5,200000	6,050000	0,850000	956,13	4 971,88	5 784,59	812,71	16,35
17	58337308	šterkopísek frakce 0/2	T	20,800000	27,600000	6,800000	491,35	10 220,08	13 561,26	3 341,18	32,69
24	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	M	26,000000	34,500000	8,500000	46,48	1 208,48	1 603,56	395,08	32,69
25	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	26,000000	34,500000	8,500000	15,93	414,18	549,59	135,41	32,69
Nové položky											
102	162751117.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	0,000000	9,350000	9,350000	153,99	0,00	1 439,81	1 439,81	100,00
103	162751119.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	0,000000	93,500000	93,500000	23,24	0,00	2 172,94	2 172,94	100,00
104	171201231.R01.1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	0,000000	7,650000	7,650000	148,16	0,00	1 133,42	1 133,42	100,00
105	174151101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	0,000000	5,100000	5,100000	168,65	0,00	860,12	860,12	100,00
106	175151101.1	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	0,000000	3,400000	3,400000	249,66	0,00	848,84	848,84	100,00
108	28613171.	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 40x3,7mm	M	0,000000	9,500000	9,500000	43,60	0,00	414,20	414,20	100,00
113	631311135.	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	M3	0,000000	1,800000	1,800000	5 020,00	0,00	9 036,00	9 036,00	100,00
107	871171141.	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	M	0,000000	9,500000	9,500000	53,11	0,00	504,55	504,55	100,00
100	893112111.	Šachty vodoměrné zděné se stropem z dílců vnitřní půdorysné pl do 1,50 m2	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	40 400,00	0,00	40 400,00	40 400,00	100,00
109	899104112.	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	398,38	0,00	398,38	398,38	100,00
111	965043431.	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	M3	0,000000	1,800000	1,800000	4 560,00	0,00	8 208,00	8 208,00	100,00
112	997221861.R01.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	T	0,000000	3,960000	3,960000	141,11	0,00	558,80	558,80	100,00
110	PFG.0000160.	poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	9 322,28	0,00	9 322,28	9 322,28	100,00
101	R1.3.	Vodoměrná sestava	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	5 331,17	0,00	5 331,17	5 331,17	100,00

**Změna soupisu množství**

Evidenční číslo a název Stavby:

1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[04]/[SO 330.4]/[SO 330.4] - SO 330 - Přeložky vodovodu**Změna soupisu množství****34.1**

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Celkem								51 369,01	146 596,94	95 227,93	185,38

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [02]/[SO 310.4]/[SO 310.4.2] - SO 310 - Dešťová kanalizace								Změna soupisu množství 34.2			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	726,000000	945,000000	219,000000	26,56	19 282,56	25 099,20	5 816,64	30,17
15	58337308	šterkopísek frakce 0/2	T	96,800000	105,300000	8,500000	491,35	47 562,68	51 739,16	4 176,48	8,78
19	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	M	96,800000	105,300000	8,500000	29,61	2 866,25	3 117,94	251,69	8,78
21	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	96,800000	105,300000	8,500000	15,93	1 542,02	1 677,43	135,41	8,78
Nové položky											
100	132254204.	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	M3	0,000000	21,900000	21,900000	424,95	0,00	9 306,41	9 306,41	100,00
101	151101101.	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	0,000000	36,200000	36,200000	166,00	0,00	6 009,20	6 009,20	100,00
102	151101111.	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	0,000000	36,200000	36,200000	35,85	0,00	1 297,77	1 297,77	100,00
103	162751117.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	0,000000	21,900000	21,900000	153,99	0,00	3 372,38	3 372,38	100,00
104	171201231.R01.1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	0,000000	10,200000	10,200000	148,16	0,00	1 511,23	1 511,23	100,00
105	174151101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	0,000000	16,800000	16,800000	168,65	0,00	2 833,32	2 833,32	100,00
106	175151101.1	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	M3	0,000000	4,250000	4,250000	249,66	0,00	1 061,06	1 061,06	100,00
119	28611107.	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x6000mm SN12	M	0,000000	8,755000	8,755000	894,00	0,00	7 826,97	7 826,97	100,00
107	451572111.	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	M3	0,000000	0,850000	0,850000	956,13	0,00	812,71	812,71	100,00
117	59224064.	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	9 162,77	0,00	9 162,77	9 162,77	100,00
114	59224075.	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	6 798,36	0,00	6 798,36	6 798,36	100,00
111	59224149.	prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x120mm	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	317,73	0,00	317,73	317,73	100,00
109	59224161.	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	KUS	0,000000	8,000000	8,000000	1 682,53	0,00	13 460,24	13 460,24	100,00
118	871353123.	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200	M	0,000000	8,500000	8,500000	189,00	0,00	1 606,50	1 606,50	100,00
108	894411311.	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	KUS	0,000000	8,000000	8,000000	1 327,95	0,00	10 623,60	10 623,60	100,00
110	894412411.	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	1 327,95	0,00	1 327,95	1 327,95	100,00
113	894414211.	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	796,78	0,00	796,78	796,78	100,00
112	894414411.1.	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	3 983,88	0,00	3 983,88	3 983,88	100,00
115	899104112.	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	398,38	0,00	398,38	398,38	100,00

**Změna soupisu množství**

Evidenční číslo a název Stavby:

1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[02]/[SO 310.4]/[SO 310.4.2] - SO 310 - Dešťová kanalizace**Změna soupisu množství****34.2**

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	PFG.0000160.	poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	9 322,28	0,00	9 322,28	9 322,28	100,00
Celkem								71 253,51	173 463,25	102 209,74	143,45

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[02]/[SO 310.4]/[SO 310.4.2] - SO 310 - Dešťová kanalizace

Změna soupisu množství

35

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
120	115101201.	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	0,000000	260,000000	260,000000	199,19	0,00	51 789,40	51 789,40	100,00
100	132254204.	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	M3	0,000000	88,155000	88,155000	424,95	0,00	37 461,47	37 461,47	100,00
121	151101102.	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	0,000000	117,540000	117,540000	313,40	0,00	36 837,04	36 837,04	100,00
122	151101112.	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	0,000000	117,540000	117,540000	167,33	0,00	19 667,97	19 667,97	100,00
103	162751117.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	0,000000	88,155000	88,155000	153,99	0,00	13 574,99	13 574,99	100,00
124	162751119.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	0,000000	881,550000	881,550000	23,24	0,00	20 487,22	20 487,22	100,00
104	171201231.R01.1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	0,000000	158,679000	158,679000	148,16	0,00	23 509,88	23 509,88	100,00
105	174151101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	0,000000	88,155000	88,155000	168,65	0,00	14 867,34	14 867,34	100,00
123	58344003.	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	T	0,000000	176,310000	176,310000	598,00	0,00	105 433,38	105 433,38	100,00
Celkem								0,00	323 628,69	323 628,69	100,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec								Změna soupisu množství			
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [07]/[07]/[07.2.] - SO 500 - Přeložky plynovodu								36			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Plynovodní trubka z materiálu PE 100+, O32x3,0, SDR 11	M	12,000000	0,000000	-12,000000	118,19	1 418,28	0,00	-1 418,28	-100,00
2	10	Objímka MB, d 40	KS	2,000000	1,000000	-1,000000	479,39	958,78	479,39	-479,39	-50,00
3	11	ObjímkaUB, d 160	KS	2,000000	1,000000	-1,000000	1 274,84	2 549,68	1 274,84	-1 274,84	-50,00
5	13	Záslepka MV, d 90	KS	26,000000	0,000000	-26,000000	612,19	15 916,94	0,00	-15 916,94	-100,00
6	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	M3	162,840000	81,696828	-81,143172	532,51	86 713,93	43 504,38	-43 209,55	-49,83
7	14	Redukce MR, 32/25	KS	3,000000	0,000000	-3,000000	306,76	920,28	0,00	-920,28	-100,00
8	15	Redukce MR,40/32	KS	1,000000	0,000000	-1,000000	405,06	405,06	0,00	-405,06	-100,00
10	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	146,560000	73,529152	-73,030848	343,94	50 407,85	25 289,62	-25 118,23	-49,83
11	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	732,650000	367,570505	-365,079495	26,30	19 268,70	9 667,11	-9 601,59	-49,83
12	17	Záslepka K pro navrtávací odbočkový T-kus,	KS	4,000000	0,000000	-4,000000	1 276,17	5 104,68	0,00	-5 104,68	-100,00
13	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	M2	338,000000	169,574600	-168,425400	8,93	3 018,34	1 514,30	-1 504,04	-49,83
14	171201231.R01	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	293,120000	147,058304	-146,061696	331,99	97 312,91	48 821,89	-48 491,02	-49,83
15	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	16,280000	8,167676	-8,112324	168,65	2 745,62	1 377,48	-1 368,14	-49,83
16	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	73,120000	36,684304	-36,435696	249,66	18 255,14	9 158,60	-9 096,54	-49,83
17	18	Navrtávací odbočkový T-kus DAA (+ objímka MB),225/32	KS	4,000000	0,000000	-4,000000	2 572,26	10 289,04	0,00	-10 289,04	-100,00
18	19	Navrtávací sedlová odbočka SA 225/90	KS	26,000000	0,000000	-26,000000	3 493,87	90 840,62	0,00	-90 840,62	-100,00
19	2	Plynovodní trubka z materiálu PE 100+, O40x3,7, SDR 11	M	10,000000	1,000000	-9,000000	158,03	1 580,30	158,03	-1 422,27	-90,00
20	20	Balonovací tvarovka	KS	26,000000	12,000000	-14,000000	5 489,72	142 732,72	65 876,64	-76 856,08	-53,85
21	21	Jednostranné uzavření plynovodu pomocí dvou balonů, dn225	KS	13,000000	6,000000	-7,000000	4 290,33	55 774,29	25 741,98	-30 032,31	-53,85
22	22	Poklop REN, typ 080, s označením PLYN	KS	1,000000	0,000000	-1,000000	1 593,55	1 593,55	0,00	-1 593,55	-100,00
23	230081044	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 60,3 mm, tl 2,9 mm	KUS	237,000000	0,000000	-237,000000	260,28	61 686,36	0,00	-61 686,36	-100,00
24	230205025	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm	M	12,000000	0,000000	-12,000000	531,19	6 374,28	0,00	-6 374,28	-100,00
25	230205031	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 40 mm en 3,7 mm	M	10,000000	1,000000	-9,000000	663,98	6 639,80	663,98	-5 975,82	-90,00
26	230205041	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 3,6 mm	M	16,000000	0,000000	-16,000000	424,95	6 799,20	0,00	-6 799,20	-100,00
27	230205051	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 90 mm en 5,2 mm	M	140,000000	20,000000	-120,000000	394,59	55 242,60	7 891,80	-47 350,80	-85,71

Změna soupisu množství											
Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [07]/[07]/[07.2.] - SO 500 - Přeložky plynovodu								Změna soupisu množství 36			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	230205142	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 225 mm en 12,8 mm	M	160,000000	85,000000	-75,000000	431,59	69 054,40	36 685,15	-32 369,25	-46,88
29	25	Odplynění potrubí, profuk vzduchem, inertizace dusíkem	ÚSEK	10,000000	2,000000	-8,000000	657,34	6 573,40	1 314,68	-5 258,72	-80,00
30	26	Demontáž odpojeného potrubí LPE	KS	70,000000	0,000000	-70,000000	1 195,16	83 661,20	0,00	-83 661,20	-100,00
31	27	Čištění plynovodu profukem	M	338,000000	85,000000	-253,000000	39,84	13 465,92	3 386,40	-10 079,52	-74,85
32	28	Tlaková zkouška vnějšího plynovodu	KOMPLET	1,000000	0,400000	-0,600000	10 889,28	10 889,28	4 355,71	-6 533,57	-60,00
33	29	Výchozí revize plynovodu	KOMPLET	1,000000	0,004000	-0,996000	6 507,00	6 507,00	26,03	-6 480,97	-99,60
34	3	Plynovodní trubka z materiálu PE 100+, O63x5,8, SDR 11	M	16,000000	0,000000	-16,000000	458,14	7 330,24	0,00	-7 330,24	-100,00
35	4	Plynovodní trubka z materiálu PE 100+, O90x5,2, SDR 17,6	M	140,000000	20,000000	-120,000000	592,84	82 997,60	11 856,80	-71 140,80	-85,71
36	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	16,560000	5,440000	-11,120000	1 540,43	25 509,52	8 379,94	-17 129,58	-67,15
37	5	Plynovodní trubka z materiálu PE 100+, O225x12,8, SDR 17,6	M	160,000000	85,000000	-75,000000	795,45	127 272,00	67 613,25	-59 658,75	-46,88
38	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	T	146,240000	73,368608	-72,871392	495,33	72 437,06	36 341,67	-36 095,39	-49,83
39	6	Ochranné trubky O63x3,0, SDR 26	M	6,000000	0,000000	-6,000000	479,39	2 876,34	0,00	-2 876,34	-100,00
40	7	Ochranné trubky dn 400 LPE	M	4,000000	0,000000	-4,000000	1 276,17	5 104,68	0,00	-5 104,68	-100,00
41	8	Koleno W90°, d 225	KS	1,000000	0,000000	-1,000000	2 629,36	2 629,36	0,00	-2 629,36	-100,00
42	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	KUS	10,000000	0,000000	-10,000000	358,55	3 585,50	0,00	-3 585,50	-100,00
43	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	M	360,000000	85,000000	-275,000000	13,28	4 780,80	1 128,80	-3 652,00	-76,39
44	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	720,000000	85,000000	-635,000000	11,95	8 604,00	1 015,75	-7 588,25	-88,19
45	9	Koleno W45°, d 225	KS	10,000000	4,000000	-6,000000	2 675,84	26 758,40	10 703,36	-16 055,04	-60,00
Nové položky											
100	R1.4..	Vícenáklady na potrubí	KPL	0,000000	1,000000	1,000000	61 449,00	0,00	61 449,00	61 449,00	100,00
Celkem								1 304 585,65	485 676,58	-818 909,07	-62,77

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

**Změna soupisu množství**

Evidenční číslo a název Stavby:

1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[01]/[SO 110.1]/[SO 110.1.1] - SO 110 - Komunikace**Změna soupisu množství****37**

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	493,079000	530,207000	37,128000	80,34	39 613,97	42 596,83	2 982,86	7,53
Nové položky											
108	113151111.	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	M2	0,000000	72,000000	72,000000	110,44	0,00	7 951,68	7 951,68	100,00
109	291211111.	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	M2	0,000000	72,000000	72,000000	165,67	0,00	11 928,24	11 928,24	100,00
110	59381004.	panel silniční 3,00x2,00x0,15m	KUS	0,000000	12,000000	12,000000	5 503,10	0,00	66 037,20	66 037,20	100,00
Celkem								39 613,97	128 513,95	88 899,98	224,42

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec								Změna soupisu množství			
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [02]/[SO 310.4]/[SO 310.4.1] - SO 310 - Dešťová kanalizace								38			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	468,803000	469,163000	0,360000	132,79	62 252,35	62 300,15	47,80	0,08
Nové položky											
120	132251251.	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	M3	0,000000	28,000000	28,000000	637,39	0,00	17 846,92	17 846,92	100,00
121	162751117.2	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	0,000000	28,000000	28,000000	153,99	0,00	4 311,72	4 311,72	100,00
104	162751119.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	0,000000	280,000000	280,000000	23,57	0,00	6 599,60	6 599,60	100,00
122	171152501.1	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	M2	0,000000	14,000000	14,000000	7,94	0,00	111,16	111,16	100,00
105	171201231.R01.1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	0,000000	46,760000	46,760000	148,16	0,00	6 927,96	6 927,96	100,00
123	174151101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	0,000000	25,900000	25,900000	168,65	0,00	4 368,04	4 368,04	100,00
107	28617267.	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN12	M	0,000000	7,210000	7,210000	329,55	0,00	2 376,06	2 376,06	100,00
112	451573111.	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	0,000000	1,400000	1,400000	982,70	0,00	1 375,78	1 375,78	100,00
101	58331200.1	štěrkopísek netříděný zásypový	T	0,000000	51,800000	51,800000	331,99	0,00	17 197,08	17 197,08	100,00
106	871350420.	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200	M	0,000000	7,000000	7,000000	79,68	0,00	557,76	557,76	100,00
124	899623141.	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	0,000000	0,700000	0,700000	5 112,68	0,00	3 578,88	3 578,88	100,00
Celkem								62 252,35	127 551,11	65 298,76	104,89

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [01]/[SO 110.1]/[SO 110.1.1] - SO 110 - Komunikace								Změna soupisu množství 39			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	KUS	22,000000	20,000000	-2,000000	7 836,26	172 397,72	156 725,20	-15 672,52	-9,09
85	NCL.34002 5.M01	uliční vpust' filtrační, nastavitelná 570-1050 mm, průměr 400 mm, poklop pojízdný	KUS	22,000000	20,000000	-2,000000	6 037,89	132 833,58	120 757,80	-12 075,78	-9,09
Celkem								305 231,30	277 483,00	-27 748,30	-9,09

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [01]/[SO 110.3]/[SO 110.3.2] - SO 110 - Komunikace								Změna soupisu množství 40			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	74910193	mříže ke stromům bez rámu tvárná litina kruhové otvory 18mm/1000x1000/x300mm	KUS	1,000000	0,000000	-1,000000	18 685,56	18 685,56	0,00	-18 685,56	-100,00
82	916131310.R01	Vymezovací plastové body pro parkovací stání	M	176,000000	0,000000	-176,000000	119,94	21 109,44	0,00	-21 109,44	-100,00
85	919791011	Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní výplní a zabetonovaným rámem plochy do 1 m2	KUS	1,000000	0,000000	-1,000000	1 111,63	1 111,63	0,00	-1 111,63	-100,00
Celkem								40 906,63	0,00	-40 906,63	-100,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

**Změna soupisu množství**

Evidenční číslo a název Stavby:

1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[01]/[SO 110.4]/[SO 110.4.2] - SO 110 - Komunikace**Změna soupisu množství****41**

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	74910193	mříže ke stromům bez rámu tvárná litina kruhové otvory 18mm/1000x1000/x300mm	KUS	3,000000	0,000000	-3,000000	18 685,56	56 056,68	0,00	-56 056,68	-100,00
59	919791011	Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní výplní a zabetonovaným rámem plochy do 1 m2	KUS	3,000000	0,000000	-3,000000	1 111,63	3 334,89	0,00	-3 334,89	-100,00
Celkem								59 391,57	0,00	-59 391,57	-100,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [01]/[SO 110.5]/[SO 110.5.2] - SO 110 - Komunikace								Změna soupisu množství 42			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	KUS	6,000000	0,000000	-6,000000	232,74	1 396,44	0,00	-1 396,44	-100,00
40	59228416	palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x1500mm	KUS	6,000000	0,000000	-6,000000	969,37	5 816,22	0,00	-5 816,22	-100,00
Celkem								7 212,66	0,00	-7 212,66	-100,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [08]/[08] - SO 800 - Vegetační úpravy								Změna soupisu množství 43			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	ZATRAVNĚNÍ OHUMUSOVANÝCH PLOCH VČ. ZÁLIVKY plocha ohumusování	M2	316,480000	0,000000	-316,480000	35,00	11 076,80	0,00	-11 076,80	-100,00
2	1	ZATRAVNĚNÍ OHUMUSOVANÝCH PLOCH VČ. ZÁLIVKY plocha ohumusování	M2	54,000000	0,000000	-54,000000	35,00	1 890,00	0,00	-1 890,00	-100,00
3	1	ZATRAVNĚNÍ OHUMUSOVANÝCH PLOCH VČ. ZÁLIVKY plocha ohumusování	M2	171,000000	0,000000	-171,000000	35,00	5 985,00	0,00	-5 985,00	-100,00
4	1	ZATRAVNĚNÍ OHUMUSOVANÝCH PLOCH VČ. ZÁLIVKY plocha ohumusování	M2	389,000000	0,000000	-389,000000	35,00	13 615,00	0,00	-13 615,00	-100,00
5	1	ZATRAVNĚNÍ OHUMUSOVANÝCH PLOCH VČ. ZÁLIVKY plocha ohumusování	M2	548,000000	0,000000	-548,000000	35,00	19 180,00	0,00	-19 180,00	-100,00
6	1	ZATRAVNĚNÍ OHUMUSOVANÝCH PLOCH VČ. ZÁLIVKY plocha ohumusování	M2	280,000000	0,000000	-280,000000	35,00	9 800,00	0,00	-9 800,00	-100,00
9	2	VÝSADBA STROMŮ S VÝŠKOU KMENE MIN 2M,VČ ZÁLIVKY počet	KS	6,000000	0,000000	-6,000000	21 165,76	126 994,56	0,00	-126 994,56	-100,00
10	2	VÝSADBA STROMŮ S VÝŠKOU KMENE MIN 2M,VČ ZÁLIVKY počet	KS	3,000000	0,000000	-3,000000	21 165,76	63 497,28	0,00	-63 497,28	-100,00
8	2	VÝSADBA STROMŮ S VÝŠKOU KMENE MIN 2M,VČ ZÁLIVKY počet	KS	4,000000	0,000000	-4,000000	21 165,76	84 663,04	0,00	-84 663,04	-100,00
7	2	VÝSADBA STROMŮ S VÝŠKOU KMENE MIN 2M,VČ ZÁLIVKY počet	KS	17,000000	0,000000	-17,000000	21 165,76	359 817,92	0,00	-359 817,92	-100,00
11	2	VÝSADBA STROMŮ S VÝŠKOU KMENE MIN 2M,VČ ZÁLIVKY počet	KS	4,000000	0,000000	-4,000000	21 165,76	84 663,04	0,00	-84 663,04	-100,00
12	2.1	VÝSADBA STROMŮ S VÝŠKOU KMENE MIN 2M,VČ ZÁLIVKY počet	KS	3,000000	0,000000	-3,000000	21 165,76	63 497,28	0,00	-63 497,28	-100,00
13	3	VÝSADBA KEŘŮ, VČ ZÁLIVKY počet	KS	30,000000	0,000000	-30,000000	1 830,00	54 900,00	0,00	-54 900,00	-100,00
Celkem								899 579,92	0,00	-899 579,92	-100,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [00M]/[00]/[00] - VRN								Změna soupisu množství 44M			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	045002000	Kompletační a koordinační činnost	KČ	0,163008	0,181299	0,018291	3 042 982,36	496 030,47	551 689,66	55 659,19	11,22
3	060001000	Územní vlivy	KČ	0,163008	0,181299	0,018291	3 042 982,35	496 030,47	551 689,66	55 659,19	11,22
9	4	Geodetická práce při výstavbě a po dokončení	KPL	0,163008	0,174780	0,011772	2 330 961,17	379 965,32	407 405,39	27 440,07	7,22
Celkem								1 372 026,26	1 510 784,71	138 758,45	10,11

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [00P]/[00]/[00] - VRN								Změna soupisu množství 44P			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	045002000	Kompletační a koordinační činnost	KČ	0,363458	0,404242	0,040784	3 042 982,36	1 105 996,28	1 230 101,27	124 104,99	11,22
3	060001000	Územní vlivy	KČ	0,363458	0,404242	0,040784	3 042 982,35	1 105 996,28	1 230 101,27	124 104,99	11,22
9	4	Geodetická práce při výstavbě a po dokončení	KPL	0,363458	0,389705	0,026247	2 330 961,17	847 206,48	908 387,22	61 180,74	7,22
Celkem								3 059 199,04	3 368 589,76	309 390,72	10,11

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [00TH]/[00]/[00] - VRN								Změna soupisu množství 44TH			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	045002000	Kompletační a koordinační činnost	KČ	0,012298	0,013678	0,001380	3 042 982,36	37 422,60	41 621,92	4 199,32	11,22
3	060001000	Územní vlivy	KČ	0,012298	0,013678	0,001380	3 042 982,35	37 422,60	41 621,92	4 199,32	11,22
9	4	Geodetická práce při výstavbě a po dokončení	KPL	0,012298	0,013186	0,000888	2 330 961,17	28 666,16	30 736,05	2 069,89	7,22
Celkem								103 511,36	113 979,89	10 468,53	10,11

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [00TS]/[00]/[00] - VRN								Změna soupisu množství 44TSK			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	045002000	Kompletační a koordinační činnost	KČ	0,461233	0,512989	0,051756	3 042 982,36	1 403 523,88	1 561 016,48	157 492,60	11,22
3	060001000	Územní vlivy	KČ	0,461233	0,512989	0,051756	3 042 982,35	1 403 523,88	1 561 016,47	157 492,59	11,22
9	4	Geodetická práce při výstavbě a po dokončení	KPL	0,461233	0,494541	0,033308	2 330 961,17	1 075 116,21	1 152 755,86	77 639,65	7,22
Celkem								3 882 163,97	4 274 788,81	392 624,84	10,11

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství											
Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [01]/[SO 110.3]/[SO 110.3.1] - SO 110 - Komunikace								Změna soupisu množství 41			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	28,700000	43,700000	15,000000	32,53	933,61	1 421,56	487,95	52,26
6	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	M	273,000000	303,000000	30,000000	123,73	33 778,29	37 490,19	3 711,90	10,99
26	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	KUS	10,000000	25,000000	15,000000	869,21	8 692,10	21 730,25	13 038,15	150,00
29	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	KUS	2,000000	17,000000	15,000000	2 023,45	4 046,90	34 398,65	30 351,75	750,00
52	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	M2	32,550000	47,550000	15,000000	1 624,17	52 866,73	77 229,28	24 362,55	46,08
62	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	15,000000	30,000000	15,000000	225,77	3 386,55	6 773,10	3 386,55	100,00
63	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	10,000000	25,000000	15,000000	493,87	4 938,70	12 346,75	7 408,05	150,00
72	916241212	Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	M	632,000000	662,000000	30,000000	513,34	324 430,88	339 831,08	15 400,20	4,75
Nové položky											
112	049002000.	Inženýrská činnost ostatní	KPL	0,000000	1,000000	1,000000	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00
114	1.1.	Betonové květináče pro preferenci pěšího provozu	KUS	0,000000	3,000000	3,000000	8 967,78	0,00	26 903,34	26 903,34	100,00
113	915111115.	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní žlutá barva		0,000000	50,000000	50,000000	15,90	0,00	795,00	795,00	100,00
Celkem								433 073,76	593 419,20	160 345,44	37,02

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [02]/[SO 310.4]/[SO 310.4.1] - SO 310 - Dešťová kanalizace								Změna soupisu množství 42			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	58337308	šterkopísek frakce 0/2	T	571,420000	579,348826	7,928826	491,35	280 767,22	284 663,05	3 895,83	1,39
Nové položky											
131	1.1.	ACO DRAIN RD 200 V revizní díl 0.1 66cm F900	KUS	0,000000	2,000000	2,000000	11 856,00	0,00	23 712,00	23 712,00	100,00
132	1.2.	ACO DRAIN RD 200 V čelní stěna 20.0 na konec	KUS	0,000000	2,000000	2,000000	3 168,00	0,00	6 336,00	6 336,00	100,00
133	1.3.	ACO DRAIN RD 200 V revizní díl 20.1 66cm F900	KUS	0,000000	3,000000	3,000000	13 260,00	0,00	39 780,00	39 780,00	100,00
134	1.4.	ACO DRAIN RD 200 V žlab 20.0, 100cm F900	KUS	0,000000	3,000000	3,000000	8 664,00	0,00	25 992,00	25 992,00	100,00
135	1.5.	ACO DRAIN RD 200 V čelní stěna 0.1 na začátek	KUS	0,000000	2,000000	2,000000	2 904,00	0,00	5 808,00	5 808,00	100,00
144	1.6.	ACO DRAIN RD 200 V revizní díl 20.2, 66cm F900	KUS	0,000000	2,000000	2,000000	13 020,00	0,00	26 040,00	26 040,00	100,00
145	1.7.	ACO DRAIN RD 200 V čelní stěna 20.0, DN 150	KUS	0,000000	2,000000	2,000000	3 564,00	0,00	7 128,00	7 128,00	100,00
146	1.8.	ACO DRAIN RD 200 V adaptér spádu 10/20, 100cm	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	9 648,00	0,00	9 648,00	9 648,00	100,00
147	1.9.	ACO DRAIN RD 200 V adaptér spádu 0/10, 100cm	KUS	0,000000	1,000000	1,000000	8 964,00	0,00	8 964,00	8 964,00	100,00
125	113107041.	Odstranění podkladů živičných tl. do 50 mm při překopech ručně	M2	0,000000	43,440000	43,440000	204,00	0,00	8 861,76	8 861,76	100,00
126	113107043.	Odstranění podkladů živičných tl. přes 100 do 150 při překopech ručně	M2	0,000000	21,720000	21,720000	650,00	0,00	14 118,00	14 118,00	100,00
127	113107125.	Odstranění podkladů z kameniva drceného tl. přes 400 do 500 mm ručně	M2	0,000000	21,720000	21,720000	1 010,00	0,00	21 937,20	21 937,20	100,00
100	132212331.	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	M3	0,000000	12,164000	12,164000	1 270,00	0,00	15 448,28	15 448,28	100,00
123	174151101. 1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	0,000000	4,488000	4,488000	168,65	0,00	756,90	756,90	100,00
102	175151101. 1	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	0,000000	3,860000	3,860000	249,66	0,00	963,69	963,69	100,00
148	2.10.	ACO DRAIN RD 200 V žlab 0.0, 100cm F900	KUS	0,000000	12,000000	12,000000	7 656,00	0,00	91 872,00	91 872,00	100,00
150	28611173.	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10	M	0,000000	4,120000	4,120000	536,00	0,00	2 208,32	2 208,32	100,00
112	451573111.	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	M3	0,000000	1,122000	1,122000	982,70	0,00	1 102,59	1 102,59	100,00
136	564861111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	0,000000	11,220000	11,220000	208,42	0,00	2 338,47	2 338,47	100,00
137	564861113.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm	M2	0,000000	11,220000	11,220000	229,02	0,00	2 569,60	2 569,60	100,00
138	565135111.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50mm š do 3 m	M2	0,000000	7,495000	7,495000	275,74	0,00	2 066,67	2 066,67	100,00
139	567122112.	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSCI) tl 130 mm	M2	0,000000	7,495000	7,495000	271,77	0,00	2 036,92	2 036,92	100,00
140	573111111.	Postřik živičný infiltrační s pospem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	M2	0,000000	11,220000	11,220000	21,58	0,00	242,13	242,13	100,00
141	573211106.	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,2 kg/m2	M2	0,000000	18,760000	18,760000	15,39	0,00	288,72	288,72	100,00

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [02]/[SO 310.4]/[SO 310.4.1] - SO 310 - Dešťová kanalizace								Změna soupisu množství 42			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	577134131.	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000000	14,990000	14,990000	291,36	0,00	4 367,49	4 367,49	100,00
143	577155132.	Asfaltový beton vrstva ložná ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000000	7,495000	7,495000	332,25	0,00	2 490,21	2 490,21	100,00
101	58331200.1	šterkopísek netříděný zásypový	T	0,000000	9,218801	9,218801	331,99	0,00	3 060,55	3 060,55	100,00
130	59710704.	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl. 2,5m	M	0,000000	7,886550	7,886550	1 460,00	0,00	11 514,36	11 514,36	100,00
129	831352121.	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20% DN 200	M	0,000000	6,770000	6,770000	283,00	0,00	1 915,91	1 915,91	100,00
149	871313122.	Montáž kanalizačního potrubí hladkého olnostěnného SN 10 z PVC-U DN 160	M	0,000000	4,000000	4,000000	188,00	0,00	752,00	752,00	100,00
128	935113212.	Osazení odvodňovacího kompozitního žlabu šířky přes 210 mm	M	0,000000	23,000000	23,000000	1 130,00	0,00	25 990,00	25 990,00	100,00
116	997013631.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	T	0,000000	21,895200	21,895200	677,30	0,00	14 829,62	14 829,62	100,00
Celkem								280 767,22	669 802,44	389 035,22	138,56

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců - provozovatelů

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)				
		TSK	MČ Slivenec	PVS	THMP	
1	2	3	4	5	6	7
SO 110 komunikace (110,x.1 a 110.x.3)	80 920 709,10	80 920 709,10				
SO 110 komunikace (110,x.2) - chodníky	33 873 041,45		33 873 041,45			
SO 310 dešťová kanalizace	48 423 971,54			48 423 971,54		
SO 320 retenční nádrž	19 962 577,30			19 962 577,30		
SO 330 přeložky vodovodu	3 267 364,24			3 267 364,24		
SO 400 silnoproud	8 947 795,87	6 158 284,42			2 789 511,45	
SO 500 přeložky plynu	2 101 735,37	2 101 735,37				
SO 800 vegetační úpravy	1 818 011,52		1 818 011,52			
VRN	16 882 260,93	7 786 673,15	2 751 952,85	6 136 005,00	207 629,93	
Cena stavby celkem bez DPH :	216 197 467,32	96 967 402,04	38 443 005,82	77 789 918,08	2 997 141,38	
DPH 21 % :	45 401 468,14	20 363 154,43	8 073 031,22	16 335 882,80	629 399,69	
Cena stavby včetně DPH :	261 598 935,46	117 330 556,47	46 516 037,04	94 125 800,88	3 626 541,07	

Plná moc

Obchodní společnost **S u b t e r r a a.s.**, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 453 09 612, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 1383, zastoupená Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva a Ing. Jaroslavem Čížinským, členem představenstva (dále jen „Společnost“ nebo také „zmocnitel“)

zmocňuje

tímto
repub
„zmocněnec“),

aby za Společnost a na účet Společnosti činil samostatně veškerá potřebná jednání, včetně jejich podpisu, související:

a) s účastí v zadávacím řízení a podáním nabídky na zhotovení veřejné zakázky „**Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec; zhotovitel**“, vyhlášené Zadavatelem: Hlavní město Praha, se sídlem: Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ 110 01, IČ: 000 64 581 a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 29.6.2020, pod evidenčním číslem Z2020-021971;

b) s účastí na realizaci předmětné veřejné zakázky (díla) uzavře-li Zadavatel se společníky níže uvedené společnosti Smlouvu o dílo na základě „oznámení o výběru dodavatele („oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“) v rámci předmětného zadávacího řízení.

V rámci této plné moci je Ing. Jiří Lev oprávněn zejména, nikoli však výlučně:

- podepsat za zmocnitele Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky (díla): „Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec; zhotovitel“, včetně jejich případných dodatků, kde na straně objednatele bude vystupovat Hlavní město Praha a na straně zhotovitele budou vystupovat společníci společnosti (sdružení) s názvem „**PORR + SBT – komunikace Slivenec**“ dle Společenské smlouvy uzavírané ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi společnostmi PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 430 05 560, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, jako správcem a společníkem 1 a společností **S u b t e r r a a.s.**, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 453 09 612, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 1383, jako společníkem 2;
- činit za zmocnitele jakákoli jiná jednání, včetně práva jejich podpisu, související s realizací předmětné veřejné zakázky (díla).

V Praze

Ing. Jiří
Tesař

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Tesař
Datum: 2020.07.10
12:27:58 +02'00'

S u b t e r r a a.s.
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

Ing. Jaroslav
Čížinský

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Čížinský
Datum: 2020.07.13
13:43:55 +02'00'

S u b t e r r a a.s.
Ing. Jaroslav Čížinský
člen představenstva

