

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení

Záměru projektu a Doprovodné dokumentace

Název zakázky: „Elektrizace a modernizace trati Břeclav (mimo) – Znojmo (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4967/2024

číslo jednací: 11806/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND / Sub.ISPROFIN: 3273214901 / 5623520075

a

„Společnost pro Břeclav - Znojmo“

Na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu na zpracování záměru projektu a Doprovodné dokumentace jsou účastníky společnosti firmy:

Vedoucí společník:

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Heršpická 758/13, 619 00 Brno

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka oddíl C, vložka 71057

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem

Další společník:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B1217

bank. spojení: xxx
zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Heršpická 758/13, 619 00 Brno-Štýřice

(dále jen „Zhotovitel“)

Číslo smlouvy: S - 2024 - 144

dnešního dne uzavřely dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Doprovodné dokumentace pro stavbu „Elektrizace a modernizace trati Břeclav (mimo) – Znojmo (včetně)“, která nabyla účinnosti dne 25. 9. 2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany s ohledem na rozšíření předmětu plnění o dodatečné práce dle dodatku č. 1 a s tím související navýšení ceny Díla o hodnotu dodatečných prací ve výši 1 412 400 Kč se dohodly na **upřesnění výše fakturace v 2. a 3. dílčím termínu plnění.**

1.2 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

V Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla došlo k doplnění **rozpisu jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla.**

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 2, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2.

1.3 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění došlo k upřesnění výše fakturace v 2. a 3. dílčím termínu plnění.

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 2, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

2.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří Přílohy:

- Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 2.
- Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 2.

2.4 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

28.11.2025

25.11.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Čech
jednatel společnosti
EXprojekt s.r.o.

25.11.2025

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

PŘÍLOHA Č. 4**Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 2**

Cena za zpracování ZP a DD:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
6 055 400 Kč	1 271 634 Kč	7 327 034 Kč

z toho:

A) Cena za zpracování ZP:

1 529 100 Kč	321 111 Kč	1 850 211 Kč
---------------------	-------------------	---------------------

B) Cena za zpracování DD:

4 526 300 Kč	950 523 Kč	5 476 823 Kč
---------------------	-------------------	---------------------

Rozpis položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	1 392 900 Kč	1 685 409 Kč
2. Dílčí etapa	2 563 400 Kč	3 101 714 Kč
3. Dílčí etapa	2 099 100 Kč	2 539 911 Kč
Celkem:	6 055 400 Kč	7 327 034 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 2

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – předložení návrhu technického řešení včetně DD
- bude dokončeno a předáno **do 5 měsíců od zahájení plnění (25. 2. 2025)**

Fakturováno bude **30 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD.

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání Záměru projektu a DD k připomínkám
- bude dokončeno a předáno **do 14 měsíců od zahájení plnění (25. 11. 2025)**

Fakturováno bude **40 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD
a **50%** ceny dodatečných prací dle Dodatku č. 1.

3. dílčí etapa, konečný termín odevzdání Záměru projektu a DD:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání Záměru projektu a DD se zpracovanými
a projednanými připomínkami
- bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od písemného pokynu Objednatele**

Fakturováno bude **30 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD
a **50%** ceny dodatečných prací dle Dodatku č. 1.