

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. 10/BP/25

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Stod

Se sídlem: nám. ČSA 294, 333 01 Stod

IČ: 00257265

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Bc. Jiří Vlk, starosta města, tel. + [REDACTED]

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

technický dozor stavebníka: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.

Se sídlem: V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

Spisová značka: C7965 vedená u Krajského soudu soudu v Plzni

Zhotovitel JE plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Boukal, jednatel společnosti, tel. +420 [REDACTED]

stavbyvedoucí:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň

číslo účtu: 2465500207/0100

(dále jen zhotovitel)

Předmětem plnění podle Smlouvy o dílo je zhotovení stavebního díla

„Stod – MK Zahradní“.

Předmět dodatku

Smluvní strany Město Stod jako objednatel a BP STAVBY CZ s.r.o. jako zhotovitel se dohodly na změně čl. III bodu 1, kdy z důvodu změny rozsahu prací dochází ke změně ceny díla.

Cena dle SOD bez DPH	6,387.000,00 Kč
Vícepráce ZL č.1 – zvýšení křižovatky	1,482.854,64 Kč

Cena CELKEM vč. dodatku č.1 bez DPH	7,869.854,64 Kč
--	------------------------

V čl. II. – Termín plnění – dochází k posunutí termínu dokončení stavby z důvodu realizace víceprací – zvýšení křižovatky

- Nový termín dokončení díla: 15.12.2025

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

Ve Stodě dne25.11.2025..... 2025

V Dýšině dne 29.10.2025

Bc.
starosta obce
(objednatel)

Ing. Pavel
jednatel společnosti
(zhotovitel)