



KUCBX01JIHSR

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/038/25/2 Číslo smlouvy zhotovitele: 2/2025/1105-24-000

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jitka Liláková, projektový pracovník ODSH

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

QM-4C s.r.o, nám. Soukenné 669/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

Ing. Jan Hesoun

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

PLINGUS s.r.o, U studánky 470, 373 67 Borek

Ing. Jaroslav Litvan

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.

se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČO: 26018055

DIČ: CZ26018055

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. , č. účtu: 430270000/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, ve vložce 1048

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Bc. Václav Oubrecht

Ing. Tomáš Havlík

Odpovědný geodet: Ing. Karel Vlasák

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Jakub Jeništa, DiS, [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Filip Vojtř, [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Petra Hořejší, [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „**Rekonstrukce průtahu III/1733 v obci Čečelovice**“, ze dne 11. 3. 2025, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 27. 8. 2025, takto:

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/038/25, č. zhotovitele 2/2025/1105-24-000 ze dne 11. 3. 2025, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 27. 8. 2025, (dále též jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Rekonstrukce průtahu III/1733 v obci Čečelovice**“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 2.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	14 696 470,21 Kč
DPH 21 %:	3 086 258,74 Kč
cena celkem s DPH:	17 782 728,95 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	12 964 401,93 Kč
DPH 21 %:	2 722 524,40 Kč
cena celkem s DPH:	15 686 926,33 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/038/25, č. zhotovitele 2/2025/1105-24-000 ze dne 11. 3. 2025, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 27. 8. 2025, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 2 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 2.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je změnový list č. 2 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1277/2025RK-27 ze dne 27.11.2025.

V Českých Budějovicích dne
z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 1.12.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Sousedovicích, dne
z a z h o t o v i t e l e :

Bc. Václav Oubrecht Digitálně podepsal Bc. Václav Oubrecht
Datum: 2025.11.27 09:41:49 +01'00'

Ing. Tomáš Havlík Digitálně podepsal Ing. Tomáš
Havlík
Datum: 2025.11.27 09:42:35 +01'00'

.....
ZNAKON, a.s..

PRÍLOHA Č.1 K NÁVRHU č. 1384/RIC/25

Stavba : Rekonstrukce průtahu III/1733 v obci Čechelovice
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: TDS
TDS: Ing. Jan Hesoun
Zhotovitel: Znakon a s

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOU	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2 A-D	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2 A-D	Celk.cena po změně č.2 A-D
S.O.	DIO	189 823,00	0,00	189 823,00	37 224,00
S.O.	SO 101	13 259 338,44	352 308,77	13 611 647,21	-1 669 292,28
S.O.	VRN	895 000,00	0,00	895 000,00	-100 000,00
CENA STAVBY BEZ DPH		14 344 161,44	352 308,77	14 696 470,21	-1 732 068,28
DPH 21%		3 012 273,90	73 984,84	3 086 258,74	-363 734,34
CENA VČETNĚ DPH		17 356 435,34	426 293,61	17 782 728,95	-2 095 802,62

Schválil:	podpis :	datum :
Zadavatel : Jihočeský kraj		
Ing. Jitka Liláková	Ing. Jitka Liláková	
TDS : QM-4C, s.r.o	Ing. Jan Hesoun	Digitálně podepsal Ing. Jan Hesoun
Ing. Jan Hesoun		Datum: 2025.11.13 23:12:34 +01'00'
Zhotovitel: Znakon, a s		
Ing. Václav Oubrecht	Bc. Václav Oubrecht	Digitálně podepsal Bc. Václav Oubrecht
Projektant: S-PRO SERVIS s.r.o	Ing. Oldřich Slováček	Digitálně podepsal Ing. Oldřich Slováček
Ing. Matěj Slováček		Datum: 2025.11.14 09:03:49 +01'00'

[illegible]

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 2 A-D	
SO 101 - silnice III/1733	
ZL č. 2 A)	Výměry dle doměření ploch skutečně provedených prací s ohledem na zachování prostorového uspořádání vozovkového souvrství dle návrhu PD.
DIO - Dopravně informační opatření	
ZL č. 2 B)	Sjednocení administrativního nesouladu mezi výkezem výměr pro výpočet nájmů dočasného dopravního značení pro výstavbu komunikace a termínem výstavby dle podmínek SOD.
SO 101 - silnice III/1733	
ZL č. 2 C)	Množstevní vyjádření skutečně provedených prací v porovnání s předpokladem výkazu výměr návrhu projektové dokumentace. Vyplyvá ze zaměření skutečnosti při realizaci zemních a stavebních prací a z nutných doplnění a úprav dle realizace prací v průběhu výstavby. Odpočty na položce silničních a chodníkových obrubníků vyplývají z administrativního nesouladu výkazu výměr a návrhu řešení rekonstrukce silnice III/1733 v obci Čechelovice dle projektové dokumentace. Poplatek za skládku Typ S-NO nefakturován - vytěžený penetrační makadam byl zpracován ve vrstvě recyklace za studena.
VRN	
ZL č. 2 D)	Poplatek za náhradní autobusovou dopravu nevyužit. Vzhledem k vstřícnému přístupu a požadavků dotčených obcí nebyla náhradní autobusová doprava nutná.