

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo

na zhotovení Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4168/2021/ŠNE

ISPROFOND: 5423520095

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**účastníci Společnosti „SP + SAG_Prackovice – Ústí n/L_ZP, DÚR, DSP“ založené
Smlouvou o společnosti**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: **Ing. Martinem Chrastilem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Otou Hellerem, členem představenstva

jako „**Společník 1**“

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem

jako „**Správce**“ a „**Společník 2**“

zastoupen společností SAGASTA s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha, IČO: 04598555, na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti ze dne 21.05.2025 a Plné moci ze dne 16.05.2025 podle ustanovení §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále též jen „Společenská smlouva“), se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha, kdy Správcem společnosti je obchodní firma SAGASTA s.r.o., se sídlem na adrese: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha, IČO: 04598555, která je zmocněna na základě citovaného Dodatku č. 2 ke Společenské smlouvě a Plné moci ke všem úkonům souvisejícím s plněním smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke smlouvě. Dodatek č. 2 ke Společenské smlouvě ze dne 21.05.2025, kde je uveden rozsah zastupování, je přílohou tohoto Dodatku č. 4

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

číslo smlouvy: **21 262 201**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 je úprava dokumentace dle platného stavebního zákona, tj. zpracování DPS a Dozor projektanta v rámci zpracování PDPS. V rámci dokumentace nebudou zpracovány DUR, DSP a PDPS a nebude realizován Dozor projektanta při realizaci stavby. V rámci dokumentace bude provedeno kompletní majetkoprávní vyrovnání stavby. Součástí stavby je i rozšíření IGP dle schváleného projektu IGP, projekt IGP schválil O13 GŘ SŽ.

1. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace, a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému **navýšení** ceny Díla o částku ve výši **17 208 740,00 Kč bez DPH**.

2. Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází ke změně skladby 7. – 9. Dílčí etapy. Dále dochází k úpravě termínu 5. dílčí etapy, a to hlavně z důvodu změn technického řešení, které je třeba vyprojektovat a následně projednat s dotčenými orgány a definitivní rozsah dokumentace projednat v rámci JES (kde termín vydání stanoviska je 60 dnů).

3. Úprava Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby. Součástí tohoto Dodatku č. 4 je kromě výše uvedených skutečností i oznámení změny vedení ve Společnosti, ke které došlo na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti uzavřeného mezi Společníky dne 21.05.2025. Společník 2 tímto dnem převzal vedoucí úlohu ve Společnosti a tím došlo i ke změně Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených

změnách Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.3 Smlouvy, Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby.

I.

Smluvní strany se dohodly s odvoláním na ustanovení Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-4168/2021/ŠNE, číslo smlouvy Zhotovitele: 21 262 201, takto:

1) Čl. 3. – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DPS a řádně provedený výkon Dozoru projektanta zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DPS a cenu za výkon Dozoru projektanta ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:	45 038 700,- Kč
Cena prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	0,- Kč
Cena prací dle Dodatku č. 2 bez DPH	804 000,- Kč
Cena prací dle Dodatku č. 3 bez DPH	844 000,- Kč
Cena prací dle Dodatku č. 4 bez DPH	17 208 740,- Kč
Cena Díla celkem dle SoD ve znění Dodatku č. 4 bez DPH	<u>63 895 440,- Kč</u>

slovy: **šedesáttřímilionyosmsetdevadesátpěttisícčtyřistačtyřicet korun českých**

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm nebo
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

2) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 6 Smlouvy o Dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 4 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 4.
2. Zaslání tohoto Dodatku č. 4 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 4 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4168/2021/ŠNE, číslo smlouvy Zhotovitele: 21 262 201, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Podrobný rozpis změny Ceny Díla dle Dodatku č. 4
 - Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4*
 - Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram Plnění – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4*
 - Příloha č. 4 (Příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4*
 - Příloha č. 5: Dodatek č. 2 ke Společenské smlouvě ze dne 21.05.2025 vč. plné moci

Za Objednatele:

V Praze



01.12.2025 14:28
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizace dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal
Datum: 2025.11.24
11:09:18 +01'00'

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Podrobný rozpis změny Ceny Díla dle Dodatku č. 4

Rekonstrukce traťového úseku Prackovice (mimo) - Ústí nad Labem (mimo)		hod	Kč / hod	Cena celkem Kč
Změna DPS - změna rozsahu díla	DPS			
	zpráva notifikované osoby			
	IČ pro DPS			
	papírová verze dokumentace			
	elektronická verze dokumentace			
	doplnění IGP			
	Dozor projektanta při zpracování PDPS			
Zpracování DUSP dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, v rozpracování dle Směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5				
Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, v rozpracování dle Směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5				
Koordinátor v přípravě BOZP				
Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				
Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				
IČ pro DUSP				
papírová verze DUSP				
elektronická verze DUSP				
papírová verze PDPS				
elektronická verze PDPS				
Dozor projektanta v rámci realizace Stavby				
CELKEM				17 208 740

PŘÍLOHA Č. 2 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **DPS** (podle členění na základní a dodatečné služby) a dozoru projektanta při zpracování PDPS:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Záměr projektu vč. Doprovodné dokumentace (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	████	████	████████
1.1	Záměr projektu vč. Doprovodné dokumentace – úprava rozsahu dle Dodatku č.2 po odpočtu méněprací dle Dodatku č. 3	hod	████	████	████████
1.2	Záměr projektu vč. Doprovodné dokumentace – změna rozsahu dle Dodatku č.3	hod	██	████	████████
2	Zpracování DUR vč. Souhrnného rozpočtu dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT + vyhlášky č.499/2006	hod	████	████	████████
3	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	████	████	████████
3.1	Zpracování DPS vč. Souhrnného rozpočtu dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT + nového stavebního zákona a vč. majetkoprávního vypořádání	hod	████	████	████████
4	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) - příloha dokumentace část G	hod	██	████	████████
5	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti - příloha dokumentace část H	hod	██	████	████████
6	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	████	████	████████

7	Definitivní odevzdání ZP dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	██████	██████
8	Definitivní odevzdání ZP dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	██████	██████
9	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	██████	██████
10	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	██████	██████
11	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	██████	██████
12	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	██████	██████
12.1	Definitivní odevzdání DPS, dle SOD v listinné formě, <u>bude-li vyžadováno</u> (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	██████	██████
12.2	Definitivní odevzdání DPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	██████	██████
Celkem za základní služby:					██████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
13	Geodetické práce	komplet	■	██████	██████
14	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	komplet	■	██████	██████
15	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	komplet	■	██████	██████
15.1	Projekt podrobného inženýrsko-geologického průzkumu	hod	██	████	██████
15.2	Doplnění IGP dle projektu IGP	komplet	■	██████	██████

16	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	██	██	██
16.1	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání povolení záměru stavby.	hod	██	██	██
17	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle požadavku VTP a ZTP	hod	██	██	██
18	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	██	██	██
18.1	Zajištění zprávy notifikovanou osobou v DPS	hod	██	██	██
19	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	██	██	██
20	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	██	██	██
21	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	██	██	██
22	Propagace	hod	██	██	██
23	Zpracování dokumentace pro oznámení záměru o posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (viz. bod. 4.8 SoD)	hod	██	██	██
Celkem za dodatečné služby:					██

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
24	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	██	██	██
24.1	rozsah činnosti dozoru projektanta při zpracování PDPS	hod	██	██	██

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon dozoru projektanta při zpracování PDPS zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru projektanta po celou předpokládanou dobu zpracování PDPS (předpoklad 5 měsíců) v celkovém počtu █ hodin.

Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
63 895 440,00 Kč	13 418 042,40 Kč	77 313 482,40 Kč

z toho:

Cena za zpracování Záměru projektu, včetně změny rozsahu dle Dodatku č. 3

--	--	--

Cena za projekt podrobného IGP dle Dodatku č. 2

--	--	--

Cena za IGP průzkum ve znění Dodatku č. 4

--	--	--

Cena za zpracování DPS

--	--	--

Cena za výkon dozoru projektanta při zpracování PDPS

--	--	--

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa		
1.1. Dílčí etapa		
2. Dílčí etapa		
2.1. Dílčí etapa		
2.2. Dílčí etapa		
2.3. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		
4a. Dílčí etapa		
4b. Dílčí etapa		
4c. Dílčí etapa (DPS k příp.)		
5. Dílčí etapa		
6. Dílčí etapa		
7. Dílčí etapa		
8. Dílčí etapa		
9. Dozor projektanta při zpracování PDPS		
Celkem:	63 895 440,00 Kč	77 313 482,40 Kč

PŘÍLOHA Č. 3 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Předložení návrhu ZP včetně DD odborným složkám SŽ k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
1.1 Dílčí etapa	Do 18.12.2023	Upravený Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení dle Dodatku č. 2 k projednání na SŽ	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Předložení čistopisu ZP ke schválení v CK MD	Předávací protokol pro část díla
2.1. Dílčí etapa	Do 30.04.2024	Předložení upraveného návrhu ZP dle Dodatku č. 3 včetně DD odborným složkám SŽ k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
2.2 Dílčí etapa	Do 30.04.2024	Předložení projednaného čistopisu Projektu podrobného IGP	Předávací protokol pro část díla
2.3 Dílčí etapa	Do 30.06.2024	Předložení čistopisu upraveného návrhu ZP dle Dodatku č. 3 ke schválení v CK MD	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD (předpoklad 9 měsíců od nabytí účinnosti SoD)	Podání žádosti o Vyjádření EIA na KÚ OŽP	Předávací protokol pro část díla Kopie žádosti o Vyjádření EIA na KÚ OŽP
4a. Dílčí etapa	Bezodkladně po podpisu D4 (předpoklad nejpozději do 30.11.2025)	IGP	Předávací protokol pro část díla Závěrečná zpráva z IGP
4b. Dílčí etapa	Do 27.02.2026	Podání žádosti na MŽP o Zjišťovací řízení	Předávací protokol pro část díla, Kopie podané žádosti s razítkem podatelny.
4c. Dílčí etapa	Do 30.04.2026	DPS k připomínkám na SŽ , vč. AZP (bude-li nutné), Souhrnný rozpočet, dle výsledku 4.b Dílčí etapy pak EIA a návrh záborového elaborátu k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
5. Dílčí etapa	Do 31.05.2026	Podání žádosti o vydání Stanoviska EIA na MŽP (pokud bude požadováno na základě výsledku Zjišťovacího řízení – viz 4b. DE)	Předávací protokol pro část díla Kopie žádosti o vydání Stanoviska EIA s razítkem podatelny MŽP

6. Dílčí etapa	Do 31.07.2026	DPS kompletní dokumentace, vč. AZP (bude-li nutné) a Souhrnný rozpočet a majetkoprávní agenda po zpracovaných připomínkách SZ	Předávací protokol pro část díla
7. Dílčí etapa	Do 30.09.2026	Podání žádosti o povolení záměru	Předávací protokol pro část díla Doklad o podání žádosti na DESÚ
8. Dílčí etapa	Do 12 měsíců od podání žádosti o povolení záměru (předpoklad do 30.09.2027)	Kompletní majetkové vypořádání stavby	Předávací protokol pro část díla Uzavřené a platné smlouvy
9. Termín dokončení Díla - Výkon dozoru projektanta při zpracování PDPS	Předpoklad do 10/2027	Dozor projektanta při zpracování PDPS	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu dozoru projektanta při zpracování PDPS

PŘÍLOHA Č. 4 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVY)

Oprávněné osoby

Za Objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele

Ve věcech smluvních a obchodních - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Vedoucí týmu - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Architekt - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na železniční svršek a spodek - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na pozemní stavby - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Specialista na zabezpečovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Specialista na sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Specialista na trakční vedení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████████
Adresa	██████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na silnoproudou technologii - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████████
Adresa	██████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na BOZP- oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████████
Adresa	██████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na inženýrskou činnost- oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na hodnocení ekonomické efektivity- oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na životní prostředí - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Geotechnik - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

PŘÍLOHA Č. 5

Dodatek č. 2 ke Společenské smlouvě ze dne 21.05.2025 vč. plné moci

„Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)“

Dodatek č. 2 ke Stanovám společnosti

DODATEK č. 2

SMLOUVY O SDRUŽENÍ VE SPOLEČNOSTI

podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„SP + SAG_Prackovice – Ústí n/L_ZP, DÚR, DSP“

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

IČ: 25793349

Bankovní spojení:

zastoupená: Ing. Martinem Chrástilem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Otou Hellerem, členem představenstva

(dále též „Společník 1“ nebo „Správce“)

■

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

IČ: 04598555

Bankovní spojení: 272441512/0300

zastoupená: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

(dále též „Společník 2“)

vše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „Společníci“

uzavírají

v souladu s ujednáním čl. V. (Závěrečná ustanovení) odst.1) Smlouvy o sdružení osob ve společnosti k zajištění společného obchodního případu ze dne 02.09.2021 ve znění Dodatku č.1 (dále též „Smlouva“) Dodatek č.2 (dále též „Dodatek“) v tomto znění:

„Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)“

Dodatek č. 2 ke Stanovám společnosti

I. Předmět dodatku

- 1) Dne 31.05.2022 Správce, SUDOP PRAHA a.s., podepsal se Zadavatelem Smlouvu na zpracování stavby „Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)“
- 2) Společníci společnosti s názvem „SP + SAG Prackovice – Ústí n/L_ZP, DÚR, DSP“ (dále též „Společnost“) se dohodli na skutečnosti, že ode dne účinnosti tohoto Dodatku č. 2 bude pozici Správce společnosti pro Smlouvu s názvem „Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)“ (dále jen „Zakázka“) realizovanou pro Správu železnic, státní organizaci, na základě uzavřené smlouvy o dílo č. zhotovitele 21.262.201, č. objednatele E618-S-4168/2021/ŠNE ze dne 31.05. 2022, vykonávat Společník 2, a to společnost SAGASTA s.r.o., IČ: 04598555, se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4.
- 3) V návaznosti na čl. IV. odst. 2 písm. d) Smlouvy o společnosti se společníci tímto Dodatkem č. 2 dohodli na skutečnosti, že Zakázku s názvem „Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)“ provede v celém jejím zbývajícím rozsahu Společník 2, SAGASTA s.r.o. Pokračování prací na Zakázce je podmíněno schválením Záměru projektu v CK MD a zároveň vydáním pokynu investora na pokračování prací v rozsahu navazujících stupňů projektové přípravy. Společníkovi 2 pak výhradně náleží odměna za provedené práce v celém jejich rozsahu, ve kterém bude tyto provádět sám na základě tohoto dodatku č. 2.
- 4) Zbývajcí rozsah Zakázky (popis činnosti uvedený v rámci jednotlivých Dílčích etap) navazuje věcně i termínově na 2.3 Dílčí etapu dle Smlouvy se Zadavatelem na zpracování stavby „Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)“ ve znění Dodatku č. 3 a tedy na již předložený čistopis upraveného návrhu Záměru projektu ke schválení v CK MD. Zbývajícím rozsahem jsou tak veškeré činnosti a jejich popis uvedené v Harmonogramu plnění (Příloha č. 3 Dodatku č. 3 se Zadavatelem) od 3. Dílčí etapy (včetně) po dokončení Díla včetně výkonu autorského dozoru. Tento zbývajcí rozsah Zakázky tak zároveň tvoří Vlastní dílo a jeho podrobné určení za které je odpovědný Společník 2.
- 5) Vlastní dílo a jeho podrobné určení v rozsahu a specifikaci dle Přílohy č.1 Dodatku č.1 ke Stanovám společnosti zůstává v platnosti a beze změny.
- 6) V rámci doposud provedeného a předaného plnění vůči Zadavateli (1. Dílčí etapa až 2.3 Dílčí etapa dle Dodatku č. 3 Smlouvy se Zadavatelem) byla ke dni podpisu tohoto Dodatku vyfakturovaná dílčí část z ceny Díla vůči Zadavateli ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH. Podíl Společníka 2 z této částky činí [REDAKCE] Kč bez DPH (7,6 %). Zbývajcí a doposud nevyfakturovaná cena vůči Zadavateli tak ke dni podpisu tohoto Dodatku činí [REDAKCE] Kč bez DPH (včetně AD), kdy činnosti za tuto cenu [REDAKCE] Kč bez DPH (včetně AD) bude na základě tohoto dodatku č. 2 vykonávat již výhradně Společník 2 a tedy obdrží veškerá další zbývajcí finanční plnění za práce vykonané výhradně Společníkem 2.
- 7) V souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku tímto ujednáním Společník 1 uděluje plnou moc Společníku 2, společnosti SAGASTA, a.s., IČO: 04598555, se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 jako společníkovi, který je pověřen správou společných záležitostí výhradně pro Zakázku na služby s názvem „Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)“. Udělená plná moc je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 a je platná a účinná okamžikem uzavření tohoto dodatku. Společník 2 tuto plnou moc přijímá.
- 8) Společníci v tomto Dodatku odvolávají plnou moc udělenou Společníkovi 1, společnosti SUDOP PRAHA a.s., IČO: 25793349, se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00, Praha 3 v souvislosti s uzavřením Smlouvy.
- 9) Společnost bude sídlit na adrese: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

II. Společný účel a doba trvání Společnosti

1. Společníci pro realizaci Zakázky a naplnění cílů Společnosti uzavřeli dne 17.10.2022 Dodatek č.1 ke Smlouvě, ve které vypořádali dosavadní práva a povinnosti Společníků při zániku Společnosti a další podrobnosti o právech a povinnostech Společníků, na kterých se Společníci dohodli („Stanovy“).
2. Společníci jsou a budou zavázáni vůči Zadavateli společně a nerozdílně z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se Zakázkou, s plněním předmětu Zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu Zakázky, a to po celou dobu plnění Zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Zakázky.
3. Společníci se dohodli, že tímto dodatkem se mění následující ustanovení Stanov:
 - a) Čl. II odst.2 Stanov se ruší a nahrazuje novým, který zní:

Dle společné nabídky Společníků je vedoucím týmu a odpovědnou osobou Zhotovitele:

„Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)“

Dodatek č. 2 ke Stanovám společnosti

- ve věcech technických: [REDACTED]
- ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) Čl. IV odst.3 Stanov se ruší a nahrazuje novým, který zní:

Inkaso ceny díla – K zajištění financování výdajů na společnou činnost, přijímání plateb od Zadavatele a placení za výkony, subdodávky, materiál i k provádění dalších finančních operací prováděných v rámci společné činnosti Správce bude Správce používat svůj běžný účet, č. [REDACTED]

c) Čl. V odst.4 Stanov se v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým, který zní:

Nedílnou součástí Dodatku č.2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Plná moc pro Společníka 2, společnost SAGASTA, a.s.

III. Práva a povinnosti Společníků

1. Čl. III odst.1 písm. a) Smlouvy se ruší a zůstává neobsazené.
2. Společníci se v návaznosti na zrušený Čl. III odst.1 písm. a) dohodli, že k účinnosti tohoto Dodatku č.2 Společník 2 pro dosažení společného účelu Společnosti zajistí, aby splnil (ať již sám či prostřednictvím svého subdodavatele) všechny kvalifikační předpoklady, které podle zákona o veřejných zakázkách, zadávací dokumentace Zakázky a podle dohody Společníků splnit má, a v termínu předcházejícím uzavření Dodatku č. 4 se Zadavatelem předložil všechny doklady o splnění kvalifikačních předpokladů Zadavateli.
3. Společníci se dohodli, že ustanovení čl. III odst.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým, které zní:
Správce poskytuje Společníkům služby spočívající ve Správě společnosti. Správci náleží za tuto činnost odměna, která je již zahrnuta v podílu Správce dle odst. 2 tohoto článku. Společník 1 jakožto předchozí Správce ponechá v platnosti stávající bankovní záruku za provedení díla. Prokazatelné náklady na tuto bankovní záruku uhradí Společník 2 na výzvu Společníka 1.
Pro odstranění pochybností si Společníci sjednávají, že po účinnosti tohoto Dodatku běh, lhůty platnosti a platnost bankovní záruky za provedení díla vůči Zadavateli náleží do činnosti a odpovědnosti Společníka 2.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky tohoto Dodatku č. 2 mohou být učiněny pouze písemně formou dodatků.
2. Tento dodatek je vypracován pouze v elektronické podobě s připojením zaručených digitálních podpisů smluvních stran.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední z osob zastupujících Společníky.

V Praze dne:

[REDACTED]
Datum: 2025.05.14 16:03:15 +02'00'

Ing. Martin Chrastil
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

[REDACTED]
Podpis:
[REDACTED]
email:ivan.pomykacek@sudop.cz
Datum: 2025.05.14 16:21:12 +02'00'

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

V Praze dne:

[REDACTED]
Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2025.05.21
12:56:21 +02'00'

Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.

PLNÁ MOC

SUDOP PRAHA a. s.

se sídlem Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088,

zastoupena: Ing. Martinem Chrástilem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Mgr. Evou Kudynovou Klímentovou, místopředsedkyní představenstva

Ing. Otou Hellerem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel, Společník a dosavadní Správce“)

na základě Smlouvy o dílo číslo Objednatel E618-S-4168/2021/ŠNE a číslo Smlouvy Zhotovitel 21 262 201, uzavřené dne 31. 05. 2022 se společností Správa železnic s.o., se sídlem Dlážďená 1007/3, 110 00 Praha 1, v rámci realizace projektové dokumentace stavby „Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)“.

zmocňuje tímto

v souladu s ustanoveními § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČ: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

(dále jen „Zmocněnec, Společník a budoucí Správce společnosti“)

jakožto Společníka společnosti s názvem „SP + SAG_Prackovice – Ústí n/L_ZP_DUR_DSP“ (dále jen „Společnost“) vzniklé na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 02. 09. 2021, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva o sdružení“), k tomu

aby jako zmocněnec v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby s názvem „Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)“ (dále jen „veřejná zakázka“), jejímž zadavatelem je Správa železnic s.o., IČO: 70994234, se sídlem Dlážďená 1007/3, 110 00 Praha 1 (dále jen „Zadavatel“), zastupoval Zmocnitele a spravoval společné záležitosti jako správce Společnosti a aby jejich jménem v souvislosti s veřejnou zakázkou

činil tato právní jednání:



Zastupoval Zmocnitele, a to v rozsahu Smlouvy o sdružení, za účelem zajištění plnění veřejné zakázky, zejména aby:

- uzavíral případné dodatky ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku, včetně vlastního podepsání případných dodatků za společnosti Společnosti;
- činil veškerá právní jednání související s plněním smlouvy o dílo k veřejné zakázce, a to včetně platebního styku souvisejícího s realizací veřejné zakázky;
- zastupoval společnosti Společnosti ve vztahu k Zadavateli;
- jednal v ústním a písemném styku se Zadavatelem a činil veškerá právní jednání ve věcech týkajících se realizace veřejné zakázky, jakož i ve věcech týkajících se uplatňování nároků vůči Zadavateli, jakýchkoli změn předmětu výše uvedené veřejné zakázky, změn harmonogramů a případných reklamací vad a náhrad škod u výše uvedené veřejné zakázky;
- přijímal závazky a pokyny pro a za společnosti Společnosti a za celou Společnost při realizaci předmětné veřejné zakázky;
- svolával zasedání společností Společnosti ve vztahu k veřejné zakázce.

PODEPSÁNO OSOBAMI OPRAVNĚNÝMI ZASTUPOVAT SPOLEČNÍKY SPOLEČNOSTI, A TO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU V ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Za zmocnitele:

V Praze

 
Datum: 2025.05.16 11:53:17 +0200

Ing. Martin Chrástil
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

 
Datum: 2025.05.16 11:53:51 +0200

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Zmocnění v celém rozsahu přijímám:

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.05.16
15:25:57 +0200

Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.

SAGASTA s.r.o.

