

DODATEK č. 7 ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3699/2021

ISPROFIN/ISPROFOND: 5213520021

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

"Společnost Mstětice"

Správce:

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1561

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, členem správní rady, na základě plné moci

společník 2:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl spisová značka B 1383

zastoupena: **Ing. Pavlem Zykánem**, místopředsedou představenstva a **Ing. Jiřím Tesařem**, členem představenstva

společník 3:

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitrašová 137, PSČ 198 21

IČO: 41192869 DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528

zastoupena: **Ing. Petrem Jakubcem**, jednatelem ve funkci generálního ředitele a **Ing. Miroslavem Trnkou**, jednatelem

společník 4:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupená: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva a **Ing. Martinem Janovským**, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

EUROVIA CZ a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

č. 1524.1120463JBA EUROVIA CZ a.s.

č. S u b t e r r a a.s.

č. 20210282 GJW Praha spol. s r.o.

č. 39/21-OZ/SOD Elektrizace železnic Praha a.s.

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 3. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“ ve znění jejího dodatku č. 6, s účinností Smlouvy ke dni 1. 4. 2022 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

Cena Díla dle Dopisu nabídky bez DPH	2 172 000 000,00 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 bez DPH	2 173 161 794,61 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 bez DPH	2 183 272 572,35 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 bez DPH	2 206 455 855,25 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 bez DPH	2 297 171 457,39 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 bez DPH	2 343 168 789,16 Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále též „**Dodatkou**“), jehož předmětem je:

Úprava Smluvní ceny Díla.

Dochází k celkovému navýšení Smluvní ceny Díla o částku **199 732 113,10 bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 7 činí **2 542 900 902,26Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení Smluvní ceny Díla je v souladu čl. 15.6 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na základě Určení Správce stavby ze dne 29.10.2025 na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů (tzv. valorizace) za práce provedené v roce 2024 a 2023.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně Smluvní ceny Díla na základě schválení výše valorizace ze strany Objednatele.

Úprava Smluvní ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na vložení nové přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 7. U výše uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2023.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny Díla takto:

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 6:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	2 172 000 000,00 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 bez DPH činila	2 343 168 789,16 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 7 bez DPH	+ 199 732 113,10 bez
DPH Kč	
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 7 bez DPH činí	2 542 900 902,26Kč

3. Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- ruší se v článku 21 uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:
21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla
Příloha č. 2 Oprávněné osoby
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo **(Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky)**

Příloha č. 8 Smluvní cena Díla - **ve znění Dodatku č. 7**
Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č. 10 NEOBSAZENO
Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
příloha č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy): **Rekapitulace Cení Díla**

Za objednatele:
V Praze

Za zhotovitele:
V Pardubicích

 01.12.2025 14:38
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

 2025.11.26
10:51:29 +01'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady
EUROVIA CZ a.s.

Digitální podpis:
24.11.2025 17:10:13

Ing. Pavel Zykán
místopředseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

Digitální podpis:
23.11.2025 18:05:32

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

Podepsal
Datum: 26.11.2025
14:35 +01'00'

Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci generálního ředitele
GJW Praha spol. s.r.o.

2025.11.26
10:51:55 +01'00'

Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti
GJW Praha spol. s.r.o.

Digitálně podepsal
Datum: 2025.11.20
15:00:58 +01'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

odepsal

Datum: 2025.11.20
11:12:49 +01'00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 1

Smluvní cena Díla

Podpora technického dozoru investora při realizaci stavby
„Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)“

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)

Změna ceny stavby na základě dodatku č. 7
Název stavby:
Zhotovitel:
Objednatel:

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)
Eurovia CS. a.s., Subterra a.s., GJW Praha, Elektrizace železnic Praha a. s.
Správa železnic, státní organizace, Díla železniční 1003/7, Praha 1, 110 00

Typ	Číslo PS, SO	Objekt / Popis činnosti	Pozn.		Cena prací bez DPH								
			Výběr	Změna	Smluvní cena bez DPH	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 6	Práce provedené v roce 2023	Práce provedené v roce 2024	Valorizace pro práce provedené v r. 2023/2024			Navyšování ceny po Valorizaci	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 7 - Valorizace 2024
					Kč	Kč	Kč	Kč	19,3 %	22,1 %	Kč	Kč	Kč
		Technologická část											
		D.1 Železniční zabezpečovací zařízení											
PS	PS 03-01-01	Lysá nad Labem - Praha Vysočany DOZ	03	Z									
PS	PS 03-01-01	Žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení	03	N									
PS	PS 04-01-D1A	Čelákovice - Mstětice, traťová zabezpečovací zařízení - část A	04	N									
PS	PS 04-01-D1B	Čelákovice - Mstětice, traťová zabezpečovací zařízení - část B	04	N									
PS	PS 05-01-D1A	Žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení - část A	05	Z									
PS	PS 05-01-D1A	Žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení - část A	05	N									
PS	PS 05-01-D1B	Žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení - část B	05	N									
		Celkem D1											
		D.2 Železniční sdělovací zařízení											
PS	PS 06-02-D1.2	Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK	06	Z									
PS	PS 06-02-D1.2	Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK	06	N									
PS	PS 06-02-11.2	Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém	06	Z									
PS	PS 06-02-11.2	Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém	06	N									
PS	PS 03-02-D1.2	Žst. Čelákovice, místní kabelizace	03	Z									
PS	PS 03-02-D3.2	Čelákovice - Brandýs nad Labem, DOK a TK	03	Z									
PS	PS 03-02-D4.2	Čelákovice - Mochov, DOK a TK	03	Z									
PS	PS 04-02-D1	Čelákovice - Mstětice, úpravy stávajícího DK	04	Z									
PS	PS 05-02-D1	Žst. Mstětice, místní kabelizace	05	Z									
PS	PS 05-02-D2	Žst. Mstětice, úpravy DK	05	Z									
PS	PS 05-02-11	Žst. Mstětice, ITZ	05	N									
PS	PS 05-02-12	Žst. Mstětice, PZTS	05	Z									
PS	PS 05-02-14	Žst. Mstětice, sdělovací zařízení	05	Z									
PS	PS 05-02-21	Žst. Mstětice, kamerový systém	05	Z									
PS	PS 05-02-22	Žst. Mstětice, rozhlasové zařízení	05	Z									
PS	PS 05-02-23	Žst. Mstětice, informační systém	05	Z									
PS	PS 05-02-31	Žst. Mstětice, úpravy MRS	05	Z									
PS	PS 99-02-D1	Úpravy CDP Praha	99	Z									
		Celkem D.2											
		D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT											
PS	PS 03-07-D1	Žst. Čelákovice, DDTS 2DC	03	Z									
PS	PS 04-03-D2	Čelákovice - Mstětice, posilizační linka, TS 220,4kV	04	Z									
PS	PS 05-03-D1	Žst. Mstětice, ts 220,4kV, část G2DC	05	Z									
PS	PS 05-03-11	Žst. Mstětice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení	05	N									
PS	PS 05-03-12	Žst. Mstětice, rozvaděč zajištění sítě	05	Z									
PS	PS 05-06-D1	Žst. Mstětice, DRT	05	Z									
PS	PS 05-07-D1	Žst. Mstětice, DDTS 2DC	05	Z									
PS	PS 99-06-D1	ED Praha Křenovka, doplnění DRT	99	Z									
PS	PS 99-07-D1	INS a klientská pracoviště, DDTS 2DC	99	Z									
		Celkem D.3											
		D.4 Ostatní technologická zařízení											
SO	SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	90	Z									
SO	SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	90	N									
SO	SO 90-90	Všeobecný objekt	90	Z									
		Celkem D.4											

Podpora technického dozoru investora při realizaci stavby
„Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)“

Typ	Číslo PS, SO	Objekt / Popis činnosti	Pozn.		Cena prací bez DPH									
			Vlastní K	Způsob trest	Smluvní cena bez DPH	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 6	Práce provedené v roce 2023	Práce provedené v roce 2024	Valorizace pro práce provedené v r. 2023/2024			Navýšení ceny po Valorizaci	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 7 - Valorizace 2024	
									Kč	Kč	Kč			18,3 %
		Stavební část - stavební objekty												
		E.1.1 Železniční svršek a spodek, E.1.2												
		Nástupiště, E.1.3 Přejezdy												
SO	SO 00-10-01	Čelákovice - Mstětice, výstroj a značení trati	SŽ	Z										
SO	SO 04-10-01.1	Čelákovice - Mstětice, železniční svršek	SŽ	Z										
SO	SO 04-10-01.1	Čelákovice - Mstětice, železniční svršek	SŽ	N										
SO	SO 04-10-01.2	Čelákovice - Mstětice, železniční svršek - následná úprava GPK	SŽ	N										
SO	SO 05-10-01.1	žst. Mstětice, železniční svršek	SŽ	Z										
SO	SO 05-10-01.2	žst. Mstětice, železniční svršek - následná úprava GPK	SŽ	N										
SO	SO 05-10-02.1	žst. Mstětice - vlečky ČEPRO, železniční svršek	SŽ	Z										
SO	SO 05-10-02.2	žst. Mstětice - vlečky ČEPRO, železniční svršek - následná úprava GPK	SŽ	N										
SO	SO 04-11-01.1	Čelákovice - Mstětice, železniční spodek, úprava komunikací	SŽ	Z										
SO	SO 04-11-01.2	Terénní a vegetační úpravy, kácení	SŽ	Z										
SO	SO 04-11-01	Čelákovice - Mstětice, železniční spodek	SŽ	Z										
SO	SO 04-11-01	Čelákovice - Mstětice, železniční spodek	SŽ	N										
SO	SO 05-11-01	žst. Mstětice, železniční spodek	SŽ	Z										
SO	SO 05-11-02	žst. Mstětice - vlečky ČEPRO, železniční spodek	SŽ	Z										
SO	SO 05-14-01	žst. Mstětice, nástupiště	SŽ	Z										
SO	SO 03-13-02	žst. Čelákovice, železniční přejezd v km 0,289 trati Čelákovice - Mochov	SŽ	Z										
SO	SO 05-13-01	žst. Mstětice, železniční přejezd v km 13,845 - zrušení	SŽ	Z										
SO	SO 05-13-02	žst. Mstětice, železniční přejezd v km 14,772 - zrušení	SŽ	Z										
SO	SO 05-13-03	žst. Mstětice, železniční přejezd přes vlečku ACHP v km 0,132	SŽ	Z										
		Celkem E.1.1, E.1.2, a E.1.3												
		E.1.4 Mosty, propustky a zdi												
SO	SO 04-20-01	Čelákovice - Mstětice, železniční most ve st. km 9,008	SŽ	Z										
SO	SO 04-20-01	Čelákovice - Mstětice, železniční most ve st. km 9,008	SŽ	N										
SO	SO 04-20-02	Čelákovice - Mstětice, železniční most ve st. km 9,103	SŽ	Z										
SO	SO 04-20-03	Čelákovice - Mstětice, železniční most ve st. km 10,299	SŽ	Z										
SO	SO 04-20-04	Čelákovice - Mstětice, železniční most v ev. km 10,622 - zrušení	SŽ	Z										
SO	SO 04-20-05	Čelákovice - Mstětice, železniční most v ev. km 12,408	SŽ	Z										
SO	SO 04-20-05	Čelákovice - Mstětice, železniční most v ev. km 12,408	SŽ	N										
SO	SO 04-20-06	Čelákovice - Mstětice, železniční most ve st. km 9,243	SŽ	Z										
SO	SO 04-20-06	Čelákovice - Mstětice, železniční most ve st. km 9,243	SŽ	N										
SO	SO 04-21-01	Čelákovice - Mstětice, propustek ve st. km 9,330	SŽ	Z										
SO	SO 04-21-02	Čelákovice - Mstětice, propustek ve st. km 9,600	SŽ	Z										
SO	SO 04-21-03	Čelákovice - Mstětice, propustek v ev. km 11,385 - zrušení	SŽ	Z										
SO	SO 04-21-04	Čelákovice - Mstětice, propustek v ev. km 11,565	SŽ	Z										
SO	SO 04-21-05	Čelákovice - Mstětice, propustek v ev. km 12,103	SŽ	Z										
SO	SO 04-21-06	Čelákovice - Mstětice, propustek ve st. km 11,930	SŽ	Z										
SO	SO 04-21-07	Čelákovice - Mstětice, propustek v ev. km 12,737	SŽ	Z										
SO	SO 04-21-08	Čelákovice - Mstětice, propustek v ev. km 13,666	SŽ	Z										
SO	SO 04-24-01	Čelákovice - Mstětice, opěma zeď ve st. km 9,335 - 9,520	SŽ	Z										
SO	SO 04-24-01	Čelákovice - Mstětice, opěma zeď ve st. km 9,335 - 9,520	SŽ	N										
SO	SO 04-25-01	Čelákovice - Mstětice, most v km 0,239 přeložky komunikace III/2455	OST	Z										
SO	SO 04-25-02	Čelákovice - Mstětice, propustek v km 0,102 přeložky komunikace III/2455	OST	Z										
SO	SO 04-25-03	Čelákovice - Mstětice, silniční most na přístupové komunikaci v km 0,280	SŽ	Z										
SO	SO 05-20-01	žst. Mstětice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km 13,670	SŽ	Z										
SO	SO 05-21-01	žst. Mstětice, propustek v ev. km 14,569	SŽ	Z										
SO	SO 05-25-01	žst. Mstětice, silniční most - nadjezd ve st. km 13,386	OST	Z										
SO	SO 05-25-01	žst. Mstětice, silniční most - nadjezd ve st. km 13,386	OST	N										
SO	SO 05-25-02	žst. Mstětice, silniční most přes Čelákovický potok na silnici II/101	OST	Z										
SO	SO 05-25-03	žst. Mstětice, silniční most přes Čelákovický potok na doprovodné komunikaci	SŽ	Z										
		Celkem E.1.4												

Podpora technického dozoru investora při realizaci stavby
„Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)“

Typ	Číslo PS, SO	Objekt / Popis činnosti	Pozn.		Cena prací bez DPH								
			Val. a	Obj. a	Smluvní cena bez DPH	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 6	Práce provedené v roce 2023	Práce provedené v roce 2024	Valorizace pro práce provedené v r. 2023/2024			Navyšování ceny po Valorizaci	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 7 - Valorizace 2024
					Kč	Kč	Kč	Kč	18,3 %	22,1 %	Kč	Kč	Kč
		E.1.5 Ostatní inženýrské objekty											
SO	SO 04-74-08	Čelákovice - Mstěnice, úprava veřejného osvětlení města Čelákovice	OST	Z									
SO	SO 04-74-09	Čelákovice - Mstěnice, přeložka trati v lkm 9,000-10,500 - úprava rozvodu nn areálu posklizňové linky	OST	Z									
SO	SO 04-74-10	Čelákovice - Mstěnice, přeložka trati v lkm 9,000-10,500 - přípojka VN 22kV pro TS v areálu posl. linky	OST	Z									
SO	SO 04-74-12	Čelákovice - Mstěnice, km 13,050 - úprava vedení nn ČEPSO	OST	Z									
SO	SO 04-74-13	Čelákovice - Mstěnice, km 12,545 - úprava venkovního vedení VVN 22kV ČEPS	OST	Z									
SO	SO 04-75-01	Čelákovice - Mstěnice, úprava vodorovné poděli silnice III/2455	OST	Z									
SO	SO 05-73-01	Úprava trasy kabelu UPC v žkm 13,053	OST	Z									
SO	SO 05-73-01	Úprava trasy kabelu UPC v žkm 13,053	OST	N									
SO	SO 05-73-05	Úprava trasy kabelu NET4Gas v žkm 14,438	OST	Z									
SO	SO 05-73-05	Úprava trasy kabelu NET4Gas v žkm 14,438	OST	N									
SO	SO 05-73-06	Úprava trasy kabelu D ai Telecom v žkm 14,438	OST	Z									
SO	SO 05-73-06	Úprava trasy kabelu D ai Telecom v žkm 14,438	OST	N									
SO	SO 05-73-07	Úprava trasy kabelu D ai Telecom v žkm 14,470	OST	Z									
SO	SO 05-73-07	Úprava trasy kabelu D ai Telecom v žkm 14,470	OST	N									
SO	SO 05-73-08	Úprava trasy kabelu Tónk Telekom International CZ s.r.o. v žkm 14,470	OST	Z									
SO	SO 05-73-08	Úprava trasy kabelu OPTILINE v žkm 14,470	OST	Z									
SO	SO 05-74-01	žst. Mstěnice, úprava veřejného osvětlení opce Mstěnice	OST	Z									
SO	SO 05-74-02	Areál P3P, úprava vníroarealového osvětlení	OST	Z									
SO	SO 05-75-01	žst. Mstěnice, úprava Čelákovického potoka ve st. km 13,836	OST	Z									
		Čelkem E.1.5											
		E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)											
SO	SO 04-70-01	Čelákovice - Mstěnice, kanalizace od propustku v st. km 11,530	OST	Z									
SO	SO 04-70-02	Čelákovice - Mstěnice, přeložka kanalizace v km 9,000	OST	Z									
SO	SO 04-70-03	Čelákovice - Mstěnice, posklizňová linka, přeložka kanalizace	OST	Z									
SO	SO 04-71-01	Čelákovice - Mstěnice, posklizňová linka, vodovod	OST	Z									
SO	SO 04-71-02	Čelákovice - Mstěnice, přeložka vodovodu v km 9,000	OST	Z									
SO	SO 04-72-01	Čelákovice - Mstěnice, přeložka STL slynovodu v st. km 5,255	OST	N									
SO	SO 04-72-02	Čelákovice - Mstěnice, přeložka VTL plynovodu DN 500 v st. km 9,827	OST	N									
SO	SO 04-72-04	Čelákovice - Mstěnice, přeložka VTL plynovodu DN 100 v st. km 10,263	OST	N									
SO	SO 04-72-06	Čelákovice - Mstěnice, přeložka produktovodu DN 200 v lkm 13,581	OST	N									
SO	SO 04-72-07	Čelákovice - Mstěnice, přeložka ropovodu DN 500 v km 13,630	OST	N									
SO	SO 05-70-01	žst. Mstěnice, provozní budova, dešťová kanalizace	S2	Z									
SO	SO 05-70-02	Areál P3P, úprava dešťové kanalizace	OST	Z									
SO	SO 05-71-01	žst. Mstěnice, provozní budova, vodovodní přípojka	S2	Z									
		Čelkem E.1.6											
		E.1.8 Pozemní komunikace											
SO	SO 04-30-01	Čelákovice - Mstěnice, definitivní D2	OST	Z									
SO	SO 04-30-01	Čelákovice - Mstěnice, přeložka silnice III/2455	OST	Z									
SO	SO 04-30-01	Čelákovice - Mstěnice, přeložka silnice III/2455	OST	N									
SO	SO 04-30-02	Čelákovice - Mstěnice, přístupová komunikace k bytovkám od silnice III/2455	OST	Z									
SO	SO 04-30-02	Čelákovice - Mstěnice, přístupová komunikace k bytovkám od silnice III/2455	OST	N									
SO	SO 04-30-02.1	Čelákovice - Mstěnice, přeložka silnice III/2455	OST	N									
SO	SO 04-30-02.2	Čelákovice - Mstěnice, dočasná komunikace	OST	N									
SO	SO 04-30-03	Čelákovice - Mstěnice, přístupová komunikace v km D.2ED	S2	Z									
SO	SO 04-31-01	Čelákovice - Mstěnice, přeložka cesty v lkm 10,4 přeložky	OST	Z									
SO	SO 04-31-02	Čelákovice - Mstěnice, přeložka cesty ke silnici v lkm 10,4-10,6 přeložky	OST	Z									
SO	SO 04-31-03	Čelákovice - Mstěnice, přeložka cesty v lkm 12,3-13,1 přeložky	OST	Z									
SO	SO 04-31-04	Čelákovice - Mstěnice, polní cesta v lkm 9,5-10,2 přeložky	OST	Z									
SO	SO 04-31-05	Čelákovice - Mstěnice, polní cesta v lkm 10,830-11,640 (n.km 10,310-11,120)	OST	Z									
SO	SO 04-32-01	Čelákovice - Mstěnice, posklizňová linka, úprava komunikací	OST	Z									
SO	SO 05-30-01	žst. Mstěnice, přeložka silnice II/101 v žkm 13,950	OST	Z									
SO	SO 05-30-02	žst. Mstěnice, doprovodná komunikace v žkm 13,950 vlevo trati	OST	Z									
SO	SO 05-30-03	žst. Mstěnice, doprovodná komunikace v žkm 13,950 úprava trati	OST	Z									
SO	SO 05-30-04	žst. Mstěnice, přeložka místní komunikace	OST	Z									
SO	SO 05-30-05	žst. Mstěnice, příjezdová komunikace k rod.n/mým domům	OST	Z									
SO	SO 05-30-06	Areál P3P, úprava vníroarealových komunikací	OST	Z									
SO	SO 05-32-01	žst. Mstěnice, zpevněné plochy	S2	Z									
		Čelkem E.1.8											

Zpracoval: INFRAM a.s.
Peluškova 1407
196 00 Praha 9 - Kyje

Podpora technického dozoru investora při realizaci stavby
„Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)“

Typ	Číslo PS.SO	Objekt / Popis činnosti	Pozn.		Cena prací bez DPH								
			Ukáž. č.	Průběh činn.	Smluvní cena bez DPH	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 6	Práce provedené v roce 2023	Práce provedené v roce 2024	Valorizace pro práce provedené v r. 2023/2024			Navyšování ceny po valorizaci	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 7 - Valorizace 2024
					Kč	Kč	Kč	Kč	18,5 %	22,1 %	Kč	Kč	Kč
		E.1.9 Kabelovody, kolektory											
SO	SO 05-44-01	Zst. Mstětice, kabelovod	S2	Z									
		Celkem E.1.9											
		E.1.10 Protihlukové objekty											
SO	SO 04-50-01	Čelákovice - Mstětice, PHS v km 9,205-9,332 vpravo	S2	Z									
SO	SO 04-50-02	Čelákovice - Mstětice, PHS v km 9,170-9,430 vlevo	S2	Z									
SO	SO 05-50-01	Zst. Mstětice, PHS v km 13,861-13,935 vpravo	S2	Z									
		Celkem E.1.10											
		E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů											
SO	SO 04-40-01	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, požární nadř.	OST	Z									
SO	SO 04-40-01	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, požární nadř.	OST	N									
SO	SO 04-40-02	Čelákovice - Mstětice, traťostanice - posklizňová linka	OST	Z									
SO	SO 04-40-03	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, sklad a úpravy objektů	OST	Z									
SO	SO 04-40-04	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, vodárna	OST	Z									
SO	SO 04-40-04	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, vodárna	OST	N									
SO	SO 04-42-01	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, oplocení majetku Staré Vyšetřovic	OST	Z									
SO	SO 04-42-02	Čelákovice - Mstětice, skládka, oplocení v km 10,4 přeložky majetek TOS Met	OST	Z									
SO	SO 04-45-01	Čelákovice - Mstětice, demolice - stavebniny	OST	Z									
SO	SO 04-45-02	Čelákovice - Mstětice, demolice liné	OST	Z									
SO	SO 04-45-02	Čelákovice - Mstětice, demolice liné	OST	N									
SO	SO 04-45-03	Čelákovice - Mstětice, demolice - posklizňová linka	OST	Z									
SO	SO 05-40-02	Zst. Mstětice, provozní budova	S2	Z									
SO	SO 05-40-03	Zst. Mstětice, DAK - stavební část	S2	Z									
SO	SO 05-40-03	Zst. Mstětice, DAK - stavební část	S2	N									
SO	SO 05-41-01	Zst. Mstětice, přístřešky pro cestující, zastřešení výsypu z podvozků	S2	Z									
SO	SO 05-42-01	Zst. Mstětice, drobná architektura	S2	Z									
SO	SO 05-42-02	Areál P3P, úprava oplocení	OST	Z									
SO	SO 05-42-02	Areál P3P, úprava oplocení	OST	N									
SO	SO 05-43-01	Zst. Mstětice, orientační systém	S2	Z									
SO	SO 05-45-01	Zst. Mstětice, demolice strážní	S2	Z									
SO	SO 05-45-02	Zst. Mstětice, demolice Vzorová budova	S2	Z									
		Celkem E.2											
		E.3.1 Traťové vedení, E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí											
SO	SO 03-60-01.2	Zst. Čelákovice, traťové vedení	S2	Z									
SO	SO 04-60-01	Čelákovice - Mstětice, traťové vedení	S2	Z									
SO	SO 05-60-01	Zst. Mstětice, traťové vedení	S2	Z									
SO	SO 05-60-02	Zst. Mstětice, neutrální pole - nadjezd ve st. km 13,386	S2	Z									
SO	SO 04-61-01	Čelákovice - Mstětice, ukolejnění kovových konstrukcí	S2	Z									
SO	SO 05-61-01	Zst. Mstětice, ukolejnění kovových konstrukcí	S2	Z									
		Celkem E.3.1 a E.3.7											
		E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů											
SO	SO 03-64-01.2	Zst. Čelákovice, EOY	S2	Z									
SO	SO 05-64-01	Zst. Mstětice, EOY	S2	Z									
SO	SO 03-62-02.2	Zst. Čelákovice, DOUO	S2	Z									
SO	SO 03-62-02.3	NS Čelákovice, DOUO, svěřená návěst č.50	S2	Z									
SO	SO 04-62-01	Čelákovice - Mstětice, provizorní odbočka Záluží - přípojka nn, osvětlení a DOUO	S2	Z									
SO	SO 05-62-01	Zst. Mstětice, rozvod nn a osvětlení	S2	Z									
SO	SO 05-62-01	Zst. Mstětice, rozvod nn a osvětlení	S2	N									
SO	SO 05-62-02	Zst. Mstětice, DOUO	S2	Z									
SO	SO 05-62-03	Zst. Mstětice, přípojka VN 22kV pro TS	S2	Z									
		Celkem E.3.4, E.3.6											

Podpora technického dozoru investora při realizaci stavby
„Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)“

Typ	Číslo PS, SO	Objekt / Popis činnosti	Pozn.		Cena prací bez DPH									
			Vlastní K	Způsob hot.	Smluvní cena bez DPH	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 6	Práce provedené v roce 2023	Práce provedené v roce 2024	Valorizace pro práce provedené v r. 2023/2024			Navyšení ceny po Valorizaci	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 7 - Valorizace 2024	
									Kč	Kč	Kč			Kč
		REKAPITULACE STAVBY												
		Technologická část												
		D.1 Železniční zabezpečovací zařízení												
		D.2 Železniční sdělovací zařízení												
		D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT												
		D.4 Ostatní technologická zařízení												
		Technologická část - CELKEM												
		Stavební část - stavební objekty												
		E.1.1 Železniční svršek a spodek, E.1.2 Nastupišťe, E.1.3 Přejezdy												
		E.1.4 Mosty, přepustky a zdi												
		E.1.5 Ostatní inženýrské objekty												
		E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)												
		E.1.8 Pozemní komunikace												
		E.1.9 Kabeřovody, kolektory												
		E.1.10 Protihlukové objekty												
		E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů												
		E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukotvení kovových konstrukcí												
		E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odbočovačů, E.3.8 Vnější uzemnění												
		Stavební část - stavební objekty CELKEM												
		Provozní soubory a stavební objekty CELKEM												
		CELKEM BEZ DPH - údaje z rozpočtů v AŠPE												
Členění nákladů projektu a zdroje financování - údaje z faktur														
náklady projektu způsobilé	Správa železnic, státní organizace (SŽ)		SŽ											
	OSTATNÍ		OST											
náklady projektu nezpůsobilé	Správa železnic, státní organizace (SŽ)		SŽ											
	OSTATNÍ		OST											
	CELKEM BEZ DPH													
Celková výše inflace za r. 2023														