

Na základě dohody Smluvních stran se Dodatkem mění následující ustanovení Smlouvy:

Změna článku III. Cena díla a platební podmínky

Původní znění odstavce č. 1) se Dodatkem ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

- 1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla.

Celková cena díla dle SOD bez DPH	2 168 660,74 Kč
Vícepráce celkem dle přílohy č.1 Dodatku č. 1 bez DPH	186 264,82 Kč
Celková cena díla dle Dodatku č.1 bez DPH	2 354 925,56 Kč
DPH 21 %	494 534,37 Kč
Celková cena díla dle Dodatku č.1 včetně DPH	2 849 459,93 Kč

Článek 3 – ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem nemění.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě a Dodatku od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku a dále v souladu s Dodatkem.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz, čeho připojují své podpisy.

Tento dodatek bude vyhotoven v tištěné podobě, anebo v elektronické podobě. V případě tištěné podoby bude Dodatek vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Zhotovitel i Objednatel obdrží po dvou stejnopisech. V případě elektronické podoby bude Dodatek opatřen uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.). V případě, že Prodávající nedisponuje uznávaným elektronickým podpisem, může být z jeho strany Dodatek podepsán některým z následujících způsobů:

- Prodávající opatří listinnou verzi Dodatku vlastnoručními podpisy oprávněných osob a zajistí provedení autorizované konverze dokumentu z listinné podoby do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru (§ 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2008 Sb.). Dokument, který provedením autorizované konverze vznikne, pak zašle Kupujícímu e-mailem na adresu: pavel.zavis@strabag.com, anebo doručí dokument Kupujícímu do jeho datové schránky;
- Prodávající opatří elektronickou verzi Dodatku prostými elektronickými podpisy oprávněných osob (např. podpis elektronickým perem, digitální podpis apod.), přičemž Smluvní strany nepovažují tento způsob podpisu Dodatku za neobvyklý.

Příloha:

- Soupis víceprací

Zhotovitel:
STRABAG SIS a.s.

V Soběslavi

**Pavel
Záviš**

Digitálně podepsal
Pavel Záviš
Datum: 2025.11.21
09:25:24 +01'00'

Pavel Záviš
technický vedoucí provozní jednotky

Ing. Pavla Nemcová

Digitální podpis:
21.11.2025 09:12:23

Ing. Pavla Nemcová
ekonomická vedoucí provozní jednotky

Na základě plné moci.

Revidoval jsem
tento dokument

**Mgr. Michal
Švehla**
Digitální podpis:
20.11.2025
15:41:09

Objednatel:
Město Soběslav

V Soběslavi

**Ing. Jindřich
Bláha**

Digitálně podepsal Ing. Jindřich
Bláha
Datum: 2025.12.01 12:29:25 +01'00'

Ing. Jindřich Bláha
starosta města

Soupis víceprací

Název projektu: Opravy chodníků Soběslav 2025

Žižkova, severní strana, u č.p. 263 - 248 - nová zámková dlažba, výšková úprava kamen.obrubníků

Vícepráce				
výšková úprava poklopu kanalizační šachty	KUS	1,00		
osazení lapače splavenin včetně dopojení na kanalizaci	KUS	2,00		
obrubník zahradní 1000x250x100 do bet. C25/30 XF3	m	2,00		
dodávka a montáž nopové folie	m2	25,50		
Celkem vícepráce:			12 897,00	

Lužnická - u Elektro Novák, úprava dlažby kolem 3 stromů

Vícepráce				
úprava obrubníků	m	29,00		
zámková dlažba tl. 6cm 20/10	m2	2,00		
rozprostření ornice vč. travního osevu	m2	7,00		
Celkem vícepráce:			59 341,69	

Polní - výměna obrubníků, snížené po celé délce, nová zámková dlažba; naproti zahradnictví obrubník zůstává, výměna části

Vícepráce				
profíznutí a vyplnění spár živičnou zálivkou	m	335,00		
výplň podél obrubníku š. 0,2m z asfaltobetonu tl. 0,05m	m2	67,00		
výšková úprava uliční vpustě	KUS	4,00		
Celkem vícepráce:			107 362,29	

Dolní Příkopy - přístup k lávce přes Černovický potok

Vícepráce				
profíznutí a vyplnění spár živičnou zálivkou	m	7,00		
výplň podél obrubníku š. 0,2m z asfaltobetonu tl. 0,05m	m2	1,50		
zámková dlažba tl. 6cm 20/10 do kamen.lože	m2	2,00		
rozprostření ornice vč. travního osevu	m2	7,00		
Celkem vícepráce:			4 776,07	

Petra Bezruče - prodloužení chodníku za č.p. 328/12

Vícepráce				
osazení odvodňovacího žlabu vč. napojení - polymerbeton	KUS	2,00		
obrubník silniční 1000x250x150 do bet. C25/30 XF3	m	-9,00		
zámková dlažba tl. 6cm 20/10 do kamen.lože	m2	-7,50		
výšková úprava kanalizační šachty	KUS	1,00		
rozprostření ornice vč. travního osevu	m2	54,00		
Celkem vícepráce:			1 887,78	

Rekapitulace		
Žižkova		12 897,00
Lužnická		59 341,69
Česká		0,00
Polní		107 362,29
Dolní Příkopy		4 776,07
Petra Bezruče		1 887,78
celkem vícepráce CHODNÍKY 2025		186 264,82

Předal:

Datum: