

Evidenční list vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:	Peroutkova, rek. komunikace, P5 č. akce 999033 + Obnova vodovodního řádu, ul. Peroutkova, P5 (1/4T10/00)	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		-----	32
Strany smlouvy o dílo č.TSK: 3/24/5900/013, PID:TSKAX001YONC, PVS: 0138/T1000/24 na realizaci výše uvedeně Stavby uzavřené dne: 10.06.2024			
Objednatel:	Pražská vodohospodářská společnost a.s.,Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6		
Zhotovitel:	STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00		
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
(a) Přehled změn stavby		1 Zadavatel	
(b) Stanovisko správce stavby 1.+2.Q. 2025		2 Dodavatel	
(c) žádost Zhotovitele o vydání potvrzení Úpravy v důsledku změn nákladů za 1.+ 2.Q 2025 vč.podpůrných dokumentů			
Iničiátor změny:	Zhotovitel		
Popis a zdůvodnění Změny:			
PVS Valorizace 2025 1. + 2.Q na základě Pod-čl. 13.8 smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – obecné podmínky ve znění zvláštních podmínek (dále jen „OP/ZP“) předkládáme Úpravy v důsledku změn nákladů za rok 2025 za 1.Q roku 2025 na částku 264.144,29 Kč bez DPH a za 2.Q roku 2025 na částku 806.047,36 Kč bez DPH. Přílohou přikládáme podpůrné dokumenty v souladu s Pod-čl. 14.3 OP/ZP. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba provedení prací vznikla v důsledku zjištěných okolností. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	1 070 191,65	1 070 191,65
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby Konzultant „PGP/INF Peroutkova“	jméno	datum	podpis
Zaměstnanec PVS určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV	jméno	datum	podpis
Objednatel (člen představenstva)	jméno	datum	podpis
Objednatel (předseda představenstva)	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto ZBV v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Příkazce. V souladu se smlouvou ZBV nevyvolává nutnost uzavírat dodatky smlouvy. Fakturace je možná po podpisu změnového listu.			
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		Číslo paré:	1,2