



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor správní

Město Litoměřice

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Litoměřice, Mírové náměstí 17/9 - oprava fasády ve dvorním traktu“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Ing. Pavlem Gryndlerem, vedoucím OŽP

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

Miroslav Spisar

se sídlem: Pohořanská 97, 411 41 Žitenice

IČO: 67235948

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 13.10.2025 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, Mírové náměstí 17/9 - oprava fasády ve dvorním traktu“ (dále jen „Smlouva“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Díla na základě Objednatel a Zhotovitelem odsouhlaseného Soupisu stavebních víceprací s oceněným výkazem výměr (dále jen „Výkaz

výměr - vícepráce"), které jsou přílohou tohoto dodatku. Článek č. 3 Cena díla a platby, odst. 3.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Výkazu výměr a Výkazu výměr – vícepráce a činí

cena dle Smlouvy	388 985,- Kč
<u>vícepráce</u>	<u>81 580,- Kč</u>
Celkem bez DPH	470 265,- Kč
DPH ve výši 21 %	98 755,65 Kč
CELKEM	569 020,65 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Výkaz výměr – vícepráce
- 3.4. Tento Dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.

Zhotovitel


Objednatel

V Žitenicích dne - 3. 12. 2025

V Litoměřicích dne - 3. 12. 2025



Miroslav Spisar



Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí OS

Příloha č. 1

VÝKAZ VÝMĚR - VÍCEPRÁCE

FASÁDA RADNICE

Oplechování závětrná lišta nad žlabem 9,5mb x 1000,- 9500,-

Nové objímky svodů měď 4ks x 500,- 2000,-

Oplechování parapetu okna balkon 9ks x 2400,- 21600,-

Oplechování parapetu okno kulaté štít 1ks 3200,-

Celkem : 36300,- bez DPH

DLAŽBA VESTIBUL

Rozebrání dlažby 21m2 x 120,- 2520,-

Vyrovnání podkladu pod dlažbu Tl. 5cm kámen 21m2 x 280,- 5880,-

Pokládka dlažba 21m2 x 1200,- 25200,-

Dořezy dlažby vodní pila 7mb x 1000,- 7000,-

Vyspárování dlažby zásypovým pískem 21m2 80,- 1680,-

Přesun hmot 2200,-

Doprava 800,-

Celkem : 45280,- bez DPH

