

Dodatek č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
(č. smlouvy S-2142/00066001/2021, č. smlouvy zhotovitele: 20 171 10)
Číslo související rámcové dohody: S-2238/00066001/2020

Mezi

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Pontex/DP Ostrava/G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link – RD na PP BIM,

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Správce – vedoucí sdružení)
zastoupená: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Petrem Součkem – jednatelem,
Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)
IČ: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

Společníci sdružení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
zastoupená předsedou představenstva Ing. Martinem Vilčem,
IČO: 427 67 377
DIČ: CZ42767377 (plátcí DPH)
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava Vítkovice,
zastoupená jednatelem Ing. Michalem Kofroněm,
IČO: 646 16 886
DIČ: CZ64616886 (plátcí DPH)
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno,
zastoupená jednatelem Ing. Radovanem Hrnčířem,

IČO: 449 61 944

DIČ: CZ44961944 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4, Michle,
zastoupená jednatelem Ing. Karlem Nejedlym,

IČO: 618 53 267

DIČ: CZ61853267 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1,
zastoupená jednatelem Ing. Janem Loško, Ph.D.,

IČO: 485 88 733

DIČ: CZ48588733 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

Link projekt s.r.o.

se sídlem Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno,
zastoupená jednatelem Ing. Petrem Damkem,

IČO: 276 78 032

DIČ: CZ27678032 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51304

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek**“).

Článek I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 01.02.2022 Prováděcí smlouvu (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD**“.
2. Předmětem tohoto Dodatku je navýšení objemu AD.

3. Důvodem změny je skutečnost, že místní podmínky a komplikovanost stavby vyvolávají výrazně vyšší potřebu výkonu AD, než bylo předpokládáno.
4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. I. Smlouvy (Předmět smlouvy). Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. II. Smlouvy (Cena za dílo), jak dále uvedeno.

II.

Změna čl. II Smlouvy (Cena za dílo)

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní znění:

Cena celkem:

bez DPH: 737 600,00 Kč

DPH: 154 896,00 Kč

včetně DPH: 892 496,00 Kč

Nové znění:

Cena celkem:

bez DPH: 803 600,00 Kč

DPH: 168 756,00 Kč

včetně DPH: 972 356,00 Kč

Podrobná specifikace ceny včetně víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a že jsou ji známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.
5. Přílohu tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1: Rozpis ceny a specifikace víceprací

za objednatele:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

za zhotovitele:

**Pontex/DP Ostrava/G-Consult/
HBH/APIS/MMD/Link – RD na PP BIM**
zastoupená společností **Pontex, spol. s r. o.**
(Správce – vedoucí sdružení)

Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti

Podrobná specifikace ceny

AKCE

Příloha dodatku č. 1

III-11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k DSP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část PDPS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)	
8 000 000	5,250%	1,970%	1,500%	1 000		s DPH
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	40		
	400 000	200 000	112 000	40 000	752 000	909 920,00
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)						
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	420 000	157 600	120 000	40 000	737 600	892 496,00
Cena vč. Dodatku 1	420 000	157 600	120 000	106 000	803 600	972 356,00
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	105,00 %	78,80 %	107,14 %	100,00 %	98,09 %	

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

*****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2 část DUSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k DUSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

V "doplňující uchazeč" dne "doplňující uchazeč"

Jméno, příjmení a funkce
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

III-11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem	Dodatek 1		
				Vícepráce hodin.	Celkem hodin	Celkem Kč
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	6	1 000	6 000	0	6	6 000
Cena AD celkem bez DPH	34		34 000	66	100	100 000
Celkem	40		40 000	66	106	106 000

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin	Vícepráce AD hodin
činnost		
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	4	10
Vyjadřování k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	4	20
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	4	5
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	6	6
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	4	5
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	12	20
celkem hodin	34	66
Kč/hod	1 000	1 000
Celkem Kč bez DPH	34 000	66 000

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybností zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V "doplňující uchazeč" dne "doplňující uchazeč"

Jméno, příjmení a funkce

osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis