

II/379 Lipůvka – Blansko, most 379-016, 017 - AD

číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/309

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1162/2025/99

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě,

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO 709 32 581

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,

sp.zn. Pr 287

zastoupena Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

Společnost „S-P-S“

SHB, akciová společnost (vedoucí společník společnosti „S-P-S“)

sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČO 253 24 365

zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě

sp.zn. B 4477

zastoupena: Ing. Iljou Hustým, členem představenstva

a

Projektová kancelář PRIS spol. s r.o. (společník společnosti „S-P-S“)

sídlem Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno

IČO 469 74 806

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

sp.zn. C 7545

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (společník společnosti „S-P-S“)

Sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO 188 27 527

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

sp.zn. C 1558

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. IX. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 20. 4. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Uvedená stavba II/379 Lipůvka – Blansko, most 379-016, 017 zahrnuje komplexní rekonstrukci úseku silnice mezi obcí Lipůvka a městem Blansko v délce cca 6,074 km včetně několika mostů. V roce 2025 byla realizována 1. etapa stavby, na které byla v souladu s čl. V. smlouvy prováděna činnost AD v průběhu stavby. Další etapa zatím není zahrnuta do plánu výstavby k realizaci.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III odst. 3, který se mění a nově zní:

1. Sjednaná odměna bude hrazena na základě dvou faktur. První faktura bude vystavena pro 1. etapu stavby zhotovené v roce 2025 ve výši 30 % odměny dle odst. 1 tohoto článku, druhá faktura bude vystavena až pod dokončení 2. etapy stavby ve výši 70 % dle odst. 1 tohoto článku. 2. etapa AD bude pokračovat po obdržení 2. pokynu k plnění AD.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Žádost o změnu

V Brně, dne

V Brně, dne

Ing. Jindřich Hochman


Digitální podpis:

03.12.2025 17:45:43

Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek,
pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Digitálně podepsal

Ing. Ilja Hustý

Datum: 2025.12.03

10:07:35 +01'00'

Ing. Ilja Hustý

člen představenstva

SHB, akciová společnost
Vedoucí společník společnosti „S-P-S“
na základě plné moci

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 12. listopadu 2025 20:48
Komu: smlouvy
Kopie: [REDACTED]
Předmět: II/379 Lipůvka – Blansko, most 379/016 – AD, číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/309

Kategorie: [REDACTED]

Dobrý den,

na základě domluvy s p. Kuběnou z SUSJMK Blansko Vás žádám o sepsání dodatku k uvedené smlouvě, aby bylo možné vyfakturovat činnost AD.

Vysvětlím důvod:

Uvedená stavba II/379 Lipůvka – Blansko, most 379/016 zahrnuje komplexní rekonstrukci uvedeného úseku silnice včetně několika mostů. Letos proběhla její první etapa, která byla vysoutěžena. Další etapa zatím není zahrnuta do plánu výstavby a neví se zda bude následovat příští rok či někdy později.

Ve smlouvě k AD je umožněna pouze jednorázová fakturace po dokončení díla. Bohužel na takto postavené smlouvě nelze fakturovat část plnění, která proběhla letos.

Proto prosím o dodatek, který umožní dílčí fakturaci v tomto poměru 35% letos a 65% až po dokončení 2.části stavby. 2.část bude pokračovat po obdržení 2.pokynu k plnění AD.

Předem děkuji.

S pozdravem

[REDACTED]
Vedoucí projektant

E-mail: [REDACTED]
[REDACTED]



Stráský, Hustý a partneři s. r. o.

Bohunická 50, 619 00 Brno, tel.: [REDACTED] [REDACTED] www.shp.eu

IČ: 18827527, DIČ: CZ 18827527, Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558