

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 04PT-000569

Číslo smlouvy Poskytovatele: 23-063-01

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **D4 MUK Kytín - prodloužení přídatných pruhů na LS
- DUSP, VD-ZDS, IČ, AD**

uzavřená dne 03.07.2023 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Krč
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	„
zastoupeno:	

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem:	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO:	05061415
DIČ:	CZ05061415
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	„
zastoupen:	

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preambule

Dodatek č.2 řeší úpravu oceněného soupisu prací:

1. Na základě požadavku Objednatele bude upraven rozpočet stavby z OTSKP 2024 na OTSKP 2025. SO 801.C bude mít vlastní rozpočet. Dále bude upraven rozpočet akce „D4 MÚK Kytín – oprava větve pod mostem“ z OTSKP 2024 na OTSKP 2025. Rozpočty obou akcí budou na základě požadavku Objednatele sloučeny.

Článek 1.

Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku č.2 je změna Smlouvy o poskytování služeb v částech: čl. 2 Předmět Smlouvy, čl. 5 Lhůty plnění a čl. 6 Cena za poskytování služeb.

Článek 2.

Předmět Smlouvy

Mění se odstavec 2.5:

Předmětem Smlouvy je zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „**DUSP**“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (dále jen „**IC k DUSP**“), vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (dále jen „**VD-ZDS**“) a výkon autorského dozoru (dále jen „**AD**“) na akci „**D4 MUK Kytín - prodloužení přídatných pruhů na LS**“. Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty, přeložky inženýrských sítí a vypracování geometrických plánů. Předmětem Smlouvy jsou dále úpravy oceněného soupisu prací dle požadavků Objednatele.

Článek 3.

Lhůty plnění

Mění a doplňuje se odstavec 5.1 v těchto bodech:

Doplňuje se bod:

5.1.10. Úpravy oceněného soupisu prací: Nejpozději do 14 dní od účinnosti Dodatku č.2.

Článek 4.

Cena za poskytování služeb

Dle odstavce 6.1.1. se mění příloha č.1 Oceněný soupis prací:

Cena za poskytování služeb dle Dodatku č.2:

22 750,00,- Kč bez DPH

27 527,50,- Kč s DPH

Uvedený nárůst představuje cca 2,49% základní smlouvy.

Celková cena Smlouvy s tímto Dodatkem je:

992 110,00,- Kč bez DPH

1 200 453,10,- Kč s DPH

Článek 5. Ostatní ujednání

5.1 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 04PT-000569 (číslo objednatele) a 23-063-01 (číslo zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

5.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

5.3 Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

5.4 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

5.5 Součástí Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1 – Soupis prací dle Dodatku č.2

V Praze dne: _____

V Hradci Králové dne: _____

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
28.11.2025 13:27:25

Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.



Datum: 2025.09.24 15:59:20
+02'00'

M-PROJEKCE s.r.o.

Datum: 2025.10.02
10:42:46 +02'00'

M-PROJEKCE s.r.o.